



załącznik nr 4

*Wytyczne do harmonogramu rzeczowo - finansowego dot. termomodernizacji budynku  
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8.*

L.p.	Etap prac	Piętro	Zakres prac	Maksymalny termin realizacji	Uwagi
1.	I	dach, XV, XIV,	Kompletne roboty budowlane objęte posiadaną dokumentacją projektową, w tym m.in. związane z modernizacją systemu grzewczego, niezbędne do zapewnienia we wskazanych terminach odpowiednich warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja bytowa, itp.)	20.12.2017 r.	W każdym etapie prac - harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać podział na niżej wymienione zadania: 1) docieplenie stropodachu nad pomieszczeniami biurowymi, 2) wymiana fasady, 3) zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 4) zmiana źródła ciepła c.w.u., 5) modernizacja systemu grzewczego (branża sanitarna, budowlana, elektryczna), 6) zastosowanie oświetlenia LED (wraz z instalacją gniazd wtykowych).
2.	II	XIII, XII,		28.02.2018 r.	
3.	III	XI, X		30.04.2018 r.	
4.	IV	IX, VIII		30.06.2018 r.	
5.	V	VII, VI		31.08.2018 r.	
6.	VI	V, IV		31.10.2018 r.	
7.	VII	III, II		31.01.2019 r.	