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INFORMACJA POKONTROLNA NR 16/PL-BB/2014

1 Numer kontroli 16/PL-BB/2014

2 Nazwa jednostki kontrolowanej | Gmina Stubice

3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

4 Nazwa projektu Edukacja bez granic - stworzenie polsko-niemieckiego systemu
edukacji przedszkolnej wraz z infrastruktura.

5 Numer projektu WTBR.03.01.00-08-020/10-00

6 Kontrola dotyczy Programu POWT Polska (woj. lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

! E:Jzoelzsgsnv\\/l\?ag;aevr\:gakontroli Na podstawie art. 16 Rozporzadzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajgcego rozporzadzenie (WE)
nr 1783/1999.
Na podstawie § 8 umowy o dofinansowanie nr WTBR.03.01.00-08-
020/10-00 z dnia 22.06.2012 .

8 Termin kontroli 13-14 sierpnia 2014 r.

9 Osoby przeprowadzajace . . ) i

kontrole Dagmara Chmielewska - kierownik zespotu kontrolujacego na

podstawie upowaznienia 261-1/2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r.
Liliana Tomiak - cztonek zespotu kontrolujgcego na podstawie
upowaznienia 261-2/2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r.

10 | Zakres kontroli

Kontrola na zakonczenie realizacji projektu sprawdzajaca
prawidtowos¢ jego wdrazania w zakresie:

1) wykonanie dziatan przewidzianych we wniosku
0 dofinansowanie

2) danych dotyczacych wskaznikow przedstawionych
w raportach beneficjentéw,

3) kwalifikowalno$¢ wydatkdéw poniesionych na realizacje
projektu

4) kwalifikowalnos$¢ VAT
5) prowadzenie ewidencji ksiegowej

6) realizacja kontraktow zawartych w wyniku udzielonych
zamoéwien publicznych,
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7) nabywanie dostaw/ustug/robét nie podlegajacych
przepisom ustawy Prawo zamowien publicznych

8) wykonywanie dziatan informacyjnych i promocyjnych

9) przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony
Srodowiska i rownosci szans

10) sposoby archiwizacji
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USTALENIA KONTROLI — OPIS ISTNIEJACEGO PODCZAS KONTROLI STANU

Ad.1: Wykonanie dziatan przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Zespot kontrolujacy potwierdzit dziatania zaplanowane przez Beneficjenta we wniosku
o dofinansowanie projektu w oparciu o istnienie oryginalnej dokumentacji zwigzanej z projektem,
znajdujacej sie w siedzibie Beneficjenta. Czynnosciami kontrolnymi objeto zaréwno dziatania
inwestycyjne, jak i dziatania miekkie zrealizowane w ramach projektu.
Dokumenty przedstawione przez jednostke kontrolowang zostaty opatrzone data kontroli
i podpisane przez cztonkdéw zespotu kontrolujgcego.

> Oswiadczenie Beneficjenta z dnia 13 sierpnia 2014 r. o oryginalnosci dokumentacji

finansowej stanowi zatgcznik nr 2 akt kontroli.

Ad.2: Dane dotyczace wskaznikéw przedstawionych w raportach beneficjenta.

Z uwagi na fakt, iz projekt zaktadat wskazniki projektu, za ktorych osiggniecie odpowiedzialni byli
wszyscy Partnerzy realizujacy projekt, Zespdt kontrolujacy potwierdzit osiggniecie wskaznikow

w czesci, za ktérg odpowiedzialny byt Beneficjent Wiodacy tj. Gmina Stubice.

Wskaznik Wartosc Wartosc Zmierzony uwagi
przedstawiony we wskaznika przypadajq stan
whnildsku ujeta wll ca na osiggniecia
aplikacyjnCm whniosku Partnera wskaznika

aplikacyjnym Projektu
WskaznikiCproduktu

Powierzchnia 1 686,85 m? 1 686,85 100%
uzytkowa m?
nowowybudowane

go przedszkola.
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Powierzchnia
nowoczesnego
placu
edukacyjnego.

1 281,05 m?

1 281,05
2

100%

Powierzchnia
zagospodarowania
pozostatej czesci
terenu

1 548,00 m?

1 548,00
m?2

100%

Liczba
uczestnikow w
kursie jezyka
niemieckiego
polskich
nauczycieli

14 os6b

14 oséb

100%

Liczba projektéw
w zakresie
ksztatcenia

jezykowego.

1 szt.

1 szt.

100%

Liczba
zorganizowanych
wspolnych imprez

polsko-

niemieckich w
przedszkolach

8 szt/rok

8 szt/rok

100%

Liczba
zakupionych
lezakdw

50 szt.

50 szt.

100%

Liczba
zakupionych
regatdow na posciel

8 szt.

8 szt.

100%

Liczba
zakupionych
szafek na
materace

6 szt.

6 szt.

100%

Liczba
zakupionych
materacy

60 szt.

60 szt.

100%

Liczba
zakupionych
stolikéw

35 szt.

35 szt.

100%

Liczba
zakupionych

175 szt.

175 szt.

100%
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krzesetek

Liczba
zakupionych
lodéwek

1 szt.

1 szt.

100%

Liczba
zakupionych
kuchenek

1 szt.

1 szt.

100%

Liczba
zakupionych
koszulek z logo
programu

175 szt.

175 szt.

100%

Liczba
zakupionych
czapeczek z logo
Programu

175 szt.

175 szt.

100%

W

skazniki rezul

tatu

Liczba przedszkoli,
ktére wziety udziat
w projekcie
kooperacyjnym

2 szt.

2 szt.

100%

Liczba programow
edukacyjnych
stworzonych w

wyniku wspotpracy

1 szt.

1 szt.

100%

Liczba
nowopowstatych
oddziatow
przedszkolnych

7 szt.

7 szt.

100%

Liczba
nowozatrudnionyc
h oséb do
przedszkola

10 oso6b

13 osdb

130%

Liczba
nowopowstatych
miejsc w
przedszkolu dla
dzieci polskich i
niemieckich

135/40

167/8

100%

Wskaznik zostat
osiggniety w innej
proporcji niz zaktadat
whniosek aplikacyjny.
Pomimo prowadzonej
szerokiej kampanii
promocyjnej ostatecznie
zapisano do przedszkola
9 dzieci z Niemiec,
pozostata liczbe 166

4
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stanowig dzieci z Polski.
WST bedzie
rekomendowat aby
uznano niniejszy
wskaznik za osiggniety
w liczbie innej niz
zakfadat wniosek
0 dofinansowanie.

Zespo6t kontrolujgcy potwierdza osiggniecie przedstawionych powyzej wskaznikéw na podstawie

ogledzin inwestycji oraz przedstawionej dokumentacji.

Ad. 3: Kwalifikowalno$¢ wydatkow poniesionych na realizacje projektu.

W wyniku ogledzin oryginalnej dokumentacji finansowej zespot kontrolujacy potwierdzit,
iz Beneficjent posiada poprawnie wystawione i opisane dokumenty finansowe. Wydatki zostaty
rzeczywiscie poniesione przez Beneficjenta. Wydatki sa zgodne z zapisami ksiegowymi
i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Gmine Situbice. Wydatki zostaty
zarejestrowane w systemie ksiegowym Beneficjenta w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.
Beneficjent przedtozyt oswiadczenie o nie podleganiu dofinansowania projektu z innych zrddet.

Oswiadczenie o finansowaniu wydatkow z innych Zrodet z dnia 13.08.2014 r. stanowi zatgacznik

nr 3 akt kontroli.

Ad. 4: Kwalifikowalnosé VAT.

Zgodnie ze ztozonym przez Beneficjenta Os$wiadczeniem o kwalifikowalnosci podatku VAT z dnia
13.08.2014 (zatacznik nr 1 akt kontroli), zarowno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego
zakonczeniu Beneficjent nie ma mozliwosci odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT. W ww.
o$wiadczeniu w przypadku zaistnienia przestanek umozliwiajacych odzyskanie podatku VAT,
Beneficjent zobowigzuje sie do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu catosci lub czesci podatku
VAT.

Ad.5: Prowadzenie ewidencji ksiegowej.

Jednostka prowadzi ksiegi rachunkowe na podstawie Zarzadzenia nr 62/10 Kierownika Urzedu
Miejskiego w Stubicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowosci.

Beneficjent przedstawit wydruki z sytemu finansowo-ksiegowego Radix dotyczace poszczegdlnych
operacji zwigzanych z realizacjq zadania za okres 01.01.2009 - 31.12.2014.

Na podstawie przedstawionych wydrukdéw, zespdt kontrolujacy potwierdza, Zze prowadzona dla
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projektu ewidencja ksiegowa pozwala na wyodrebnienie i analize operacji rachunkowych

wykonanych w ramach jego realizacji.

Ponadto zespdt kontrolujacy potwierdzit przyjecie srodka trwatego (budynku przedszkola) na stan
Urzedu Miejskiego w Stubicach., ul. Akademicka 1 pod numerami od 8/2014 do 23g/2014.
Beneficjent przekazat karty srodkéw trwatych dla wyposazenia obejmujacego nr inwentarzowe od
2872 do 2887. Ponadto beneficjent przedstawit dokumenty OW dla wyposazenia o wartosci ponizej
3 500 zt.

Ad.6: Realizacja kontraktéw zawartych w wyniku udzielonych zamoéwien publicznych.

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent przy udzielaniu
zamowien publicznych zobowigzany byt do stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych.
W ramach realizowanego projektu przeprowadzono postepowania, do ktérych udzielenia
zastosowano przepisy ustawy PZP:
> Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej obiektu uzytecznosci publicznej -
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg w Stubicach,
> Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,Budowa przedszkola wraz z infrastrukturag przy
ul. Narutowicza w Stubicach,
> Budowa przedszkola wraz z infrastrukturg przy ul. Narutowicza w Stubicach,

» Zagospodarowanie terenu przedszkola przy ul. Narutowicza 17 w Stubicach.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono 4 postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktore zostaty poddane kontroli ex-post podczas kontroli administracyjnej. Zespodt
kontrolujacy przeprowadzit w siedzibie Beneficjenta na oryginalnych dokumentach kontrole
zgodnosci postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane z ustawg Prawo
zamowien publicznych oraz wnioskiem aplikacyjnym.

Stwierdzono, iz zamawiajacy w celu wytonienia wykonawcéw i dostawcdédw miat obowigzek stosowac
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W ramach przeprowadzonego postepowania na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie terenu
wokot  przedszkola  przy ul. Narutowicza w  Stubicach zawarta zostata w dniu
03 stycznia 2014 r. umowa z Firmg Free Kids s.c. A. Gasiorek, z. Andruszewski, Trzesowice 32,
55-106 Zawonia. Wartos$¢ zawartej umowy to 913 626,78 zt.

Czynnosci kontrolne w siedzibie Beneficjenta potwierdzity stan faktyczny przedtozonej
dokumentacji.

W trakcie weryfikacji ex-post na etapie kontroli administracyjnej zaméwienia, Kontroler
zidentyfikowat nastepujace uchybienia:

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamoéwienia (pkt. III SIWZ) i w dokumentacji technicznej
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stanowigcej integralng czes¢ SIWZ oraz w Ogloszeniu o zamowieniu wskazat znaki towarowe
konkretnych produktow. Przy przywotywaniu nazw wiasnych w dokumentacji Zamawiajgcy dopuscit
sktadanie ofert rownowaznych.

Analiza dokumentacji przetargowej wykazata, ze Zamawiajacy uzywa nastepujacych nazw wiasnych

(SIWZ, dokumentacja techniczna):

% Oswietlenie - do zabudowania 6 lamp solarnych dla potrzeb os$wietlenia placu zabaw.
Lampy solarne parkowo-ogrodowe typu Solamp-Garden 1 lub réwnowazne.
% Ekrany - ptoty akustyczne - ptot nr 1 dodatkowo na diugosci 8 modutdw, posiada
powierzchnie z ptyty typu Nida Hydro lub rownowaznej.
<% W opisie uzupetniajagcym do przedmiaru - plac zabaw edukacyjny + wyposazenie
ruchome wystepujg nastepujace nazwy:
- Rowerek maty (RABO) lub rownowazny,
- Rowerek duzy (RABO) lub réwnowazny,
- Hulajnoga (RABO) lub réwnowazny.
Zamawiajacy moze uzy¢ przy opisywaniu przedmiotu zamowienia znakow towarowych, patentéw
lub pochodzenia tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfikgq przedmiotu zamowienia
i jednoczesnie gdy zamawiajacy nie moze uzy¢ w opisie dostatecznie doktadnych okreslen, ktére
pozwolg na ztozenie oferty zgodnej z jego oczekiwaniami.
W niniejszej sprawie Zamawiajacy w zaden sposéb nie wykazat zaistnienia obu wskazanych
przestanek, ograniczajgc sie w swoich wyjasnieniach jedynie do stwierdzenia, ze nie miat
mozliwosci dokonania doktadnego i zrozumiatego pod wzgledem technicznym opisu zamoéwienia.
Argumentacja ta nie zostata przez Zamawiajacego rozwinieta, w zwigzku z czym nie wiadomo, jakie
przestanki powodowaty uznanie przez Zamawiajacego, iz nie ma mozliwosci doktadnego
i zrozumiatego opisania wymagan w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

Podkreslenia wymaga réwniez, iz ustawa nie dopuszcza positkowego czy tez uzupetniajgcego
postugiwania sie znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem dla opisu przedmiotu
zamoOwienia. Z uwagi na generalny zakaz wykorzystywania ich przy opisie przedmiotu zamdwienia
wskazac nalezy, iz takie ,uzupetnienie opisu przedmiotu zamowienia® nalezy uznac za sprzeczne
z ustawg, tym bardziej, ze ze sformutowania tresci SIWZ i ogtoszenia wynika fakt preferowania
konkretnych produktow.

Nawigzujac do powyzszego zastosowanie w opisie przedmiotu zamoéwienia znakdéw
towarowych, patentow czy pochodzenia jest wyjatkiem od zasady, a ich zgodne z prawem uzycie
wymaga spetnienia dwoch przestanek, ktoérych mowa w przepisie art. 29 ust. 3 PZP, a mianowicie
wykazania, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia oraz niemoznosci opisania
przedmiotu umowy za pomocg dostatecznie dokfadnych okreslen. Nawigzujac do powyzszego

Zamawiajacy zastosowat przepis art. 29 ust. 3 ustawy do dokonania opisu przedmiotu zamodwienia
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W sposOb niewtasciwy — bez spetnienia przestanek zawartych w tym przepisie, czym naruszyt

przepisy ustawy w tym zakresie.

Ad.7: Nabywanie dostaw/ustug/robét nie podlegajacych przepisom ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Do kontroli przedstawiono réwniez wydatki, ktérych realizacja nie zaktadata stosowania przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Na podstawie charakteru oraz wielkosci poniesionych
wydatkdéw ustalono, iz stosownie do przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, Beneficjent nie byt zobowigzany do stosowania trybow okreslonych
w ustawie.
W czasie trwania catego projektu obowigzywaty nastepujace Zarzadzenia dot. udzielania zamoéwien
publicznych:
> Zarzadzenie nr 105/07 Kierownika Urzedu Miejskiego w Stubicach z dnia 11 wrzes$nia 2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Udzielania Zamodwien Publicznych w Urzedzie Miejskim
w Stubicach
» Zarzadzenie nr 46/2012 Kierownika Urzedu Miejskiego w Stubicach z dnia 28 maja 2012 r.
w sprawie nadania Regulaminu Udzielania Zaméwien Publicznych w Urzedzie Miejskim
w Stubicach.
> Zarzadzenie nr 30/2014 Kierownika Urzedu Miejskiego w Stubicach w sprawie nadania

Regulaminu Udzielania Zamoéwien Publicznych w Urzedzie Miejskim w Stubicach.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent dokonywat zamdwien o wartosciach nie przekraczajacych
kwoty 14.000 euro, w przypadku ktérych dziatat zgodnie z obowigzujgcymi w jednostce przepisami

ww. regulaminu, zachowujgc zasade konkurencyjnosci i gospodarnosci.

Ad.8: Wykonywanie dziatan informacyjnych i promocyjnych.

Zespot kontrolujgcy w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu stwierdzit, iz zakres dziatan
informacyjno - promocyjnych zostat realizowany zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie,
co zostato potwierdzone w raporcie z postepu realizacji projektu oraz w dokumentacji
fotograficznej.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zostaty rozwieszone plakaty informujace
o uruchomieniu przedszkoli dwujezycznych po obu stronach granicy. Ponadto w ramach dziatan
promocyjnych dla dzieci uczeszczajacych do przedszkoli zakupiono czapeczki i koszulki zawierajgce
logo Programu. Réwniez podczas wszystkich imprez przedszkolnych podkreslany bedzie fakt
wspoffinansowania inwestycji  oraz realizacji jego programu edukacyjnego ze S$rodkdéw UE.

Informacje o realizacji projektu zamieszczone zostaty w lokalnej prasie oraz na stronach
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internetowych miast Stubic i Frankfurtu n/Odra. Po zakonczeniu realizacji inwestycji postawione
zostang pamigtkowe tablice informujgce spoteczenistwo o zrealizowanej inwestycji ze srodkéw UE.
W mediach publicznych podawana byta informacja o realizacji projektu. Takze na zakupionym
wyposazeniu zostaty umieszone naklejki, informujace, iz zakup danego wyposazenia zostat

sfinansowany ze $srodkéw EFRR.

Ad.9: Przestrzeganie zasad pomocy publicznej, ochrony srodowiska i rOwnosci szans.

Zakres badanego obszaru obejmowat weryfikacje:

- zasad pomocy publicznej, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego,

- ochrony $rodowiska, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego

- réwnosci szans, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, nie ograniczat w dostepie
do korzystania z celéw projektu dla zadnej z grup spotecznych.

Zespot kontrolujgcy na podstawie przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej potwierdza realizacje

projektu zgodnie z zasadami wspdlnotowymi.
Ad.10: Sposoby archiwizacji.

Beneficjent przedtozyt oswiadczenie dotyczace przechowywania dokumentacji projektowej.

Os$wiadczenie dotyczace przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjq projektu z dn.
13.08.2014 (zatacznik nr 3) znajduje sie w aktach kontroli.

Podczas kontroli Beneficjent zostat poinformowany o obowigzku przechowywania oryginalnej
dokumentacji zwigzanej z projektem do 31.12.2020 r., zgodnie z § 11 ust. 8 Umowy

o dofinansowanie.

USTALENIA KONCOWE

Podczas czynnosci kontrolnych stwierdzono, iz wydatki zawarte w Raportach z postepu realizacji
projektu ztozonych do Kontrolera I stopnia sg kosztami kwalifikowanymi z zastrzezeniem pkt 6
Realizacja kontraktow zawartych w wyniku udzielonych zamdwiern publicznych. W postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Zagospodarowanie terenu wokét przedszkola przy ul.
Narutowicza w Stubicach. doszto do naruszenia art. 29 ust 3 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Zamawiajacy w przedmiocie zamowienia wskazuje urzadzenia konkretnych firm. Zatem
Zamawiajqcy zastosowat przepis art 29 ust. 3 ustawy PZP do dokonania opisu przedmiotu
zamoOwienia w sposdb niewtasciwy - bez spetniania przestanek zawartych w tym przepisie, czym
naruszyt przepisy ustawy. Zgodnie z dokumentem pn. Wymierzanie korekt finansowych za
naruszenie prawa zamowien publicznych zwigzanych z realizacjq projektow wspétfinansowanych ze
Srodkéw funduszy UE nieprawidtowo$¢ poprzez naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp poprzez opisanie

przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia oraz
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dodanie stow ,lub rownowazny”, pomimo Ze nie jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoOwienia, a zamawiajacy moze opisa¢ przedmiot zamdwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen powinno by¢ obcigzone 5%-owg korektg finansowa.

Ponadto Kontroler w trakcie ogledzin inwestycji podczas kontroli na zakonczenie realizacji projektu
stwierdzit rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym zakupionego wyposazenia do pomieszczenia
kuchennego przedszkola, a opisem przedmiotu zamdwienia w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia. Niezgodnosci zostaty stwierdzone pomiedzy iloscig i rodzajem stotéw kuchennych, co

skutkuje uznaniem réznicy wartosci jako wydatku niekwalifikowalnego.

= STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDEOWOSCI
Wobec stwierdzonych naruszen natozona zostanie korekta finansowa w wysokosci 5% wartosci
zamowienia.
Ww. czynnosci zostang dokonane na podstawie przedtozonych do poswiadczenia wydatkéw
poniesionych w ramach zamodwienia SRP.I1.272.5.2013 na roboty budowlane pn. Zagospodarowanie
terenu przedszkola przy ul. Narutowicza w Stubicach.
Powyzsze zamowienie obcigzone zostanie korektg finansowg w wysokosci 10 878,06 euro. Wobec
czego kwota ta stanowi wydatek niekwalifikowalny.
Jednoczesnie Kontroler stwierdzit wydatki niekwalifikowalne zwigzane z wyposazeniem kuchennym
przedszkola. Za kwote niekwalifikowalng uznat 439,35 euro. O niniejszg wartos¢ zostanie
pomniejszona warto$¢ na podstawie faktury za roboty budowlane nr 5/B/03/2014 w Raporcie
Koncowym z postepu realizacji projektu.

12
ZALECENIA POKONTROLNE
Brak zalecen pokontrolnych.
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Liliana Tomiak

Podpisy zespotu kontrolujacego, w tym kierownika zespotu kontrolujacego
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Agnieszka Swiatek
Dyrektor Wydziatu
Programoéw Europejskich i Rzagdowych

Podpis Dyrektora /Zastepcy Dyrektora lub osoby upowaznionej

Gorzéw WIlkp., 16 pazdziernika 2014 r.

GMINA StUBICE BURMISTRZ
UL. AKADEMICKA 1 Tomasz Ciszewicz
69-100 SLUBICE

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej

Miejsce, data. Stubice, dnia 28 pazdziernika 2014r.

* %

* X %

* %

* 4k
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