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A) ZAKRES AUDYTU  

Audyt przeprowadzono w okresie od 25.03.2024 do 26.04.2024 w: 

Gminie Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin (Partner 2, PP2) 
NIP: 9260008606 

w zakresie: 

nazwa projektu: „GUB-E-BUS” - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście  
                              Guben-Gubin  

numer projektu: 85021006 

realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia – 
Polska 2014-2020 

numer wniosku o płatność: Raport nr 85021006/P02/6,7/W02 (ANfQJvtauz0000000677) 

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (zespół 
audytowy): 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Data prowadzenia 

czynności u 
beneficjenta 

Data prowadzenia 
czynności w 

instytucji (KK) 

Franciszka Łapeta Główny ekspert skarbowy  (*) (*) 

Artur Korpusiński Ekspert skarbowy 15.04.2024 i (*) (*) 

Adam Kamilewicz Starszy kontroler skarbowy 15.04.2024 i (*) - 

(*) współpraca drogą elektroniczną 

Audyt dotyczył następujących obszarów: 

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi danego 
programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, 
zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, 
czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki 
mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów 
do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/20141)  

 W badanym obszarze audytem objęto: 

− Wniosek nr 85021006 z 18.09.2018 o przyznanie dofinansowania z Programu Współpracy 
INTERREG V A BB-PL 2014-2020 przez Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego 
Brandenburgia Referat INTERREG (ILB) za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu 
Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014 – 2020 we Frankfurcie nad Odrą, 

 
1 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
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− Umowę o dofinansowanie projektu pn.  „GUB-E-BUS - wspólna mobilność transgraniczna 
w Euromieście Guben-Gubin” zawartą pomiędzy Krajem Związkowym Brandenburgia, 
reprezentowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony 
Konsumentów, reprezentowanym dalej przez Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego 
Brandenburgia (ILB) – data podpisania 07.06.2019 a Miastem Guben (Niemcy) Partner 
wiodący) – data podpisania 23.05.2019 wraz z Aneksami: nr 1 z 27.05.2020, nr 2 
z 21.04.2021, nr 3 z 22.12.2021 i nr 4 z 12.08.2022, 

− Porozumienie Partnerskie pomiędzy Miastem Guben – Niemcy (Partner nr 1) a Gminą 
Gubin o statusie miejskim – Polska (Partner nr 2) w zakresie Umowy o dofinansowanie 
projektu pn.  „GUB-E-BUS - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-
Gubin” z 13.08.2019, 

− Raport z 7.12.2022 nr 85021006/P02/6,7/W02 (ANfQJvtauz0000000677) za okres: 
01.08.2021-31.05.2022 wraz z dokumentacją wspierającą ujętą w załączniku nr 1 do 
Podsumowania ustaleń, 

− Certyfikat potwierdzenia kontroli z art. 23 z 20.12.2022 do Raportu nr 
85021006/P02/6,7/W02 za okres: 01.08.2021 -31.05.2022, 

− Uchwałę nr XXIV.158.2016 Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie określenia lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych na terenie miasta Gubina, 

− Dowody przyjęcia środka trwałego (OT) nr OT-027, OT-028, OT-029 i OT-030 z 15.12.2021 
(wiaty przystankowe), 

− Oświadczenia audytowanego z 28.11.2022 w sprawie zachowania trwałości operacji, 

− Dokumenty potwierdzające osiągniecie wartości docelowej wskaźników produktu: 
Zaproszenie na konferencję kończącą projekt na 9.12.2021, porządek konferencji i lista 
uczestników oraz Protokół odbioru z 15.12.2021 na dostawę i montaż 4 wiat 
przystankowych. 

Ponadto 15.04.2024 przeprowadzono oględziny w miejscu lokalizacji czterech 
zmodernizowanych przystanków autobusowych, tj. w Gubinie na ulicy Obrońców Pokoju, 
Roosevelta, Platanowej i Gen. Sikorskiego. 

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia, czy projekt: 

- spełnia wymogi określone w Podręczniku beneficjenta Programu Współpracy INTERREG 
V A Brandenburgia – Polska 2014–2020 w ramach celu „Europejska Współpraca 
Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja z lipca 2018), 

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim złożono Wniosek 
o dofinansowanie, 

- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie oraz czy zachowana została jego 
trwałość. 

 Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe, tj.:  

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi 
w przepisach unijnych i krajowych. 
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W badanym obszarze audytem objęto:  

- Dokumentację wymienioną w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń, 

- Oświadczenia audytowanego z 28.11.2022 w sprawie podatku VAT, 

- Oświadczenie audytowanego z 10.04.2024 w sprawie występowania dochodu 
w audytowanym projekcie, 

- Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w Raporcie nr 
85021006/P02/6,7/W02 (ANfQJvtauz0000000677) za okres: 01.08.2021-31.05.2022 ujęte 
w załączniku nr 1 do Podsumowania ustaleń. 

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia, czy wydatki zostały: 

− poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie 
projektu, 

− poniesione z zasadami kwalifikowalności określonymi w umowie o dofinansowanie, 
Programie Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 dla Osi 
Priorytetowej I „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego“, Podręczniku beneficjenta Programu Współpracy INTERREG V A 
Brandenburgia - Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w szczególności, czy badane wydatki 
zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych Projektu po spełnieniu określonych 
warunków, 

− wykazane w Raporcie Partnera projektu tylko jeden raz. 

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.  

W badanym obszarze audytem objęto:  

Lp. 
Nazwa 

postępo
wania 

Wartość 
szacunkowa 

Try
b 

Wartość 
postępowania 

(powyżej/poniżej 
progów UE) / 
wg. kursu EUR 

Wartość podpisanej z 
wykonawcą umowy 

(określona w umowie o 
udzielenie zamówienia 
oraz na dzień badania) 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
zadeklarowanych 
z postępowania 

z podziałem na badane 
wnioski o płatność 

- - - - - - - 

− Rachunki i faktury ujęte w załączniku nr 1 do Podsumowania ustaleń, 

− Umowę zlecenia nr EU.18.2021 z 6.12.2021 zawartą pomiędzy Gminą Gubin o statusie 
miejskim a Pawłem Bardzik zamieszkałym w Gubinie przy ul. Kujawskiej 6B, na wykonanie 
obsługi konferencji 8.12.2021 (2 godz.) i 9.12.2021 (4 godz.), na kwotę brutto 800,00 PLN, 

− Umowę nr EU.20.2021 z 6.12.2021 zawartą pomiędzy Gminą Gubin o statusie miejskim 
a Tomaszem Juskowiak prowadzącym działalność w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 19, na 
usługę cateringową w formie bufetu dla 40 osób w dniu 09.12.2021 na kwotę brutto 
3.000,00 PLN oraz dokumentację wyboru wykonawcy obejmującą: zapytanie ofertowe 
wysłane mailem z 22.11.2021 do 3 wykonawców, otrzymane oferty i notatka dot. 
zapytania ofertowego z 25.11.2021, 

− Umowę nr EU.19.2021 z 6.12.2021 zawartą pomiędzy Gminą Gubin a Jerzym 
Bielerzewskim i Renatą Bielerzewką prowadzącymi działalność pod firmą SYMULTANUS 
Spółka Cywilna,  ul. Stary Kisielin – Słoneczna 9, 65-002 Zielona Góra, na tłumaczenie 
z j. polskiego na  j. niemiecki i odwrotnie podczas konferencji zamykającej projekt „GUB-E-
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BUS“ w dniu 9.12.2021 na kwotę brutto 2.250,00 PLN oraz dokumentację wyboru 
wykonawcy obejmującą: zapytanie wysłane mailem z 22.11.2021 do 3 wykonawców, 
otrzymana oferta i notatka dot. zapytania ofertowego z 25.11.2021, 

− Dokumentację postępowania na usługę wyboru operatora do wideokonferencji 
obejmującą notatkę służbowa z 3.12.2021 z czynności rozeznania i wyboru operatora do 
wideokonferencji w dniu 9.12.2021 oraz spotkań roboczych z liderami projektu, 

− Umowę nr KI.81/2021 z 18.12.2021 zawartą pomiędzy Gminą Gubin o statusie miejskim 
a firmą Omega Partner Przemysław Sikora, ul. Spółdzielcza 4, 64-111 Lipno, na dostawę 
i montaż do podłoża 4 szt. nowych wiat przystankowych, na kwotę brutto 39.133,68 PLN 
oraz dokumentację wyboru wykonawcy obejmującą: zapytanie w sprawie oszacowania 
wartości zamówienia wysłane mailem z 27.10.2021 do 5 firm, szacowanie otrzymane 
mailem z 27.10.2021, zapytanie ofertowe (opis wiaty przystankowej z 2.11.2021) wysłane 
mailem z 2.11.2021 do 6 wykonawców, mail z 12.11.2021 i sprostowanie z 15.11.2021 
informujący o wpływie trzech ofert i wyborze oferty, 

− Umowę nr KI.85.2021 z 22.11.2021 zawartą pomiędzy Gminą Gubin o statusie miejskim 
a firmą Łapczyński Ryszard Usługi Ogólnobudowlane, Chlebowo 117, 66-620 Gubin, na  
demontaż istniejących 4 wiat przystankowych oraz dostosowanie istniejących 
posadzek/nawierzchni  do wymiaru nowych wiat, polegające na ułożeniu nowej kostki 
brukowej, na kwotę brutto 12.765,96 PLN, dokumentację wyboru wykonawcy obejmującą: 
zapytanie ofertowe wysłane mailem z 12.11.2021 do 5 wykonawców i telefonicznie 
1 wykonawcy, oferta otrzymana z 17.11.2021. 

Ww. dokumenty zbadano pod kątem ustalenia, czy partner projektu udzielając zamówień 
publicznych w przypadku wydatków o wartości poniżej 50 tys. PLN netto udzielił 
zamówienia z zachowaniem zasady oszczędności, wydajności i skuteczności, a także 
racjonalności wydatkowania środków publicznych. 

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska. 

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w punkcie A.1. 
niniejszego Podsumowania ustaleń  

Ww. dokumenty zbadano pod kątem ustalenia, czy projekt jest zgodny z wymogami 
dotyczącymi ochrony środowiska. 

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. 

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w punkcie A.1 
niniejszego Podsumowania ustaleń. 

Ww. dokumenty zbadano pod kątem ustalenia, kto jest beneficjentem realizowanego 
projektu oraz jaki charakter ma udzielona pomoc. 

1.5.  Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji. 

W badanym obszarze audytem objęto: 

− dokumentację wymienioną w części A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń, 

− stronę internetową beneficjenta (www.gubin.pl). 

http://www.gubin.pl/
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Ponadto 15.04.2024 dokonano oględzin w miejscu lokalizacji czterech zmodernizowanych 
przystanków autobusowych, tj. w Gubinie na ulicy Obrońców Pokoju, Roosevelta, 
Platanowej i Gen. Sikorskiego. 

Ww. czynności przeprowadzono pod kątem ustalenia, czy beneficjent wywiązuje się 
z obowiązków w zakresie informacji i promocji. 

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność 
i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa 
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia. 

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części A.1. niniejszego 
Podsumowania ustaleń. 

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem potwierdzenia zgodności projektu z zasadami 
eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki 
społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia. 

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym 
i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 
480/2014)  

W badanym obszarze audytem objęto: 

Lp. Nr wniosku o płatność 

Wartość wydatków 
zadeklarowanych do KE 

Wartość wydatków 
rzeczywiście 

skontrolowanych 

Kurs EUR 
zastosowany w 

ramach wniosku 
o płatność do 
przeliczenia 

kwoty z PLN na 
EUR 

PLN EUR PLN EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ANfQJvtauz0000000677  

(Raport nr 
85021006/P02/6,7/W02) 

58.028,79 12.262,08 58.028,79 12.262,08 
0,21131 

(wrzesień 2022) 
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W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów 
CRII, CRII+ oraz REACT): 

Lp. Nr wniosku o płatność 

Wartość wydatków 
zadeklarowanych do KE 

Wartość wydatków 
rzeczywiście 

skontrolowanych 

Kurs EUR 
zastosowany w 

ramach wniosku 
o płatność do 
przeliczenia 

kwoty z PLN na 
EUR 

PLN EUR PLN EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ANfQJvtauz0000000677  
(Raport nr 
85021006/P02/6,7/W02) 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- dokumentację wymienioną w części A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,  

- Politykę rachunkowości - załącznik do Zarządzenia nr 344.2020 Burmistrza Miasta Gubina 
z 8.10.2020, 

- Wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków objętych Raportem nr 
85021006/P02/6,7/W02 - wydruki z ewidencji księgowej „wykaz stanów i obrotów” za 
okres: 01.01.2021-31.12.2021 kont analitycznych dla kont 080, 130, 402, 404 
prowadzonych dla projektu "GUB-E-BUS". 

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia, czy: 

- audytowany beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane dokumenty 
wspierające wniosek o płatność (raport), 

- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez partnera projektu, 

- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi 
przez Partnera Projektu, 

- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych partnera projektu w sposób 
umożliwiający ich  identyfikację, 

- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanego projektu, 
przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów, 

- została zachowana ścieżka audytu. 

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 
lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/20132— produkty i rezultaty stanowiące 
podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące 
uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne 
z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca 

 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? 
(art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)  

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wyszczególnione w punkcie A.1 
niniejszego Podsumowania ustaleń i dokonano sprawdzenia, czy w zapisach umowy 
o dofinansowanie przewidziano wsparcie realizacji projektu w formach określonych w art. 
67 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. standardowych stawek 
jednostkowych oraz kwotach ryczałtowych nieprzekraczających 100.000 EUR wkładu 
publicznego. 

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 
rozporządzenia nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014)  

W badanym obszarze audytem objęto: 

- Umowę o dofinansowanie projektu pn.  „GUB-E-BUS” - wspólna mobilność transgraniczna 
w Euromieście Guben-Gubin” zawartą pomiędzy Krajem Związkowym Brandenburgia, 
reprezentowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony 
Konsumentów, reprezentowanym dalej przez Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego 
Brandenburgia (ILB) – data podpisania 07.06.2019 a Miastem Guben (Niemcy) Partner 
wiodący) – data podpisania 23.05.2019 wraz z Aneksami: nr 1 z 27.05.2020, nr 2 
z 21.04.2021, nr 3 z 22.12.2021 i nr 4 z 12.08.2022, 

- Raport z 7.12.2022 nr 85021006/P02/6,7/W02 (ANfQJvtauz0000000677) za okres: 
01.08.2021-31.05.2022 wraz z dokumentacją wspierającą ujętą w załączniku nr 1 do 
Podsumowania ustaleń, 

- Przelew zagraniczny z 11.07.2023 – wpływ na rachunek audytowanego prowadzony w PKO 
Bank Polski o numerze 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418 dofinansowania w kwocie 
10.422,76 EUR. 

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia, czy partner projektu otrzymał na 
rachunek bankowy prawidłową kwotę płatności. 
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B) USTALENIA 

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie 
z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Współpracy INTERREG VA 
Brandenburgia-Polska 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni 
wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu 
operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie 
warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania 
i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014).  

W trakcie audytu ustalono, że operacja: 

- spełnia wymogi określone w Podręczniku beneficjenta Programu Współpracy INTERREG 
V A Brandenburgia – Polska 2014–2020 w ramach celu „Europejska Współpraca 
Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja z lipca 2018), 

- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Partner Wiodący złożył 
wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Współpracy, 

- została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie, 

- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej 
funkcjonalności, stosowania i celów. 

Ponadto ustalono, iż projekt spełnia wszelkie zasady programowe, tj.: 

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych 
i krajowych. 

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami 
kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. 

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.  

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień 
publicznych.  

W trakcie audytu ustalono, że Partner projektu: 

− dokonał wyboru wykonawców zamówień o wartości jednostkowej poniżej 50.000 PLN 
w formie rozeznania rynku (6 wydatków na łączną kwotę 58.028,79 PLN), 

− udzielił zamówienia z zachowaniem zasady oszczędności, wydajności i skuteczności, 

− wykonawcy wykonali zamówienie w terminie i zakresie określonym w zawartych 
umowach. 

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska 

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi 
ochrony środowiska.  

W trakcie audytu ustalono, że dla projektu po stronie audytowanego w świetle regulacji 
środowiskowych zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE 
z 16.04.2014 zmieniającej Dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
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środowisko, nie wystąpił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. 

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy 
publicznej.  

W trakcie audytu, po przeanalizowaniu ścieżki w zakresie występowania pomocy 
publicznej ustalono, iż projekt nie wpływa na faktyczne lub potencjalne zakłócenie 
konkurencji oraz na wymianę handlową między państwami członkowskimi, tym samym 
udzielona pomoc w ramach projektu nie stanowi pomocy publicznej. 

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji: 

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się 
z obowiązków w zakresie informacji i promocji. 

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji 
i promocji, tj. wiaty oznaczone są tablicami pamiątkowymi (format A3) zawierającymi: logo 
Euromiasta Gubin-Guben z hasłem „Bezgranicznie połączone", informację: „Wiata 
przystankowa wykonana w ramach projektu „GUB-E-BUS" - wspólna mobilność 
transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 
INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020", logo Unii Europejskiej z dopiskiem 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, hasło „Redukować bariery - wspólnie 
wykorzystywać silne strony" oraz logo programu BB-PL INTERREGVA 2014-2020 (w języku 
niemieckim i polskim). 

Na stronie https://www.gubin.pl/PL/3274/Projekty/ Partner projektu zamieścił informację 
o projekcie z wymaganymi informacjami tekstowymi i graficznymi.  

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet 
i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki 
zatrudnienia. 

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami 
eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki 
społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia. 

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz 
potwierdzono, że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego 
oraz polityki zatrudnienia. 

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają 
zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka 
audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia nr 480/2014). 
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W trakcie audytu ustalono, że: 

- partner projektu posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty 
wspierające wniosek o płatność, 

- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez partnera projektu, 

- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi 
przez partnera projektu,  

- zostały zarejestrowane w systemach księgowych partnera projektu w sposób 
umożliwiający ich identyfikację, 

- brak jest wydatków częściowo odnoszących się do współfinansowanego projektu, 

- została zachowana ścieżka audytu. 

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków 
zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 
rozporządzenia nr 1303/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na 
rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy 
związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz 
wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 
480/2014). 

W projekcie nie przewidziano wsparcia realizacji projektu w formach określonych w art. 67 
ust.1 lit. b) i c) powołanego powyżej rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013. 

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny 
zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 
480/2014).  
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C) ZESTAWIENIE USTALEŃ 

Nr wniosku o płatność 

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 
(rzeczywistych) we 

wniosku o płatność (PLN) 

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 
(rzeczywistych) we 

wniosku o płatność (EUR) Kurs 
EURO 

Typ 
ustalenia 

(ID – 
rodzaju 

ustalenia) 

Wskazanie 
numeru 

ustalenia z 
tabeli 

poniżej  

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 

(ekstrapolowanych) we 
wniosku o płatność (PLN) 

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 

(ekstrapolowanych) we 
wniosku o płatność (EUR) 

 ANfQJvtauz0000000677  
(Raport nr 

85021006/P02/6,7/W02) 
n/d  n/d  n/d  n/d  n/d  

Suma wydatków 
niekwalifikowalnych w 
podziale na wnioski o 

płatność 

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 
(rzeczywistych) we 

wniosku o płatność (PLN) 

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 
(rzeczywistych) we 

wniosku o płatność (EUR) 
   

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 

(ekstrapolowanych) we 
wniosku o płatność (PLN) 

Kwota wydatków 
niekwalifikowanych 

(ekstrapolowanych) we 
wniosku o płatność (EUR) 

 ANfQJvtauz0000000677  
(Raport nr 

85021006/P02/6,7/W02) 
n/d  n/d  n/d  n/d  n/d  

 
Numer ustalenia Syntetyczny opis ustalenia finansowego 

n/d n/d 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Audytu Środków Pochodzących 
z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi 
Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa 

Członkowskie EFTA oraz Audytu Środków Publicznych 
Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 

Wojciech Łaboński 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

Załącznik:  

1. Zestawienie wydatków dla Projektu 85021006 pt. „GUB-E-BUS” – wspólna mobilność 
transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin zadeklarowanych w Raporcie Partnera projektu nr 
85021006/P02/6,7/W02 za okres: 01.08.2021-31.05.2022. 
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