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Podsumowanie ustalent w projekcie nr 85012969
pod nazwg ,Realizacja Funduszu Matych Projektéw w Euroregionie Pro Europa Viadrina”
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspétpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 7.01.2025 do 17.03.2025 z przerwami, u:

Partnera projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu ,Pro Europa Viadrina”,
ul. Wtadystawa tokietka 22, 66-400 Gorzow Wielkopolski, NIP 5992414746 (dalej: Euroregion,
Partner projektu, PP2)

w zakresie:
nazwa projektu: Realizacja Funduszu Matych Projektow w Euroregionie Pro Europa Viadrina
numer projektu: 85012969

realizowanego w ramach Programu Wspétpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia —
Polska 2014-2020

numer wniosku o ptatnos¢: ANfQJvtauz0000000824 (Raport nr 85012969/P02/27/W02)

Audyt przeprowadzili pracownicy lzby Administracji Skarbowej w Zielonej Gdrze (zespot
audytowy):

Data prowadzenia

Data prowadzenia

Imie i nazwisko Stanowisko czynnosci u czynnosci w
beneficjenta instytucji (12/1P)
Franciszka tapeta QOEIIERET 7.01.2025-11.02.2025 | - *
skarbowy

Justyna Kotodziejska

Starszy referent

14.01.2025-11.02.2025

*wspotpraca drogg elektroniczng

Audyt dotyczyt nastepujgcych obszaréw:

1. Czy operacja zostata wybrana zgodnie z kryteriami wyboru okreslonymi dla danego
programu operacyjnego, czy nie zostata fizycznie zakoiczona ani w petni wdrozona,
zanim beneficjent ztozyt wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
czy zostata wdrozona zgodnie z decyzjg zatwierdzajaca i czy spetniata wszelkie warunki
majace zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej funkcjonalnosci, stosowania i celow
do osiagniecia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 480/2014%).

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora lzby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze nr

! Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupetniajace rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spadjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajace przepisy ogéine dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego



Podsumowanie ustalen w projekcie nr 85012969

pod nazwg ,Realizacja Funduszu Malych Projektow w Euroregionie Pro Europa Viadrina”

w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspétpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020
0801-1CE.52.36.2022.1 z 10.05.2022, a wyniki zostaty przedstawione w Podsumowaniu

ustalen nr 0801-I1CE.52.36.2022.5 z 8.09.2022.
W badanym obszarze audytem objeto:

Whiosek o przyznanie dofinansowania z Programu Wspétpracy INTERREG V A BB-PL 2014-
2020 dla projektu nr 85012969 pn. , Realizacja Funduszu Matych Projektow w Euroregionie
Pro Europa Viadrina” (wersja z 19.05.2017) wraz z zatgcznikami: Koncepcja projektu, Cele,
rezultaty i wskazniki projektu, Partner projektu;

Umowe o dofinansowanie nr 85012969 na realizacje projektu pn. ,Realizacja Funduszu
Matych Projektéw w Euroregionie Pro Europa Viadrina” z 7.02.2017, zawartg pomiedzy
Krajem Zwigzkowym  Brandenburgia, reprezentowanym przez  Ministerstwo
Sprawiedliwosci, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentéw, reprezentowanym dalej
przez Bank Inwestycyjny Kraju Zwigzkowego Brandenburgia (zwanym ILB) a Mittlere Oder
e.V. Frankfurt (Oder), Niemcy (Partnerem wiodgcym) wraz z aneksami:

Aneks nr1z3.04.2017;

Aneks nr2z28.11.2017;

Aneks nr3z5.11.2019;

Aneks nr 4z 4.06.2021;

Aneks nr 5z 15.03.2022;

Aneks nr 6 2 30.01.2023;

oraz pismem 2z 22.08.2023 dot. przesuniecia pomiedzy kategoriami budzetu
i korespondencja mailowg z 21.09.2023 informujaca o zmianie terminu zakonczenia
realizacji projektu na 31.12.2023.

R NI NI N R N

Po uwzglednieniu ww. zmian catkowite wydatki kwalifikowalne wynoszg
11.376.470,58 EUR, w tym przypadajgce na Euroregion 5.631.911,76 EUR, kwota
dofinansowania 9.670.000,00 EUR ze srodkéow EFRR, w tym dla Euroregionu
4.787.125,00 EUR, a okres realizacji projektu 1.02.2016-31.12.2023. Budzet projektu
Euroregionu przedstawia sie nastepujgco:

Kategoria wydatku Wydatki kwalifikowane
(EUR)

Koszty osobowe 972.318,82
Zryczattowane wydatki biurowo-administracyjne 143.074,65
Koszty podrozy i zakwaterowania 1.544,32
Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych 5.348,88
Wydatki na wyposazenie 4.095,68
Fundusz Matych Projektéw 4.505.529,41
Koszty ogdtem 5.631.911,76
Dofinansowanie (85% wydatkéw kwalifikowalnych) 4.787.125,00
Wspotfinansowanie krajowe (15% wydatkdw kwalifikowalnych) 844.786,76

Porozumienie partnerskie z 4.07.2017 w celu realizacji projektu nr 85012969 zawarte
pomiedzy Mittlere Oder e.V. Frankfurt (Oder) Partnerem wiodacym — Partnerem projektu
1, a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu ,Pro Europa Viadrina” Partnerem
projektu 2;
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Raport Partnera projektu - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ,Pro Europa

Viadrina” Raport nr 85012969/P02/27/W02 za okres: 01.07.2023-31.12.2023

(ANfQJvtauz0000000824) ztoiony do LUW 24.06.2024 wraz z zatgcznikami. Wydatki

zadeklarowane w ww. Raporcie scertyfikowane przez KK wynoszg 452.291,85 EUR,
w nastepujacych kategoriach:

Wydatki kwalifikowane Wydatki
Kategoria wydatku w badanym Raporcie kwalifikowane
(EUR) narastajaco (EUR)

Koszty osobowe 50.726,40 972.318,82
Zryczattowane wydatki biurowo-administracyjne 7.608,96 143.074,66
Koszty podrdzy i zakwaterowania 0,00 1.544,32
Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych 0,00 5.348,88
Wydatki na wyposazenie 0,00 4.095,68
Fundusz Matych Projektéw 393.956,49 4.554.801,40
Koszty ogdtem 452.291,85 5.681.183,76

Dofinansowanie (Srodki EFRR) 376.850,41 4.779.041,67

W odniesieniu do FMP wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych powyzej zaplanowane;j
w budzecie zostata zabezpieczona wktadem wtasnym beneficjentéw MP. Z uwagi na to, ze
MP maja rozne poziomy dofinansowania (w przypadku niektérych MP ponizej zaktadanych
85%) wartos¢ dofinansowania z EFRR nie zostata przekroczona.

Realizacja wskaznikéw produktu wykazana w ww. Raporcie wynosi:

Warto$¢ osiggnieta | Kumulatywnie od Wartos¢
Nazwa wskaznika w okresie poczatku realizacji docelowa
sprawozdawczym projektu
Wskazniki produktu programu
Uczestnicy w projektach FMP 7.266 103.477 77.000
Wskazniki produktu projektu
Llczpa kobiet uczestniczacych w 3438 50.159 35.000
projektach
Llcz.ba meiczyzn uczestniczacych w 3828 53318 42.000
projektach
Obszary tematyczne PL 0 9 9

Metodologia doboru proby dokumentéw do weryfikacji administracyjnej (100% kosztow
zarzadu oraz wydatki MP nr 518/20, 566/20, 664/22, 680/22, 719/22, 579/20 i 656/22);

Pismo Krajowego Kontrolera znak: PER-11.804.12.2017 z 25.07.2024 informujace
o zakonczeniu weryfikacji Raportu Partnera projektu za okres: 01.07.2023-31.12.2023
wraz z Certyfikatem potwierdzenia kontroli z art. 23 z 25.07.2024 oraz pismo znak: PER-
11.804.12.2017 z 31.07.2024 wraz z korektg Certyfikatu potwierdzenia kontroli z art. 23
z 31.07.2024;

Dokumentacje potwierdzajaca poniesienie wydatkéw zadeklarowanych w Raporcie
Partnera projektu nr 85012969/P02/27/W02 za okres: 01.07.2023-31.12.2023
wyszczegodlniong w Zataczniku nr 1 do Podsumowania ustalen;

Wyjasnienia Euroregionu z 3.02.2025 dot. wydatkéw MP nr 685/22;



>
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Podsumowanie ustalen w projekcie nr 85012969

pod nazwa ,Realizacja Funduszu Malych Projektéw w Euroregionie Pro Europa Viadrina”

w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspolpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020
Zestawienie wskaznikow-FMP 2014-2020 Raporty 3-26 sporzadzone przez Euroregion
przedstawiajace dane w zakresie liczby uczestnikéw (w Raporcie 1-2 nie rozliczano

wydatkéw FMP);

Listy obecnosci lub inne dokumenty potwierdzajace liczbg uczestnikéw (np. o$wiadczenia)
dotyczace realizowanych MP, ktérych wydatki wykazane sa w objetym badaniem
Raporcie;

Umowy o dofinansowanie MP potwierdzajace przypisanie do okreslonego obszaru
tematycznego, ktérych wydatki wykazane sy w objetym badaniem Raporcie (nazwy
obszaréw sa okreélone w Wytycznych dla FMP i kazdy MP przypisany jest do jednego
z dziewieciu obszaréw tematycznych);

Informacje pokontroing z kontroli nr 2/BBPL/2024 z 16.04.2024 przeprowadzonej przez KK
(badaniem objeto realizacje projektu w okresie od 1.10.2022 do 31.12.2023, w tym
audytowany Raport nr 27 za okres: 01.07.2023-31.12.2023).

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia, czy projekt:

spetnia wymogi okreslone w Podreczniku beneficjenta Programu Wspdtpracy INTERREG
V A Brandenburgia — Polska 2014-2020 w ramach celu ,Europejska Wspotpraca
Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja z lipca 2018 roku),

nie zostat fizycznie zakoriczony ani w petni wdrozony, zanim ztozono Wniosek
o dofinansowanie,

jest realizowany zgodnie z umowg o dofinansowanie oraz czy zachowana zostata jego
trwatosc.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spetnia wszelkie zasady programowe, tj.:

Czy zadeklarowane wydatki sa zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objeto:

Dokumenty wymienione w czesci A punkt 1 niniejszego Podsumowania ustalen;

Regulamin wynagradzania pracownikéw Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ,,Pro
Europa Viadrina” zatwierdzony Uchwatg Zarzadu Stowarzyszenia nr 5/2010 z 21.10.2010,
zmieniony Uchwatg Zarzadu Stowarzyszenia nr 3/2018 z 26.03.2018;

Dokumentacje osobowa pracownikéw Euroregionu zaangazowanych w realizacjg
projektu, w tym Informacje dotyczaca tacznego zaangazowania zawodowego pracownika
w realizacje wszystkich projektow:

v Umowa o prace



Podsumowanie ustaler w projekcie nr 85012969
pod nazwg ,Realizacja Funduszu Malych Projektéw w Euroregionie Pro Europa Viadrina”
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspétpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020

v" Umowa o prace|

v" Umowa o prace

v Umowa o prace

v Umowa o prace

v" Umowa o prace



v Umowa o prace

Podsumowanie ustaleri w projekcie nr 85012969
pod nazwg ,Realizacja Funduszu Malych Projektéw w Euroregionie Pro Europa Viadrina”
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspdtpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020

> Oswiadczenie z 19.01.2024 o kwalifikowalnosci podatku VAT;
» Oéwiadczenie z 19.01.2024 o poniesieniu wydatkéw biurowych i administracyjnych.
Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia, czy wydatki zostaty:
- poniesione w okresie kwalifikowalnosci okreslonym w ww. umowie o dofinansowanie
projektu,
—  poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w Podrgcznikiem
beneficjenta Programu Wspodtpracy INTERREG V A Brandenburgia — Polska 2014-2020
w ramach celu ,Europejska Wspotpraca Terytorialna® Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (lipiec 2018 roku) w szczegdlnosci, czy wydatki dotyczace: kosztow
osobowych i Funduszu Matych Projektéw zostaty zaliczone do kosztéw kwalifikowanych
projektu po spetnieniu okreslonych warunkéw,
- wykazane we wniosku o ptatnos¢ (raporcie) tylko jeden raz.
1.2. Czy zadeklarowane wydatki sa zgodne z zasadami dotyczacymi zaméwien publicznych.
W badanym obszarze audytem objeto:
qrigst : Wartos$¢ podpisanej z Wartos¢ wydatkow
postepowania e
o wykonawcg umowy kwalifikowalnych
7 (powyzej/ . :
L Nazwa Wartosé Trvb et (okreslona w umowie zadeklarowanych
P postepowania szacunkowa ol rop ow UJE) / o udzielenie 2 postepowania
\z iursu EUR zaméwienia oraz na | z podziatem na badane
E- dzieri badania) whnioski o ptatnosé
Zapewnienie
techniki Umowa z 27.04.2023,
e pAdOE L] beneficjenta ponizej wartosé netto Gcllblalpo
b i }

1 i"ms*ri’ia j’::ﬁ;i; MP ponizej Z""fp‘r’:a”'e progéw UE 58.380,00 PLN, 1: fgé'gj 'EDLLE
O Ko o 50.000 PLN | CO'eriowe brutto 71.807,40 PLN -
Strzelecki — (niezacho-

27.05.2023 wanie
87.804,88 zasad UGWE?
: e konk -
Dozynki gminne EL;; ;;35201 :r?nzgiir; onisei PR/23/8/2022 z Raport nr 27:

2 ,Miodobranie | =50 L r’; 5 GE 23.08.2022, wartosé 23.688,00 PLN

2022” i 6; P REE netto/brutto 4.877,12 EUR
PLN. ! 103.350,00 PLN




Podsumowanie ustalen w projekcie nr 85012969
pod nazwa ,Realizacja Funduszu Malych Projektow w Euroregionie Pro Europa Viadrina®

w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspotpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020

» Dokumentacje postepowania pn. Zapewnienie techniki estradowej i jej obstuga podczas
imprezy Jarmark Strzelecki — 27.05.2023 udzielonego przez Strzelecki Osrodek Kultury
w zwigzku z realizacjg MP nr 704/22 pn. ,Jarmark Strzelecki”:

v

v

v

Zapytanie ofertowe ,Zapewnienie techniki estradowe;j i jej obstuga podczas imprezy
Jarmark Strzelecki — 27.05.2023”;

Ztozone oferty: 1/ oferte SOUNDBASE Bartosz Ruszkowski (brak daty sporzadzenia) na
wartos¢ netto 55.700,00 PLN, brutto 68.511,00 PLN, 2/ oferte BROKER SOUND lJakub
Sikon (brak daty sporzgdzenia) na wartos¢ netto 58.380,00 PLN, brutto 71.807,40 PLN,
3/ oferta Light — Tech P.U.H. s.c. M.Maksymiuk, J.Jaworski z 3.04.2023 na wartosé netto
84.950,00 PLN, brutto 104.488,50 PLN, 4/ oferta Agencji LETUS Lidia Taborowska
2 5.04.2023 na wartos¢ netto 75.500,00 PLN, brutto 92.865,00 PLN;

Korespondencje e-mail z menagerem zespotu BAJIM z 12 i 13.04.2023 - wybor
wykonawcy BROKER SOUND;

Wyniki konkursu ofert na zapewnienie techniki estradowej wraz z jej obstugg podczas
imprezy ,Jarmark Strzelecki” 27.05.2023;

Umowe zawartg 27.04.2023 na wartos¢ netto 58.380,00 PLN, brutto 71.807,40 PLN,
zawartg z wykonawcg, ktérego oferte uznano za najkorzystniejsza, tj. firmg BROKER
SOUND Jakub Sikon;

Notatke stuzbowg (brak daty sporzadzenia), z tresci ktérej wynika, ze wartosé
szacunkowa zamowienia nie przekracza 50 tys. PLN;

Notatke stuzbowa z 11.02.2025, z tresci ktdrej wynika, ze w okresie 27.01.2023 —
31.01.2023 zamawiajacy przeprowadzit rozmowy telefoniczne z przedstawicielami
czterech firm swiadczacych ustugi techniki estradowej i na tej podstawie oszacowat
koszt realizacji ustugi techniczno-estradowej na 40-45 tys. PLN netto;

Pismo z 19.02.2025 Euroregionu, w ktorym wyjasniono sposob oceny postepowania;

» Dokumentacje postepowania pn. Dozynki gminne ,,Miodobranie 2022” udzielonego przez
Gmine Lubiszyn w zwigzku z realizacjg MP nr 477/20 pn. ,Miodobranie 2021”:

v

Notatke z 29.07.2022 z czynnosci szacowania wartosci zamowienia na ustugi pn.
»,Dozynki gminne ,Miodobranie 2022”, zgodnie z ktdrg warto$¢ zamdwienia zostata
ustalona na podstawie rozeznania telefonicznego, na kwote 87.804,88 PLN
i podzielona na dwie czesci: cze$¢ 1 —39.837,40 PLN i czes¢ 2 — 47.967,48 PLN;
Whiosek z 29.07.2022 o przeprowadzenie postepowania w celu udzielenia zaméwienia
publicznego pn. ,,Dozynki gminne ,,Miodobranie 2022”;

Notatke stuzbowa z 9.08.2022 z przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego o wartosci szacunkowej nie przekraczajgcej 130.000,00 zt;
Oferte P.P.H.U. ,Ego Art.” z 7.08.2022 pn. ,Program operacyjny imprezy 27.08.2022
Miodobranie” oraz ,Kosztorys imprezy ,,Miodobranie 2022” Lubiszyn 27.08.2022 na
wartosc¢ brutto ustugi 103.350,00 PLN, w tym: program artystyczny 48.700,00 PLN oraz
infrastruktura i technika 54.650,00 PLN;

Regulamin udzielania zamoéwien publicznych wprowadzonego Zarzadzeniem nr
113/2020 Wdjta Gminy Lubiszyn z 31.12.2020;

Wyjasnienia Gminy Lubiszyn z 8.05.2023 ztoione w trakcie weryfikacji Raportu
z realizacji projektu przez Euroregion;

Umowe nr PR/23/8/2022 z 23.08.2022 na wspdtrealizacje imprezy pn. ,,Miodobranie
2022”, na wartos¢ brutto 103.350,00 PLN, zawartg z wykonawca, ktérego oferte
uznano za najkorzystniejsza, tj. P.P.H.U. Ego-Art Kazimiera Ryl;
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v" Wyjasnienia Gminy Lubiszyn z 8.08.2023 zloione w trakcie weryfikacji Raportu
z realizacji projektu przez Euroregion;

v’ Fakture nr 1/08/2022 z 23.08.2022 na warto$¢ brutto 80.000,00 PLN (zaliczka) i fakture
nr 3/08/2022 z 29.08.2022 na warto$¢ brutto 23.350,00 PLN (rozliczenie umowy nr
PR/23/8/2022), wydatki kwalifikowalne do wysokosci zaplanowanej w poz. 3.4, 3.5
i 3.7 budzetu MP, tj. w kwocie 23.688,00 PLN / 4.877,12 EUR;

v" Wyjasnienia Gminy Lubiszyn wniesione mailem z 7.02.2025;

v' Pismo z 21.02.2025 Euroregionu, w ktérym wyjasniono sposéb oceny postepowania;

Dokumentacje potwierdzajacg poniesienie wydatkéw zadeklarowanych w Raporcie
Partnera projektu nr 85012969/P02/27/W02 za okres: 01.07.2023-31.12.2023
wyszczegblniong w Zatgczniku nr 1 do Podsumowania ustalen.

Ww. dokumenty zbadano pod katem ustalenia, czy proces wyboru najkorzystniejszej
oferty zostat przeprowadzony:

z zachowaniem zasady konkurencyjnosci (dla zamowien o wartosci szacunkowej réwnej
przekraczajacej 50 tys. PLN netto) okreslone w obowiagzujacych Zasadach szczegotowych
dotyczqcych udzielania zaméwien w projekcie (stan: luty 2021),

w sposdb przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektéw z danych naktadéw,

wykonawcy wykonali zamdéwienie w terminie i zakresie okredlonym w zawartych
umowach.

Czy zadeklarowane wydatki s zgodne z zasadami ochrony srodowiska.

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze nr
0801-ICE.52.36.2022.1 z 10.05.2022.

W badanym obszarze audytem objeto dokumenty wymienione w czesci A) punkt 1
niniejszego Podsumowania ustalern pod katem ustalenia, czy projekt jest zgodny
z wymogami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Czy zadeklarowane wydatki sa zgodne z zasadami dotyczacymi pomocy publicznej.

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze nr
0801-1CE.52.36.2022.1 2 10.05.2022.

W badanym obszarze audytem objeto dokumenty wymienione w czgsci A) punkt 1
niniejszego Podsumowania ustalen, pod katem ustalenia, kto jest beneficjentem
realizowanego projektu oraz jaki charakter ma udzielona pomoc.

Czy zostaty zachowane obowiazki w zakresie informacji i promocji.

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze nr
0801-1CE.52.36.2022.1 z 10.05.2022.



Podsumowanie ustalen w projekcie nr 850123969
pod nazwa ,Realizacja Funduszu Malych Projektéw w Euroregionie Pro Europa Viadrina”
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspétpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020

W badanym obszarze audytem objeto:

informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej www.euroregion-viadrina.pl
(https://www.euroregion-viadrina.pl/informacje-o-projekcie.html);

plakat informujacy o realizacji FMP umieszczony w holu na | pietrze, gdzie miesci sie
siedziba Euroregionu;

ulotke informujagcg o FMP (do pobrania na stronie https://www.euroregion-
viadrina.pl/informacje-o-projekcie.html);

rollup;

filmy z realizacji matych projektéw (do obejrzenia na stronie https://www.euroregion-
viadrina.pl/filmy-z-realizacji-malych-projektow.html);

artykuty na temat FMP zamieszczone w publikacji NEWSLETTER nr 6/2021 i 3/2022;

udostepnione egzemplarze ulotek, plakatéw, publikacji i gadzetow oraz zdjecia z wydarzen
realizowanych w ramach MP.

Ww. czynnosci przeprowadzono pod katem ustalenia, czy partner projektu wywiazuje sie
z obowigzkéw w zakresie informacji i promociji.

. Czy zadeklarowane wydatki s3 zgodne 2z zasadami eliminujgcymi nieréwnos¢
i promujacymi réwnos¢ kobiet i mezczyzn, z zasadami polityki spoteczeristwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gdérze nr
0801-1CE.52.36.2022.1 2 10.05.2022.

W badanym obszarze audytem objeto dokumenty wymienione w czesci A) punkt 1
niniejszego Podsumowania ustalen, pod katem potwierdzenia zgodnosci projektu
z zasadami eliminujgcymi nieréwnos¢ i promujacymi réwnos$¢ kobiet i mezczyzn,
z zasadami polityki spoteczenstwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadaja zapisom ksiegowym
i czy wymagana dokumentacja potwierdzajaca dowodzi, ze $ciezka audytu jest wtasciwa
zgodnie z art. 25 rozporzadzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr
480/2014).

W badanym obszarze audytem objeto:

Kurs EUR zastosowany
Wartoé¢ wydatkéw | Wartoéé wydatkéw w ramach wniosku o
Lp. Nr wniosku o ptatnoé¢  |zadeklarowanych do rzeczywiscie ptatnoéé do
KE (EUR) [skontrolowanych (EUR)| przeliczenia kwoty z
PLN na EUR
1 2 3 4 5
ANfQJvtauz0000000824 0,23065
1 (85012969/P02/27/W02) 452.291,85 452.291,85 et o

W tym zbadano wydatki dotyczagce COVID-19 (wydatki poniesione w ramach
instrumentow CRII, CRII+ oraz REACT):
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Podsumowanie ustalen W projekcie nr 8501 23869
pod nazwa _Realizacja Funduszu Matych Projektow w Euroregionie Pro Europa Viadrina”
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspolpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020

Kurs EUR zastosowany

Wartoéé wydatkéw Wartoéé wydatkéw w ramach wniosku o

Lp. Nr wniosku o ptatnoéé zadeklarowanych do rzeczywiscie ptatnosc do
KE (EUR) kontrolowanych (EUR) przeliczenia kwoty z

PLN na EUR

1 2 3 a 5
ANfQJVtau20000000824
! (85012969/P02/27/W02) g0 0,00

» Dokumenty wymienione w czesci A) punkt 1 niniejszego Podsumowania ustalen;

» Uchwate nr 2/2018 Zarzadu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ,Pro Europa
Viadrina” z 26.03.2018 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjetych zasad prowadzenia
rachunkowosci;

» Woyodrebniona ewidencje ksiggowa dla wydatkow Euroregionu;

» Ewidencje ksiggowe wybranych MP: Projekt nr 471/20 pn. "polsko-niemieckie Swieto lata
2020" realizowany przez Gmine Cybinka, Projekt nr 518/20 pn. "Rozumienie miejsca -
rozumienie ciata i doznanie poetyckie" realizowany przez Stowarzyszenie "Szeroki Kat
Widzenia", Projekt nr 581/20 pn. "Platynowa llanka" realizowany przez Miejski Klub
Sportowy llanka Rzepin, Projekt nr 654/22 pn. "Kiodawska Majowka" realizowany przez
Gminny Osrodek Kultury w Ktodawie z siedzibg w Wojcieszycach, Projekt nr 665/22 pn.
"Zawody wedkarskie" realizowany przez Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
w Gorzowie Wikp., Projekt nr 674/22 pn. "Alchemia fotografii” realizowany przez
Miedzyrzecki Oé¢rodek Kultury, Projekt nr 683/522 pn. " Polsko-Niemiecki Dzien Dziecka
2023" realizowany przez Gmine Zwierzyn, Projekt nr 695/22 pn. "Eyroregionalne
Spotkania Mitoénikéw Browarnictwa 2023" realizowany przez Lubuskie Stowarzyszenie
Mitoénikow Browarnictwa, Projekt nr 704/22 pn. "jarmark Strzelecki" realizowany przez
Strzelecki Oérodek Kultury, Projekt nr 712/22 pn. "Plener rzeibiarski - Przytoczna 2023"
realizowany przez Gminny O¢rodek Kultury w Przytoczneji Projekt nr 687/22 pn. "Przyroda
bez granic - polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne (w Gminie Ktodawa) dla dzieci,
mtodziezy i seniorow" realizowany przez Fundacje Wspierania Rozwoju Pro Synergia.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia, czy:

— partner projektu posiada wystawione na niego i wiasciwie opisane dokumenty wspierajace
czesciowy wniosek o ptatnos¢,

— wydatki zostaty rzeczywiscie poniesione przez partnera projektu,

—  wydatkisazgodnez zapisami ksiegowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi
przez partnera projektu,

— wydatki zostaly zarejestrowane W systemach ksiegowych partnera W sposob
umozliwiajacy ich identyfikacje,

— prawidfowo wykazano czgs¢ wydatkow odnoszacych sig do wspotfinansowanego projektu,
przy zachowaniu okreélonych limitow i w proporcji do innych kosztow,

_  sostata zachowana sciezka audytu.
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Podsumowanie ustaler w projekcie nr 85012969

pod nazwg -Realizacja Funduszu Malych Projektow w Euroregionie Pro Europa Viadrina”

wramach prowadzonego audytu operagji Programu Wspoipracy INTERREG V A Niemcy!Brandenburgia - Polska 2014-2020
3. Czy w przypadkuy wydatkow zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1
lit. b) i ) oraz art. 109 rozporzadzenia nr 1303/20132j art. 14 ust. 1 rozporzadzenia nr
1304/20133 — produkty i rezultaty stanowiace podstawe ptatnosci narzecz beneficjenta

4. Czy wkiad publiczny zostat Wwyptacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1
rozporzadzenia nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporzadzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objeto:
> Dokumenty wymienione W czesci A) punkt 1 niniejszego Podsumowania ustalen;

> Wyciag bankowy nr 007/2024/BPL 7 17.10.2024 - wpltyw dofinansowania w kwocie
274.350,41 EUR;

> Wyciag bankowy nr 892 6.07.2017 — wplyw zaliczki w kwocie 205.000,00 EUR;

> Mail z 22.05.2023 informujacy Euroregion o zmniejszeniu wydatkéw kwalifikowalnych
07.282,24 EUR i dofinansowania z EFRR o 6.189,91 EUR wynikajacych z wydatkéw
niekwalifikowalnych poswiadczonym w Raporcie nr 16

> Pismo z 11.12.2024 informujace Prezesa Stowarzyszenia "Szeroki Kat Widzenia"
O potraceniu z naleznego dofinansowania dla MP nr 518/20 w wysokodci 7.625,79 EUR
kwoty 6.557,99 EUR 2z tytutu niekwaliﬁkowalnych wydatkéw dotyczacych MP nr 405/19.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia, czy partner projektu otrzymat na
rachunek bankowy prawidtowa kwote ptatnosci oraz czy wyptacit prawidtowa kwote
dofinansowania beneficjentom Mp.

-—

£ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 2 17.12.2013 . ustanawiajgce wspélne
przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszy
Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2008

3 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 ; 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego

Funduszu Spotecznego i uchylajace Rozporzadzenie Rady (we) nr 1081/2006
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Podsumowanie ustalen w projekcie nr 85012969
pod nazwa ,Realizacja Funduszu Mafych Projektow w Euroregionie Pro Europa Viadrina”

w ramach prowadzonego audytu operaciji Programu Wspétpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020

B) USTALENIA

1

1.1

W zakresie objetym audytem potwierdzono, ze operacja zostata wybrana zgodnie
z kryteriami  wyboru okreslonymi dla Programu Wspéipracy INTERREG VA
Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020, nie zostata fizycznie zakoriczona ani w petni
wdrozona, zanim beneficjent ztozyt wniosek o dofinansowanie w ramach programu
operacyjnego, zostata wdrozona zgodnie z decyzjq zatwierdzajaca i spetniata wszelkie
warunki majace zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej funkcjonalnosci, stosowania
i celéow do osiagniecia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 480/2014).

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze nr
0801-1CE.52.36.2022.1 z 10.05.2022, a wyniki zostaty przedstawione w Podsumowaniu
ustalen nr 0801-ICE.52.36.2022.5 z 8.09.2022.

W trakcie audytu ustalono, ze operacja:

spetnia wymogi okreslone w Podreczniku beneficjenta Programu Wspétpracy INTERREG
V A Brandenburgia — Polska 2014-2020 w ramach celu ,Europejska Wspotpraca
Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja z lipca 2018 roku);

nie zostata fizycznie zakoriczona ani w petni wdrozona, zanim Partner wiodacy ztoiyt
wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Wspotpracy;

zostata wdrozona zgodnie z umowa o dofinansowanie;

spetniata wszelkie warunki majace zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej
funkcjonalnosci, stosowania i celéw.

Ponadto ustalono, ze za wyjatkiem ustalen opisanych w punkcie 1.1i 1.2, projekt spetfnia
wszelkie zasady programowe, tj.:

Wydatki nie s3 zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach unijnych
i krajowych.

W trakcie audytu stwierdzono, ze nastepujace wydatki dotyczace realizacji MP nr 685/22
pn. ,Pokolenia w Dwumiescie — Raz! Dwa! Trzy!” nie sa zgodne z zasadami
kwalifikowalnosci.

W Raporcie Partnera projektu nr 85012969/P02/27/W02 (ANfQJvtauz0000000824) za
okres: 01.07.2023-31.12.2023 pod poz. 37 ujete zostaty wydatki kwalifikowalne w kwocie
7.656,03 EUR (kurs dla MP z lipca 2023 wynosi 0,22479) i dofinansowanie w kwocie
6.507,63 EUR (85% wydatkéw kwalifikowalnych) na podstawie Raportu z realizacji
projektu (MP) nr 685/22 (data wptywu do Euroregionu 7.08.2023, | wersja raportu
7.07.2023) zrealizowanego przez Gmine Stubice.

Beneficjent MP w Zestawieniu faktur/ dokumentow o réwnowaznej wartosci dowodowej
(zatacznik nr 1 do Raportu z realizacji projektu nr 685/22) wykazat wydatki kwalifikowalne
w kwocie 34.058,60 PLN / 7.656,03 EUR, w tym w zakresie cateringu:

Poz. Numer faktury Data Wartos¢ Wartosé
ptatnosci kwalifikowalna w PLN kwalifikowalna w
EUR
3.4.1 | 02/03/2023 24.03.2023 1.994,00 448,23
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1.2

Podsumowanie ustalen w projekcie nr 85012969
pod nazwa ,Realizacja Funduszu Malych Projektéw w Euroregionie Pro Europa Viadrina”
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspétpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020

3.4.2 | 03/03/2023 24.03.2023 1.994,00 448,23
3.4.3 | 04/03/2023 31.03.2023 1.994,00 448,23
3.44 |2/04/2023 24.04.2023 1.994,00 448,23

Razem 7.976,00 1.792,92

Wedtug faktur zakupu ustug bedacych podstawg ujecia ww. wydatkéw kwalifikowalnych
w Zestawieniu faktur/ dokumentéw o réwnowaznej wartosci dowodowej poniesione
wydatki wynosza:

Poz. Numer faktury Data Wartosé Wartos¢
ptatnosci kwalifikowalna w PLN kwalifikowalna w
EUR
3.41 |02/03/2023 24.03.2023 1.944,00 436,99
3.4.2 | 03/03/2023 24.03.2023 1.944,00 436,99
343 04/03/2023 31.03.2023 1.944,00 436,99
344 2/04/2023 24.04.2023 1.944,00 436,99
Razem 7.776,00 1.747,96

Zgodnie z wyjasnieniami Kierownika Zespotu Projektow Euroregionalnych Euroregionu Pro
Europa Viadrina z 3.02.2025 , W Zestawieniu faktur/dokumentdow o réwnowaznej wartosci
dowodowej w pozycjach 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.4.4 na skutek omytki pisarskiej bfednie
wpisano wartos¢ kwalifikowalng PLN. Wartos¢ na fakturze wynosi 1944 zf natomiast
w zestawieniu wpisano 1994 z1”.

Wydatki dotyczace MP nr 685/22 nie byty objete badaniem przez Krajowego Kontrolera.

W mysl §3 ust. 5 Umowy o dofinansowanie projektu nr 685/22 z 7.03.2023 , Wydatkiem
kwalifikowalnym w ramach Projektu jest wydatek spetniajgcy tqcznie nastepujgce warunki:
a) zostatl faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalnosci wydatkéw, wskazanym we
whniosku o dofinansowanie (...)”.

Z powyiszych ustalen wynika, ze wskutek omytki pisarskiej wykazana w Raporcie nr
ANfQJvtauz0000000824 (85012969/P02/27/W02) kwota wydatkéw kwalifikowalnych
z tytutu zakupu przez beneficjenta MP ustug cateringu zostata zawyzona o 44,96 EUR
(w tym EFRR: 38,22 EUR).

W zakresie pozostatych wydatkéw objetym audytem potwierdzono ich zgodnosé
z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Zgodnosc¢ z zasadami dotyczagcymi zaméwien publicznych.

W wyniku audytu ustalono, ze w nizej opisanych przypadkach beneficjenci MP udzielili
zamoOwien na ustugi o wartosci szacunkowej przekraczajacej 50 tys. PLN z naruszeniem
zasady konkurencyjnosci okreslonej w dokumencie Zasady szczegélowe dotyczgce
udzielania zamowien w projekcie:

Postepowanie pn. Zapewnienie techniki estradowej i jej obstuga podczas imprezy Jarmark
Strzelecki—27.05.2023 udzielonego przez Strzelecki Osrodek Kultury w zwigzku z realizacja
MP nr 704/22 pn. ,Jarmark Strzelecki”

W Raporcie Partnera projektu nr 85012969/P02/27/W02 sporzgdzonym przez Euroregion
pod poz. 47 ujete zostaty wydatki kwalifikowalne w kwocie 7.620,62 EUR (catos¢ stanowi
koszty rzeczywiste) na podstawie Raportu z realizacji projektu (MP) nr 704/22. W Raporcie
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Podsumowanie ustalen w projekcie nr 85012969

pod nazwa ,Realizacja Funduszu Malych Projektéw w Euroregionie Pro Europa Viadrina”

w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspétpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020

z realizacji MP SOK wykazat miedzy innymi na podstawie faktury nr FS/23/5/16

729.05.2023 na warto$é¢ netto 58.380,00 PLN, brutto 71.807,40 PLN wydatki

kwalifikowalne do wysokosci zaplanowanej w poz. 3.1, 3.2 i 3.3 budzetu, tj. w kwocie

14.022,85 PLN / 3.100,04 EUR (kurs z czerwca 2022: 0,22107) za obstuge techniczna

imprezy masowej ”Jarmark Strzelecki” w zakresie scena, nagtosnienie i oswietlenie,
telebim LED.

Wyboru wykonawcy ustugi SOK dokonata w formie zapytania ofertowego opublikowanego
24.03.2023 na swojej stronie internetowej (https://sok.strzelce.pl/2023/03/jarmark-
2023-technika/).

W postepowaniu wptynety cztery oferty: 1/ oferta SOUNDBASE Bartosz Ruszkowski (brak
daty sporzadzenia) na warto$¢ netto 55.700,00 PLN, brutto 68.511,00 PLN, 2/ oferta
BROKER SOUND lJakub Sikon (brak daty sporzadzenia) na wartos$¢ netto 58.380,00 PLN,
brutto 71.807,40 PLN, 3/ oferta Light — Tech P.U.H. s.c. M.Maksymiuk, J.Jaworski
7 3.04.2023 na wartoé¢ netto 84.950,00 PLN, brutto 104.488,50 PLN, 4/ oferta Agencji
LETUS Lidia Taborowska z 5.04.2023 na warto$¢ netto 75.500,00 PLN, brutto
92.865,00 PLN. Zgodnie z dokumentem Wyniki konkursu ofert na zapewnienie techniki
estradowej wraz z jej obstugg podczas imprezy ,Jarmark Strzelecki” 27.05.2023 wybrana
zostata oferta firmy BROKER SOUND Jakub Sikon, ktéra uzyskata akceptacje menagera
zespotu BAIM.

SOK zawart 27.04.2022 z firma BROKER SOUND lJakub Sikori Technika Estradowa,
ul. Bukowa 5, 62-004 Czerwonak, NIP 7773270886 wybrang w wyniku przeprowadzonego
postepowania umowe na obstuge techniczng imprezy masowej ,Jarmark Strzelecki”
w zakresie sceny, nagtoénienia i o$wietlenia, telebimu LED, netto 58.380,00 PLN, brutto
71.807,40 PLN.

Zgodnie z trescig Notatki stuzbowej (brak daty sporzadzenia) wartos¢ szacunkowa
zamowienia nie przekracza 50 tys. PLN i w zwigzku z tym nie miato zastosowanie
przeprowadzenie postepowania w trybie zamoéwier o wartosci przekraczajgcej 50 tys. PLN.

Ponadto wedtug Notatki stuzbowej z 11.02.2025 Dyrektor SOK w okresie 27.01.2023 —
31.01.2023 przeprowadzit rozmowy telefoniczne z przedstawicielami czterech firm
$wiadczacych ustugi techniki estradowej i na tej podstawie oszacowat koszt realizacji ustugi
techniczno-estradowej na 40-45 tys. PLN netto.

Postepowanie nie byto objete badaniem przez Krajowego Kontrolera.

Zgodnie z pkt 1.1 ppkt 9 ww. zasad szczegétowych ,Podstawq ustalenia wartosci
zaméwienia jest catkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku
od towaréw | ustug (VAT), ustalone z nalezytq starannoscig, z uwzglednieniem
ewentualnych zamdwien, o ktérych mowa w pkt 6 lit. h. Szacowanie jest dokumentowane
w sposob zapewniajgcy wilasciwg Sciezke audytu. (np. w zatwierdzonym wniosku
o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania)”.

Wedtug pkt 1.1 ppkt 1 ww. zasad szczegétowych ,Beneficjent jest zobowigzany do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia o wartosci
szacunkowej przekraczajqcej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towardw i ustug (VAT)
w sposéb zapewniajqcy przejrzystos¢ oraz zachowanie uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcéw. Spefnienie powyiszych wymogdéw nastepuje w drodze
zastosowania Pzp albo zasady konkurencyjnosci okreslonej w sekcji 1.2”.
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Podsumowanie ustalen w projekcie nr 85012969
pod nazwg ,Realizacja Funduszu Malych Projektow w Euroregionie Pro Europa Viadrina”
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Wspotpracy INTERREG V A Niemcy/Brandenburgia — Polska 2014-2020
Z wyzej opisanego stanu faktycznego i prawnego wynika, ze Strzelecki Osrodek Kultury
przeprowadzit postepowanie w sprawie zamowienia publicznego z naruszeniem zasady
konkurencyjnosci, tj. nie zastosowat sie do wymogow okresSlonych w Zasadach
szczegofowych dotyczqcych udzielania zamdwien w projekcie:
e szacowanie wartosci zamowienia zostato udokumentowane w  sposob
niezapewniajgcy wtasciwej sciezki audytu,
e beneficjent nie opublikowat zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjnosci,
e kryteria oceny ofert sktadanych w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia nie
zostaty sformutowane w sposéb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
rownego traktowania wykonawcoéw,
e nie sporzadzit takze protokotu postepowania oraz nie zataczyt oswiadczeri o braku
konfliktu intereséw przez zamawiajagcego i osoby wykonujgce czynnosci
w postepowaniu.

Powyzsze, skutkuje koniecznoscia  ustalenia  wydatkéw niekwalifikowanych

w przedmiotowym kontrakcie w Swietle Decyzji KE znak: C(2019) 3452 z 14.05.2019:

e pkt 1 — Nieopublikowanie ogtoszenia o zamdwieniu — 100%, przy czym z uwagi na to,
e ogtoszenie opublikowano w inny sposéb, tj. na stronie SOK — 25%;

e pkt 9 — Nieopublikowanie w ogtoszeniu o zamodwieniu kryteriow kwalifikacji lub
kryteridw udzielenia zamodwienia (i ich wagi), lub warunkow realizacji zamoéwien, lub
specyfikacji — 25%,

e pkt 16 - Niewystarczajgca Sciezka audytu na potrzeby udzielenia zaméwienia — 25%.

W zwigzku z powyiszym wartos¢ wydatkéw niekwalifikowalnych w Raporcie nr
ANfQJvtauz0000000824 (85012969/P02/27/W02) wynosi 775,01 EUR (25% z kwoty
3.100,04 EUR, kurs 0,23065, w tym EFRR: 658,76 EUR).

Postepowanie pn. Dozynki gminne ,,Miodobranie 2022” udzielonego przez Gmine Lubiszyn
w zwiazku z realizacjg MP nr 477/20 pn. ,,Miodobranie 2021”

W Raporcie Partnera projektu nr 85012969/P02/27/W02 sporzadzonym przez Euroregion
pod poz. 6 ujete zostaly wydatki kwalifikowalne w kwocie 8.599,56 EUR (w tym: koszty
rzeczywiste 6.991,51 EUR, koszty personelu wg stawki 20% kosztow rzeczywistych
1.398,30 EUR i wydatki biurowo-administracyjne wg stawki 15% kosztéw personelu
209,75 EUR) na podstawie Raportu z realizacji projektu (MP) nr 477/20. W Raporcie
z realizacji MP Gmina wykazata miedzy innymi na podstawie faktury nr 1/08/2022
z23.08.2022 na warto$¢ brutto 80.000,00 PLN (zaliczka) i faktury nr 3/08/2022
2 29.08.2022 na wartos¢ brutto 23.350,00 PLN (rozliczenie umowy nr PR/23/8/2022)
wydatki kwalifikowalne do wysokosci zaplanowanej w poz. 3.4, 3.5 i 3.7 budzetu, tj.
w kwocie 23.688,00 PLN / 4.877,12 EUR (kurs z paidziernika 2022: 0,20589) za
wspotrealizacje imprezy pn. ,Miodobranie 2022".

Zgodnie z Notatkg z 29.07.2022 z czynnosci szacowania wartosci zamdwienia na ustugi pn.
»Dozynki gminne ,Miodobranie 2022”, wartos¢ szacunkowa zamodwienia ustalona na
podstawie rozeznania telefonicznego wyniosta 87.804,88 PLN i zostata podzielona na dwie
czesci: czes¢ 1 —39.837,40 PLN i czes¢ 2 — 47.967,48 PLN.

Wedtug Whniosku z 29.07.2022 o przeprowadzenie postepowania w celu udzielenia
zamowienia publicznego obejmujacego cze$¢ 1 zamodwienia na kwote 39.837,40 PLN
»Z uwagi na charakter imprezy zamawiajqcy planuje przeprowadzenie rozeznania rynku
w zakresie zapewnienia infrastruktury do organizacji ww. wydarzenia oraz zapewnienia
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oprawy artystycznej. Niniejszy wniosek obejmuje zakres zwiqzany z zapewnieniem

infrastruktury, tj. kompleksowej, techniki estradowej - sceny, oswietlenia, nagtosnienia,

podestu do tarica, krzeset plastikowych - 200 szt. oraz 90 szt. do namiotow wystawowych,

namiotéw wystawowych 2,5mx2,5m - 30 szt., namiotéw pod garderoby dla artystow 3x3m

- 4 szt., stotéw do namiotéw - 20 szt., barierek ochronnych, agregatu prgdotworczego
100kwW”.

W Notatce stuzbowej z 9.08.2022 z przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego o wartosci szacunkowej nie przekraczajgcej 130.000,00 zt jako
wybrana oferta wskazana zostata oferta firmy P.P.H.U. ,Ego Art.” z ceng brutto
48.500,00 PLN (jedna oferta w postepowaniu). Natomiast przedstawiona oferta P.P.H.U.
,Ego Art.” Z7.08.2022 pn. ,Program operacyjny imprezy 27.08.2022 Miodobranie” oraz
,Kosztorys imprezy ,Miodobranie 2022” Lubiszyn 27.08.2022 opiewa na warto$¢ brutto
103.350,00 PLN, w tym: program artystyczny 48.700,00 PLN oraz infrastruktura i technika
54.650,00 PLN.

Gmina Lubiszyn zawarta 23.08.2023 z firmg P.P.H.U. ,Ego-Art.” Kazimiera Ryl z siedzibg
w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zofii Kuratowskiej 27/3, NIP 5991389934 wybrana
w wyniku przeprowadzonego postepowania w formie zapytania ofertowego (rozeznania
rynku) umowe na wspotrealizacje imprezy pn. ,Miodobranie 2022”, na warto$¢ brutto
103.350,00 PLN. Zgodnie z trescia ww. umowy zleceniobiorca zobowiagzuje sig¢ do
zapewnienia Infrastruktury (kompleksowej techniki estradowej, telebimu, krzeset,
namiotdw, stotéw i transportu) oraz programu artystycznego (park rozrywki, moderator,
oprawa mszy, wystepy artystow lokalnych, koncerty i recital zaproszonych artystow, pokaz
sztucznych ogni, DJ-zabawa).

Zgodnie z treécig wyjasnierr Gminy Lubiszyn z 8.05.2023 ztozonych w trakcie weryfikacji
Raportu z realizacji projektu przez Euroregion zamoéwienie zostato przeprowadzone
w oparciu o Regulamin zamdéwier publicznych obowigzujgcy w Urzedzie Gminy Lubiszyn -
Zarzadzenie nr 113/2020 z 31.12.2020 oraz zostato podzielone na czesci: w zakresie
infrastruktury technicznej oraz programu artystycznego, a ,W odniesieniu do czesci
zamdwienia dotyczgcego programu artystycznego, w przeprowadzonym rozeznaniu
zastosowano zapisy Regulaminu zaméwieni publicznych, stosujgc §10 ust. 1 pkt 3. 3.
W zwigzku z przeprowadzonym szacowaniem wartosci zamdowienia, ktérego wartosc nie
przekracza kwoty 50 tys. zt netto, nie byfo koniecznosci zastosowania Bazy
Konkurencyjnosci do przeprowadzenia zamdwienia.”

Ponadto pismem z 8.08.2023 wyjasnita, ze ,,Szacowanie wartosci zamdwienia w zakresie
infrastruktury technicznej terenu zawiera elementy, ktore objete zostaly projektem
Miodobranie 2021 oraz uwzglednione we wniosku o dofinansowanie. Podczas szacowania
wzieto pod uwage tylko niezbedne elementy konieczne do naleiytego przeprowadzenia
wydarzenia. Oferta ztoiona przez agencje P.P.H.U. ,Ego-Art" zawierata propozycje
realizacji obu zadan: z zakresu infrastruktury technicznej oraz programu artystycznego,
w zwigzku z tym, postanowiono o wyborze jednego Wykonawcy wydarzenia, co usprawnito
réwniez organizacje imprezy. W wyniku zfozonej oferty, poszerzono zakres zadania
o dodatkowe elementy (nie ujete we wniosku o dofinansowanie), ktorych zlecenie byfo
mozliwe bezposrednio wykonawcy - nadal w oparciu o Regulamin zaméwien publicznych,
obowiqzujgcy w Urzedzie Gminy Lubiszyn. Umowa z Wykonawcq zawiera wigc rzeczone
dodatkowe elementy, nie objete wnioskiem o dofinansowanie, ktére Gmina Lubiszyn
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postanowita sfinansowac¢ w celu uatrakcyjnienia wydarzenia oraz te, ktore objete sq

wnioskiem o dofinansowanie: w czesci technicznej oraz artystycznej”.

W pismie z 21.02.2025 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina"
wyjasnito, ze ,,Gmina Lubiszyn przeprowadzita szacowanie zamodwienia na ustugi
techniczne objete projektem (m.in. scene, technike). Uzyskano oferty nieprzekraczajgce
50.000 zt i takq wartosciq kierowano sie w dalszym postepowaniu (...) osobno oszacowano
ustugi artystyczne oraz pozaprojektowe. Nie tgczono obu planowanych wydatkéw.
Szacowania obu rodzajow usfug dokonano w réinych firmach. Po przyjeciu sposobu
postepowania (ponizej progu 50.000 zt) poszukiwano potencjalnych wykonawcéw dla
usfug objetych projektem jak i pozaprojektowych (...) Przyjeto wyjasnienia Beneficjenta
z dnia 08.08.2023 r. odnosnie rozdzielnego traktowania wydatkéw przedstawionych do
rozliczenia oraz pozaprojektowych”.

Postepowanie nie byto objete badaniem przez Krajowego Kontrolera.

Beneficjent MP realizujac Projekt, zgodnie z Umowg o dofinansowanie projektu nr 477/20
2 23.09.2020 obowigzany byt stosowaé m.in. Zasady szczegotowe dotyczgce udzielania
zamowien w projekcie. W mys$| §11 ust. 1 pkt 4 ww. umowy ,, Beneficjent Matego Projektu
(...) wydatkuje przyznane dofinansowanie w sposéb gospodarny i celowy, zgodnie z zasadq
najlepszych praktyk ekonomicznych oraz gwarantuje uczciwq konkurencje pomiedzy
potencjalnymi podwykonawcami. W szczegdlnosci Beneficjent Matego Projektu jest
zobowiqgzany w szczegdlnosci do stosowania przepisow dotyczqcych zamowien publicznych
oraz przestrzegac: Informacja Interreqg dla polskich partneréw projektéw Postanowienia
w zakresie zamdwien”,

Zgodnie z pkt 1.1 ppkt 9 ww. zasad szczegétowych ,W przypadku udzielania zamdwienia
w czesciach (z okreslonych wzgledéw ekonomicznych, organizacyjnych, celowosciowych),
wartos¢ zamdwienia ustala sie jako tgczng wartosc poszczegolnych jego czesci”.

Wedtug pkt 1.1 ppkt 1 ww. zasad szczegétowych ,Beneficjent jest zobowigzany do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia o wartosci
szacunkowej przekraczajgcej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarow i ustug (VAT)
w sposob zapewniajgcy przejrzystos¢ oraz zachowanie uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcow. Spetfnienie powyiszych wymogow nastepuje w drodze
zastosowania Pzp albo zasady konkurencyjnosci okreslonej w sekcji 1.2”.

Z powyzszych ustalen wynika, ze Gmina Lubiszyn udzielita zamodwienia na ustugi o wartosci
szacunkowej przekraczajgcej 50 tys. PLN w sposéb niezgodny z Zasadami szczegétowymi
dotyczqcymi udzielania zamowien w projekcie. W szczegdlnosci:

* nie zamiescita zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjnosci zawierajgcego
wymagane informacje, tj.: opisu przedmiotu zamdwienia, kryteriow oceny ofert i wag
przypisanych do poszczegélnych kryteridw, terminu sktadania ofert. Nie opublikowata
zapytania w inny sposob;

¢ nie sporzgdzita protokotu postepowania i nie opublikowata jego wynikéw.

Powyisze, skutkuje koniecznoscig ustalenia wydatkow niekwalifikowanych w badanym
kontrakcie w $wietle Decyzji KE znak: C(2019) 3452 z 14.05.2019, zgodnie z pkt 1:
Nieopublikowanie ogtoszenia o zamdwieniu — 100% (nie opublikowano ogtoszenia w inny
sposob).
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taczna warto$é wydatkéw niekwalifikowalnych w Raporcie nr ANfQJvtauz0000000824

(85012969/P02/27/W02) wynosi 5.998,85 EUR (w tym EFRR: 5.099,02 EUR), z czego:

e 4.877,12 EUR wynika z wydatkéow zwigzanych ze wspdtrealizacjg imprezy pn.
,Miodobranie 2022;

e 975,42 EUR to niekwalifikowane koszty personelu rozliczane wg stawki 20% kosztow
rzeczywistych;

e 146,31 EUR to niekwalifikowane koszty biurowo — administracyjne rozliczane wg
stawki 15% kosztéw personelu.

Zgodno$¢ z zasadami ochrony srodowiska

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora lzby Administracji Skarbowej w Zielonej Goérze nr
0801-ICE.52.36.2022.1 z 10.05.2022, a wyniki zostaty przedstawione w Podsumowaniu
ustalen nr 0801-I1CE.52.36.2022.5 2 8.09.2022.

W zakresie objetym audytem potwierdzono zgodnos$¢ projektu z wymogami dotyczacymi
ochrony srodowiska.

Zgodno$¢ z zasadami dotyczacymi pomocy publiczne;j.

Obszar zostal objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gdrze nr
0801-ICE.52.36.2022.1 z 10.05.2022, a wyniki zostaty przedstawione w Podsumowaniu
ustalers nr 0801-1CE.52.36.2022.5 z 8.09.2022.

W zakresie objetym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczacych pomocy
publicznej.

Wywigzywanie sie z obowigzkow w zakresie informaciji i promoc;ji.

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze nr
0801-ICE.52.36.2022.1 z 10.05.2022, a wyniki zostaty przedstawione w Podsumowaniu
ustalen nr 0801-1CE.52.36.2022.5 z 8.09.2022.

W trakcie audytu potwierdzono wywigzywanie sie z obowigzkdw w zakresie informacji
i promocji, tj. zapewniona zostata identyfikacja, ze projekt jest wspéffinansowany ze
$rodkdw unijnych: dokumenty zwigzane z projektem opatrzono wymaganymi logo,
miejsce realizacji projektu zostato wtasciwie oznaczone poprzez umieszczenie plakatu itp.
Na stronie internetowej Euroregionu www.euroregion-viadrina.pl w zaktadce "Programy,
Fundusz Matych Projektéw INTERREG VA" zamieszczone s3 informacje o realizacji
projektu, w tym wymagane oznaczenia i cele projektu (https://www.euroregion-
viadrina.pl/informacje-o-projekcie.html).

Wydatki s3 zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnos¢ i promujacymi rownosc kobiet
i meizczyzn, z zasadami polityki spoteczeristwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia.

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze nr
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0801-ICE.52.36.2022.1 z 10.05.2022, a wyniki zostaly przedstawione w Podsumowaniu
ustalen nr 0801-1CE.52.36.2022.5 z 8.09.2022.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze wzgledu na pte¢, rase lub pochodzenie
etniczne, religie lub swiatopoglad, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualng oraz
potwierdzono ze wydatki zgodne s z zasadami polityki spoteczenstwa informacyjnego
oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objetym audytem stwierdzono, ze nastepujace wydatki nie zostaly
rzeczywiscie poniesione przez beneficjenta i nie s zgodne z dokumentami dowodowymi
przechowywanymi przez beneficjenta.

W Raporcie Partnera projektu nr 85012969/P02/27/W02 (ANfQJvtauz0000000824) za
okres: 01.07.2023-31.12.2023 pod poz. 37 ujete zostaty wydatki kwalifikowalne w kwocie
7.656,03 EUR (kurs dla MP zlipca 2023 wynosi 0,22479) i dofinansowanie w kwocie
6.507,63 EUR (85% wydatkow kwalifikowalnych) na podstawie Raportu z realizacji
projektu (MP) nr 685/22 pn. ,Pokolenia w Dwumiescie — Raz! Dwa! Trzy!” (data wptywu
do Euroregionu 7.08.2023, | wersja raportu 7.07.2023) zrealizowanego przez Gmine
Stubice.

Beneficjent MP w Zestawieniu faktur/ dokumentéw o rGwnowazinej wartosci dowodowe;j
(zatacznik nr 1 do Raportu z realizacji projektu nr 685/22) wykazat w poz. 3.4.1, 3.4.2,3.4.3
i 3.4.4 wydatki w zakresie cateringu w tacznej kwocie 7.976,00 PLN / 1.792,92 EUR. Wedtug
faktur zakupu ustug prawidtowa kwota wydatku kwalifikowalnego to 7.776,00 PLN /
1.747,96 EUR, tj. 0 200,00 PLN / 44,96 EUR nizsza niz zadeklarowana w Raporcie.
Dokumenty szczegétowo wymienione w czesci B) punkt 1.1 niniejszego Podsumowania
ustalen.

Z powyzszych ustalen wynika, ze wskutek omytki pisarskiej wykazana w Raporcie nr
ANfQJvtauz0000000824 (85012969/P02/27/W02) kwota wydatkéw kwalifikowalnych
z tytutu zakupu przez beneficjenta MP ustug cateringu zostata zawyiona o 44,96 EUR
(w tym EFRR: 38,22 EUR).

W zakresie pozostatych wydatkéw potwierdzono, ze:

— Partner projektu posiada, wystawione na niego i wtasciwie opisane dokumenty
wspierajgce Raport Partnera projektu dokumentujgce wydatki Euroregionu oraz kopie
dokumentoéw dotyczace wydatkow zadeklarowanych w Raportach z realizacji matych
projektow,

— wydatki Euroregionu zostaly rzeczywiécie poniesione przez Partnera projektu,
natomiast wydatki dotyczace matych projektow przez poszczegdlnych beneficjentow
matych projektow,

— wydatki sg zgodne 2z =zapisami ksiegowymi i dokumentami dowodowymi
przechowywanymi przez Partnera projektu,

— wydatki Euroregionu zostaly zarejestrowane w systemach ksiegowych Partnera
projektu w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje, natomiast wydatki dotyczace
matych projektow ujete s3 w ewidencjach ksiegowych prowadzonych przez
poszczegolnych beneficjentéw matych projektow;
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- prawidtowo wykazano czes¢ wydatkow odnoszgcych sie do wspétfinansowanego
projektu, przy zachowaniu okreslonych limitéw i w proporcji do innych kosztow,

— zostata zachowana sciezka audytu.

W zakresie objetym audytem potwierdzono, ie w przypadku wydatkow
zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109
rozporzadzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporzadzenia nr 1304/2013 — produkty
i rezultaty stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz beneficjenta zostaly zrealizowane,
dane dotyczace uczestnikow lub inne zapisy zwigzane z produktami i rezultatami s3
spéjne z informacjami przedtozonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzajgca
dowodzi, ze $ciezka audytu jest wiasciwa zgodnie z art. 25 rozporzadzenia nr 480/2014
(art. 27 ust. 2 lit. c¢) rozporzadzenia nr 480/2014).

Obszar zostat objety badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonego na
podstawie upowaznienia Dyrektora lzby Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze nr
0801-1CE.52.36.2022.1 z 10.05.2022, a wyniki zostaty przedstawione w Podsumowaniu
ustalen nr 0801-1CE.52.36.2022.5 z 8.09.2022.

W projekcie nie przewidziano wsparcia realizacji projektu w formach okreslonych w art.
67 ust.1 lit. b) i ¢) powotanego powyzej rozporzadzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013
roku.

W zakresie objetym audytem potwierdzono, ze beneficjent otrzymat wkiad publiczny
zgodnie z art. 132 rozporzadzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporzadzenia nr
480/2014).
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C) ZESTAWIENIE USTALEN

Nr wniosku o ptatnos¢ Kwota wydatkow Kwota wydatkéw Kurs Typ Wskazanie
niekwalifikowanych | niekwalifikowanych EURO ustalenia numeru
(rzeczywistych) we | (rzeczywistych) we (ID-— ustalenia z
wniosku o ptatnosé | wniosku o ptatno$¢ rodzaju tabeli
(PLN) (EUR) ustalenia) ponizej
Kwota wydatkow Kwota wydatkéw
niekwalifikowanych | niekwalifikowanych
(ekstrapolowanych) | (ekstrapolowanych)
we whniosku o we whniosku o
ptatnos¢ (PLN) ptatnosé (EUR)
- 44,96 39 1
ANfQJvtauz0000000824 = 775,01 0,23065 11 )
{85012969/P02/27/W02) - ===
- 5.998,85 11,89 3
Kwota wydatkow Kwota wydatkow
niekwalifikowanych | niekwalifikowanych
(rzeczywistych) we | (rzeczywistych)we
Suma wydatkow wniosku o ptatnosé¢ | wniosku o ptatnosé
niekwalifikowalnych w (PLN) (EUR)
podziale na wnioski o Kwota wydatkow Kwota wydatkéw
ptatnos¢ niekwalifikowanych | niekwalifikowanych
(ekstrapolowanych) | (ekstrapolowanych)
we wniosku o we wniosku o
ptatnosc (PLN) ptatnosé (EUR)
ANfQJvtauz0000000824 - 6.818,82 ]
(85012969/P02/27/W02) N - 0,23065 | 1.1, 83 1,213

Numer
ustalenia

Syntetyczny opis ustalenia finansowego

Beneficjent MP nr 685/22 wskutek omytki pisarskiej wykazat wydatki

dotyczace zakupu ustug cateringu w kwocie wyizszej o 200,00 PLN /
44,96 EUR.
W zwigzku z powyiszym wykazana w objetym badaniem raporcie kwota
wydatkéw kwalifikowalnych zostaly zawyione o 44,96 EUR (EFRR:
38,22 EUR).

Beneficient MP nr 704/22 przeprowadzit postepowanie w sprawie
zamoéwienia publicznego z naruszeniem zasady konkurencyjnosci. SOK nie
zastosowat sie do wymogow okredlonych w Zasadach szczegdotowych
dotyczqgcych udzielania zamowien w projekcie:

e szacowanie wartosci zamodwienia zostato udokumentowane
W sposob niezapewniajacy wiasciwej sciezki audytu,

e beneficjent nie opublikowat zapytania ofertowego na portalu Baza
konkurencyjnosci,

e kryteria oceny ofert sktadanych w ramach postepowania
o udzielenie zamdwienia nie zostaty sformutowane w sposéb
zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwnego
traktowania wykonawcow,
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e nie sporzadzit protokotu postepowania oraz nie zatgczyt oswiadczen
o braku konfliktu intereséw przez zamawiajgcego i osoby
wykonujgce czynnosci w postepowaniu.
W zwigzku z powyziszym warto$¢ wydatkéw niekwalifikowalnych
w badanym raporcie wynosi 775,01 EUR (25% z kwoty 3.100,04 EUR, EFRR:
658,76 EUR).

Beneficjent MP nr 477/20 udzielit zamdéwienia na ustugi o wartosci
szacunkowej przekraczajacej 50 tys. PLN w sposob niezgodny z Zasadami
szczegofowymi dotyczgcymi udzielania zamdwien w projekcie.
W szczegdlnosci:
e nie zamiescit zapytania ofertowego na portalu Baza
konkurencyjnosci zawierajgcego wymagane informacje, tj.: opisu
przedmiotu zamdwienia, kryteriéw oceny ofert i wag przypisanych

3 do poszczegdlnych kryteridw, terminu skfadania ofert. Nie
opublikowat zapytania w inny sposdb,
e nie sporzadzit protokofu postepowania i nie opublikowat jego
wynikow.
W zwigzku zpowyzszym wartos¢ wydatkéw niekwalifikowalnych
w badanym raporcie wynosi 5.998,85 EUR (4.877,12 EUR + koszty osobowe
975,42 EUR + wydatki administracyjno-biurowe 146,31 EUR, EFRR:
5.099,02 EUR).
Zatacznik:

1. Zestawienie wydatkéw dla Projektu nr 85012969 pn. "Realizacja Funduszu Matych
Projektow w Euroregionie Pro Europa Viadrina" zadeklarowanych w Raporcie Partnera
projektu nr 85012969/P02/27/W02 za okres: 01.07.2023-31.12.2023.

Naczelnik Wydziatu Audytu Srodkéw
Pochodzacych z Budzetu UE oraz
Niepodlegajacych Zwrotowi Srodkéw z Pomocy
Udzielanej przez Panstwa Cztonkowskie EFTA
oraz Audytu Srodkéw Publicznych
Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze

Agnieszka Bajorek-Brzezinska
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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