
 

 

                                           Gorzów Wlkp., 13 grudnia 2023 r.  

 

WOJEWODA LUBUSKI  

 

Nasz znak: BF-VIII.431.24.2023.KCza 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Czapska 

Telefon: 95 7851683 

e-mail: katarzyna.czapska@lubuskie.uw.gov.pl 

 

Pani 

Anna Golik 

Prezes Zarządu Nowego Szpitala 

we Wschowie Sp. z o.o. 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z kontroli w Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o. (ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 

Wschowa)1 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na współfinansowanie 

inwestycji strategicznej w województwie lubuskim w latach 2022-2023, pn. „Budowa 

stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej  

w Szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19”. 

2. W okresie objętym kontrolą Kierownikiem Jednostki kontrolowanej był Pan 

Mirosław Sosna, a od 1 sierpnia 2023 r. Pani Anna Golik.  

3. Okres objęty kontrolą: lata 2022-2023. 

4. Termin kontroli: czynności kontrolne wykonano od 02 października 2023 r. do 30 

listopada 2023 r., kontrola zdalna na podstawie dokumentów przekazywanych 

drogą elektroniczną. 

5. Tryb kontroli: uproszczony. 

6. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie upoważnień udzielonych 

przez Wojewodę Lubuskiego, tj.: 

                                                           
1 art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190), art. 175 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w związku z Umową nr BF-

VIII.3146.8.6.2022 z dnia 14.04.2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Nowym 

Szpitalem we Wschowie Sp. z o.o.  
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- Pani Katarzyna Czapska  – Upoważnienie nr 290-1/2023 z dnia 26.09.2023 r. – 

przewodnicząca zespołu kontrolnego, 

- Pani Monika Machowska  - Upoważnienie nr 290-2/2023 z dnia 26.09.2023 r. 

II. OCENA OGÓLNA 

Działania podejmowane przez Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.2, w zakresie 

prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-193 z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji 

strategicznej w województwie lubuskim w latach 2022-2023, pn. „Budowa stacji 

zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej  

w Szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19” oceniono, w oparciu o ustalenia 

stanu faktycznego dotyczącego: 

1. Prawidłowości dysponowania środkami przekazanymi z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego – ocena pozytywna  

z uchybieniami. 

2. Prawidłowości przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania 

inwestycyjnego – ocena pozytywna. 

3. Prawidłowości wydatkowania i rozliczenia środków otrzymanych na wykonanie 

zadania – ocena pozytywna. 

4. Rzeczowej realizacji zadania oraz wypełnienia obowiązku informacyjnego – 

ocena pozytywna.  

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO 

1. Prawidłowość dysponowania środkami przekazanymi z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego. 

Stosownie do zapisów art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 6a i 6b ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568  

z późn. zm.) Szpitalowi przyznano środki z FPCovid-19 na dofinansowanie zadania  

pn. „Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania 

instalacji tlenowej w Szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19”. Zabezpieczenie 

środków nastąpiło po otrzymaniu pozytywnej oceny strategicznej Ministra Zdrowia4.  

W ramach przedmiotowego zadania Wojewoda Lubuski w dniu 14 kwietnia 2022 r. 

zawarł Umowę nr BF-VIII.3146.8.6.2022 ze Szpitalem, która została zmieniona Aneksem 

nr 1 z 30 grudnia 2022 r. oraz Aneksem nr 2 z 10 marca 2023 r. Umowa zabezpieczała 

środki finansowe z FPCovid-19 na realizację zadania w kwocie 770 000,00 zł,  

a całkowity koszt kwalifikowalny zadania został ustalony na kwotę 1 018 074,69 zł5.  

                                                           
2 Zwany dalej Szpitalem.  
3 Zwany dalej FPCovid-19. 
4 Pismo Ministra Zdrowia z dnia 02.03.2022 r., nr BFC.320.10.2022.MZ potwierdzające 

zabezpieczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.  
5 Kwota środków z FPCovid-19 na realizację zadania pozostała niezmieniona, natomiast koszt 

kwalifikowalny zadania zmieniono Aneksem nr 1 oraz Aneksem nr 2 do Umowy, pierwotny 

całkowity koszt kwalifikowalny ustalono na kwotę 802 000,00 zł.  
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W umowie określono termin wykonania zadania zarówno w zakresie rzeczowym  

jak i finansowym w okresie od 28 lutego 2022 r. do 31 marca 2023 r.6 oraz termin 

złożenia rozliczenia wydatkowania środków z FPCovid-19 do 30 czerwca 2023 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu i kosztów zadania został określony we wniosku o środki 

na inwestycję budowlaną  i harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, które 

stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do Aneksu nr 2 do Umowy. Środki zostały przekazane 

przez Wojewodę Lubuskiego na konto Szpitala po przedłożeniu wniosków o wypłatę 

środków z FPCovid-19 w 2022 i 2023 r. wraz z wymaganymi załącznikami 

potwierdzającymi wykonanie zadania. Szczegóły w tym zakresie zawarto w poniższej 

tabeli. 

Tabela 1 Wnioski o środki z FPCovid-19 

Numer 

i data 

wnio 

sku 

Numer i 

data 

dokume

ntu 

źródłow

ego 

Data 

zapłaty 

za 

fakturę 

Nazwa towaru lub 

usługi 

Kwota 

brutto(w 

zł) 

Kwota 

wnioskow

ana z 

FPCovid-

19(w zł) 

Kwota 

zatwierdz

ona do 

wypłaty 

Data 

przekaz

ania 

środków 

1 z 

06.12. 

2022 

Faktura 

nr 

81/G/11

/2022 z 

29.11.20

22 

27.12. 

2022 

Wykonanie 

projektu 

budowlanego ze 

złożeniem wniosku 

o pozwolenie na 

budowę oraz 

wykonanie 

wielobranżowych 

projektów 

wykonawczych 

65 875,00 65 875,00 65 875,00 
22.12. 

2022 

2 z 

12.12. 

2022 

7/G/12/

2022 z 

01.12.20

22 

27.12. 

2022 

Dozownik 

rotametryczny 100 

szt. 

48 600,00 48 600,00 48 600,00 
22.12. 

2022 

3 z 

16.12. 

2022 

47/G/12

/2022 z 

14.12.20

22 

27.12. 

2022 

Wykonanie 

instalacji 

rurociągowej 

gazów 

medycznych 

429 508,71 429 508,71 429 508,71 

22.12. 

2022 

1/12/202

2 z 

09.12.20

22 

27.12. 

2022 

Przebudowa drogi 

z budową zatoki 
72 900,00 72 900,00 72 900,00 

FV/60/20

22 

27.12. 

2022 

Budowa stacji 

zgazowania tlenu 

ciekłego, 

rozprężalni tlenu i 

wykonanie 

instalacji tlenowej 

58 577,67 58 577,67 58 577,67 

Suma – wniosek nr 3 560 986,38 560 986,38 560 986,38 

                                                           
6 Termin wykonania zadania zmieniono Aneksem nr 1 do Umowy, pierwotny termin wykonania 

zadania ustalono na 30 grudnia 2022 r.  
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4 z 

24.01. 

2023 

Faktura 

nr 

96/G/12

/2022 z 

dnia 

30.12.20

22 

27.01. 

2023 

Wykonanie 

instalacji 

rurociągowej 

gazów 

medycznych 

49 787,23 49 787,23 49 787,23 
26.01. 

2023 

5 z 

20.02. 

2023 

Faktura 

nr 

1/01/202

3 z 

30.01.20

23 

28.02. 

2023 

Przebudowa drogi 

z budową zatoki 
70 000,00 33 126,39 33 126,39 

27.02. 

2023 
Faktura 

nr 

36/G/02

/2023 

28.02. 

2023 

Sprawowanie 

nadzoru 

autorskiego i 

sprawowane 

nadzoru 

inwestorskiego 

11 625,00 11 625,00 11 625,00 

Suma – wniosek nr 5 81 625,00 44 751,39 44 751,39 

SUMA 806 873,61 770 000,00 770 000,00 - 

*Całkowity koszt zadania obejmował także roboty budowlane, montaż zbiornika na ciekły 

tlen medyczny, odcięcie instalacji co i cwu portierni, przycięcie drzew oraz zakup tablic 

opisowych o łącznej wartości 211 201,08 zł i wynosił 1 018 074,69 zł. 

Prawidłowe i kompletne wnioski zostały terminowo złożone do LUW tj. 6, 16 i 21 

grudnia 2022 r. oraz 24 stycznia i 20 lutego 2023 r. Do wypłaty zatwierdzono całość 

wnioskowanych przez Szpital środków. Wojewoda Lubuski przekazał na konto 

Jednostki środki 22 grudnia 2022 r. oraz 26 stycznia i 27 lutego 2023 r. Zespół kontrolny 

ustalił, że przedmiotowe środki zostały ujęte przez Szpital w Sprawozdaniu Zarządu  

z działalności za rok obrotowy 20227 oraz w Planie rzeczowo-finansowym jednostki  

na 2023 rok8. Przekazane środki zostały ujęte w wyodrębnionej dla zadania ewidencji 

księgowej, tj. konto 080-0-007-0006, konto 243-0-07-0005 oraz konto 840-0-060-0420 

 z dopiskiem nazwy zadania tj.  Wschowa - Budowa Stacji zgazowania tlenu 

ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej w Szpitalu we Wschowie  

w związku z COVID-19. Na podstawie przekazanych przez Szpital wydruków  

z ewidencji księgowej możliwe jest zidentyfikowanie wydatków poniesionych  

na realizację przedmiotowego zadania. Kontrolowana jednostka nie dokonała 

odliczeń od podatku należnego kwoty podatku od towarów i usług zawartej  

w nakładach poniesionych na zadanie inwestycyjne9. W trakcie czynności 

kontrolnych ustalono, że Szpital przy realizacji zadania uzyskał odsetki naliczone przez 

bank od środków z FPCovid-19 zgromadzonych na rachunku bankowym. Powyższa 

                                                           
7 Zadanie inwestycyjne wskazano w części II – Zdarzenia istotne wpływające na działalność 

jednostki w 2022 r., pkt 2.3 Inwestycje, remonty i zakup sprzętu. 
8 Środki ujęto w części 4 Planowane inwestycje, zakupy i remonty, pkt 4.1 Plan inwestycji: 

Budowa stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej  

w Szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19. 
9 Oświadczenie z dnia 03.10.2023 r. przedłożone do kontroli przez Panią Marzenę 

Wassielewską – Koordynator działu księgowości.   
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informacja nie została uwzględniona przez Szpital w przygotowanym w dniu 04 maja 

2023 r., a następnie potwierdzonym przez Prezesa Zarządu rozliczeniu środków  

z FPCovid-19 w 2022 i 2023 r. (załącznik nr 4 do umowy z Wojewodą Lubuskim nr BF-

VIII.3146.8.6.2022, pkt 13 dokumentu). Zgodnie z §5 ust. 7 umowy Szpital zobowiązany 

był do przekazania odsetek naliczonych przez bank niezwłocznie, jednak nie później 

niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Kontrolowana jednostka przekazała na rachunek LUW 

odsetki od środków z FPCovid-19 w wysokości 239,10 zł10 w dniu 28 listopada 2023 r.,  

tj., ze 151-dniowym opóźnieniem.  

Na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano w 2022 i 2023 roku środki  

w łącznej wysokości 1 018 074,69 zł11, z czego środki w wysokości 770 000,00 zł 

pochodziły z FPCovid-19, natomiast 248 074,69 zł ze środków własnych jednostki. 

Kwota środków z FPCovid-19 została wykorzystana w całości i nie przekroczyła 76% 

kosztów kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego, wobec czego wypełniono 

warunek zawarty w §1 ust. 5 Umowy na dofinansowanie zadania.  

2. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania 

inwestycyjnego. 

 

Kontrolujący ustalili, że w Szpitalu obowiązuje dokumentem wewnętrznym tj. 

Regulaminem Udzielania Zamówień.12 W ramach inwestycji Szpital przeprowadził 

następujące postępowania: 

2.1. Roboty drogowe – zapytanie ofertowe (zakres prac niezakontraktowanych 

w postępowaniu na roboty budowlane nr 2022-1000) 

Kontrolowana jednostka dokonała wyboru Wykonawcy części zadania w wyniku 

przeprowadzonego zapytania ofertowego, które zostało rozesłane pocztą 

elektroniczną do 3 potencjalnych oferentów. W otrzymanym od Szpitala protokole  

z wyboru oferty części zadania dot. robót budowlanych wskazano termin składania 

ofert do 24 listopada 2022 r. (pkt 5 Protokołu z wyboru oferty) oraz termin otwarcia 

ofert na 24 października 2022 r. (pkt 6 Protokołu z wyboru oferty). W związku  

z powyższą niejasnością dot. terminów kontrolowana jednostka wyjaśniła,  

że „(…)W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej (nieskorygowanie zapisów z innego 

postępowania) w protokole z wyboru ofert zawarte są błędne informacje. 

W rzeczywistości termin składania ofert upłynął w dniu 25.11.2022, otwarcie ofert 

odbyło się także w tym samym dniu, o czym mowa powyżej. W związku  

z koniecznością pilnego zakontraktowania wykonawcy podjęto decyzję,  

o rozstrzygnięciu postępowania w dniu 25.11.2022 (piątek), w celu umożliwiania jak 

najszybszego rozpoczęcia robót i wykonywanie ich od dnia 26.11.2023 r.” 13   

                                                           
10 Na podstawie otrzymanej dokumentacji źródłowej potwierdzono prawidłowość wyliczenia 

kwoty odsetek.   
11 Całkowity koszt zadania wyniósł 1 084 074,69 zł, kwota 66 300,00 zł jest sumą kosztów 

niekwalifikowanych. 
12 Regulamin Udzielania Zamówień obowiązujący w: Grupa Kapitałowa Nowy Szpital Holding 

wersja: 2.0 wprowadzony do stosowania Zarządzeniem wewnętrznym nr 17/2017 Prezesa 

Zarządu Spółki Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 25.10.2017 r.  
13 Wyjaśnienia Pani Ewy Skrzypek – Kierownik Projektu przesłane poprzez e-mail w dniu 

04.12.2023 r.  
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Na zaproszenie wpłynęły 2 oferty. Na podstawie określonego kryterium oceny oferty 

tj. cena brutto, Szpital dokonał porównania złożonych ofert tj.: 

- oferta nr 1: Hildom Sp. z o. o. Henryków 13/A, 67-300 Henryków (cena brutto 

179.800,00 zł), 

- oferta nr 2: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx (cena brutto 

191.094,97 zł). 

Jednostka kontrolowana wybrała ofertę złożoną przez HILDOM Sp. z o.o. Henryków 

13/A, 67-300 Henryków. W wyniku postępowania Szpital 25 listopada 2022 r. podpisał 

umowę nr USP 2022-229 z wybranym Wykonawcą. 

2.2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski i inwestorski - przetarg 

- postępowanie nr 2022-961 

Kontrolowana jednostka dokonała wyboru Wykonawcy części zadania w drodze 

przetargu na podstawie przepisów art. 701-art. 705 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022, 

poz. 1360 ze zm). Informacja o przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami 

postępowania zakupowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Grupy 

Nowy Szpital Holding S.A.14 Do udziału w postępowaniu wysłano zaproszenia do 6 

firm. Ostateczny termin składania ofert (zgodnie z informacją opublikowaną  

na stronie przetargu) to 19 maja 2022 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpiło 19 maja 

2022 r. o godz. 12:30. Negocjacje odbyły się 25 maja 2022 r. do godz. 10:00 (pkt 6 

Protokołu z wyboru oferty). W ramach postępowania wpłynęły 3 oferty (pkt 7 

Protokołu z wyboru oferty): 

- xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx, pl. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, 

xxxxxx xxxxxxx (kwota brutto po negocjacjach 79 950,00 zł), 

- „xxxxx-xxx” xx  xxxx xxxx xxxxx, ul. Xxxxx xxxxxx x, xxxxxx xxxxxxx xxxx (nie przystąpiono 

do negocjacji), 

- AwaMed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński, ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn (kwota 

brutto po negocjacjach 77 500,00 zł). 

Kontrolowana jednostka na podstawie określonego kryterium oceny oferty tj. cena 

brutto, dokonała porównania złożonych ofert i wybrała ofertę AwaMed – 

Medizintechnik Arkadiusz Warzyński. Z wybranym Wykonawcą Szpital 11 lipca 2022 r.  

zawarł umowę nr USP 2022-103. 

2.3. Wykonanie instalacji tlenu medycznego – przetarg – postępowanie nr 2022-988 

Kontrolowana jednostka dokonała wyboru Wykonawcy części zadania w drodze 

przetargu na podstawie przepisów art. 701-art. 705 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022, 

poz. 1360 ze zm). Informacja o przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami 

postępowania zakupowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Grupy 

Nowy Szpital Holding S.A.15. Ostateczny termin składania ofert ustalono do 22 

września 2022 r. godz. 16:00. Otwarcie ofert odbyło się tego samego dnia o godz. 

16:30. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie przetargu (Zestawienie  

z otwarcia ofert) w ramach postępowania została złożona jedna oferta - firma 

AwaMed – Medizintechnik Arkadiusz Warzyński, ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn (cena 

                                                           
14 https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-961/ 
15 https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1000/ 
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brutto oferty 624.883,41 zł). Kontrolowana jednostka na podstawie określonego 

kryterium oceny oferty tj. cena brutto, wybrała ofertę ww. firmy (kwota brutto  

po negocjacji 620.388,40 zł). 

Z Wykonawcą Szpital 10 października 2022 r. zawarł umowę nr USP 2022-187 na kwotę 

brutto 527.895,94 zł. Różnicę pomiędzy kwotą oferty złożonej przez Wykonawcę  

w trakcie postępowania a kwotą wynagrodzenia Wykonawcy zawartą w podpisanej 

umowie kontrolowana jednostka wyjaśniła następująco: „pierwotnie złożona oferta 

opiewała na kwotę 624.883,41 zł (zgodnie z informacją na stronie internetowej).  

W wyniku przeprowadzonych negocjacji uzyskano niższa cenę tj. 620.388,40 zł 

(zgodnie z informacją na stronie internetowej – ostateczne rozstrzygnięcie). Zawarta 

umowa opiewa na kwotę 527.895,94 zł, gdyż odjęto prace związane z kontenerem,  

o czym jest mowa w §3 ust 1 umowy”. 16 

2.4. Roboty budowlane – przetarg - postępowanie nr 2022-1000 

Kontrolowana jednostka dokonała wyboru Wykonawcy części zadania w drodze 

przetargu na podstawie przepisów art. 701-art. 705 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022, 

poz. 1360 ze zm). Informacja o przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami 

postępowania zakupowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Grupy 

Nowy Szpital Holding S.A.17 Ostateczny termin składania ofert (zgodnie z informacją 

opublikowaną na stronie przetargu) wyznaczono do 20 października 2022 r. godz. 

12:00. Otwarcie ofert odbyło się tego samego dnia o godz. 12:30. Zgodnie z pkt 7 

„Protokołu z wyboru oferty 2022-1000” w ramach postępowania została złożona 

jedna oferta - firma JDG – Budownictwo Krzysztof Urbaniak, Stara Góra 17a, 17-200 

Góra (cena brutto oferty 150.868,37 zł). Kontrolowana jednostka na podstawie 

określonego kryterium oceny oferty tj. cena brutto, wybrała ofertę ww. firmy.  

Z Wykonawcą Szpital 27 października 2022 r. zawarł umowę nr USP 2022-225 oraz 30 

stycznia 2023 r. Aneks nr 1 do umowy zmieniający kwotę brutto na 132 726,89 zł. 

2.5. Zakup wraz z dostawą gazów medycznych - przetarg – postępowanie nr 2022-

982 

Zakup wraz z dostawą gazów medycznych dla Szpitala we Wschowie, był częścią 

postępowania zakupowego organizowanego przez Grupę Nowy Szpital Holding SA 

w Szczecinie dla placówek medycznych wchodzących w skład Grupy. Zamówienie 

zostało udzielone Oferentowi wybranemu w drodze przetargu na podstawie 

przepisów art. 701-art. 705 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022, poz. 1360 ze zm). 

Informacja o przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami postępowania 

zakupowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Grupy Nowy Szpital 

Holding S.A.18. Do udziału w postępowaniu wysłano zaproszenia do 4 firm. 

Ostateczny termin składania ofert (zgodnie z informacją opublikowaną na stronie 

przetargu) wskazano do 30 sierpnia 2022 r. godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpiło tego 

                                                           
16 Wyjaśnienia Pani Ewy Skrzypek – Kierownik Projektu przesłane poprzez e-mail w dniu 

04.12.2023 r. 
17 https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-1000/ 
18 https://archiwum.nowyszpital.pl/przetargi/2022-982-zakup-wraz-z-dostawa-gazow-

medycznych-i-technicznych-dla-jednostek-gk-grupa-nowy-szpital-holding/ 
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samego dnia o godz. 13:30. W ramach postępowania wpłynęły 4 oferty (pkt 7 

Protokołu z wyboru oferty): 

- xxx xxxxxxxx xxx x xxxx, ul. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx,  

- Messer Polska Sp. z o.o., ul. Macielkowicka 30, 41-503 Chorzów, 

- xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ul. Xxxxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx,  

- xxxxxxx xxx x xxxx, ul. Xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxx. 

Zamawiający dla Szpitala we Wschowie wybrał ofertę złożoną przez Messer Polska 

Sp. z o.o. Umowa współpracy nr USP 2022-176 z Wykonawcą została zawarta 01 

września 2022 r. (umowa obejmuje kilka jednostek wchodzących w skład Grupy 

Nowy Szpital Holding S.A. w Szczecinie). 

2.6. Roboty budowlane - pozostałe prace elektryczne (zakres prac 

niezakontraktowanych w postępowaniu na roboty budowlane nr 2022-1000) 

Kontrolowana jednostka dokonała wyboru Wykonawcy części zadania w wyniku 

przeprowadzonego zapytania ofertowego. Zaproszenie do złożenia oferty 

przekazano pocztą elektroniczną do firmy Usługi Elektryczne ZIBI Zbigniew Gała, ul. 

Wrocławska 115, 56-200 Góra. Termin na złożenie oferty upłynął 13 października 2022 

r. Otwarcie oferty odbyło się tego samego dnia o godz. 10:00. Wyżej wymieniony 

Wykonawca złożył ofertę o wartości brutto 49.667,99 zł. Na podstawie określonego 

kryterium oceny oferty tj. cena brutto, wybrano powyższą ofertę. 03 listopada 2022 r. 

Szpital zawarł umowę nr USP2022-235 z Wykonawcą na kwotę 58 577,67 zł. Różnicę 

pomiędzy kwotą oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania a kwotą 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartą w podpisanej umowie kontrolowana jednostka 

wyjaśniła następująco: „po przeanalizowaniu warunków lokalnych Zamawiającego, 

w trakcie kontraktowania Wykonawcy ustalono, że konieczne jest wykonanie 

zasilania stacji zgazowania tlenu z innego miejsca niż wskazano w projekcie - 

wynikało to z rezerw mocy Szpitala. W związku z faktem, że do rozmów ofertowych 

przystąpił tylko jeden wykonawca, w trakcie negocjacji ustalono nowy zakres i prac, 

a Wykonawca złożył zaktualizowaną ofertę na kwotę 58.577,67 zł brutto”. 19 

Ponadto oprócz ww. postępowań zakupowych w ramach zadania wystąpiły 

poniższe wydatki związane z: 

- usunięciem i podcięciem drzew rosnących na terenie szpitala – firma ZUK Wschowa 

Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, 

- odłączeniem instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania budynku 

przeznaczonego na rozbiórkę (portiernia) – FHU R. Hałajewski, Wioska 27, Niechlów, 

- wykonaniem tablicy opisowej – firma F.P.H.U. Color4You, ul. Pocztowa 12, 67-400 

Wschowa. 

Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że „w związku z tym, że przedmiotowe wydatki  

są finansowane wyłącznie ze środków własnych, o niewielkim koszcie i zaistniała 

                                                           
19 Wyjaśnienia Pani Ewy Skrzypek – Kierownik Projektu przesłane poprzez e-mail w dniu 

04.12.2023 r. 



9 
 

konieczność ich pilnego wykonania wskazanych prac (w celu umożliwienia 

kontynuacji dalszych prac) wyboru wykonawców dokonano z wolej ręki”. 20 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdził 

prawidłowość realizacji zadania w zakresie przeprowadzonych postępowań. 

3. Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia środków otrzymanych na wykonanie 

zadania.  

Zgodnie z przyjętą metodyką kontroli sprawdzeniu poddano 100% wydatków 

poniesionych z FPCovid-19 na podstawie Umowy na realizację zadania 

inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonych postępowań na wyłonienie 

wykonawców niezbędnych do realizacji zadania Szpital podpisał 6 umów  

z poszczególnymi Firmami. Szczegóły dotyczące zawartych umów przedstawiono  

w tabeli poniżej.  

Tabela nr 2 Umowy z Wykonawcami na realizację zadania inwestycyjnego 

Wykonawca oraz przedmiot 

umowy 

Numer 

umowy i 

data 

Wynagrodzenie 

wykonawcy oraz 

końcowy termin 

realizacji zadania 

Potwierdzenie 

realizacji umowy 

Koszt umowy z 

wykonawcą 

(na podstawie 

wystawionych 

faktur) 

Hildom Sp. z o.o., Szprotawa 

– wykonanie robót 

budowlanych inżynieryjno-

drogowych 

2022-229 

z 25.11. 

2022, 

Aneks nr 

1 z 30.12. 

2023 

179 800,00 zł, do 

31.01.2023 

Protokół odbioru 

częściowego z 

12.12.2022, Protokół 

odbioru końcowego 

z 31.01.2023 

179 800,00 zł 

(36 900,00 zł, 

72 900,00 zł, 

70 000,00 zł) 

AwaMed-Medizintechnik, 

Szczecin –kompletna 

dokumentacja projektowa 

oraz sprawowanie nadzoru 

autorskiego i 

inwestycyjnego 

2022-103 

z 11.07. 

2022, 

Aneks nr 

1 z 10.12. 

2022 

77 500,00 zł I i II 

etap: do 

30.11.2022, III 

etap: 12 miesięcy 

od daty 

rozpoczęcia robót 

I i II etap: protokół 

przekazania 

dokumentacji 

projektowej z 

01.12.2022, III etap: 

protokół odbioru 

końcowego z 

31.01.2023 

77 500,00 zł 

(etap I i II: 

65 875,00 zł, III 

etap: 11 625,00 

zł) 

AwaMed-Medizintechnik, 

Szczecin – wykonanie 

instalacji tlenu medycznego 

z dostawą dozowników 

tlenu – 100 szt. 

2022-187 

z 10.10. 

2022, 

Aneks nr 

1 z 30.12. 

2023 

527 895,94 zł, do 

30.12.2022 

Protokół 

przekazania 

dozowników  z 

01.12.2022, Protokół 

odbioru 

częściowego z 

12.12.2022, Protokół 

odbioru końcowego 

z 30.12.2022 

527 895,94 zł 

(48 600,00 zł, 

429 508,71 zł 

oraz 49 787,23 

zł) 

JDG-BUDOWNICTWO, Góra 

– roboty budowlane 

określone w szczegółowym 

opisie przedmiotu 

zamówienia do 

postępowania zakupowego 

2022-225 

z 27.10. 

2022, 

Aneks nr 

1 z 30.01. 

2023 

132 726,89 zł, do 

12.12.2022 

Protokół odbioru 

końcowego z 

12.12.2022, Protokół 

usunięcia usterek z 

21.12.2022 

132 726,89 zł 

(51 470,78 zł, 

81 256,10 zł) 

                                                           
20 Wyjaśnienia Pani Ewy Skrzypek – Kierownik Projektu przesłane poprzez e-mail w dniu 

04.12.2023 r. 
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MESSER POLSKA Sp. z o.o., 

Chorzów – dostawa gazów 

medycznych, w tym 

dostawa, instalacja  i 

uruchomienie zbiorników 

tlenu w postaci ciekłej 

2022-176 

z 01.09. 

2022 

Poz. 13 do 

załącznika nr 2 do 

Umowy 37 000,00 

zł, do 30.11.2022 

Protokół 

przekazania do 

użytkowania 

instalacji z 

09.12.2022 r. 

37 000,00 zł 

Usługi Elektryczne ZIBI, Góra 

– roboty instalacyjno-

elektryczne określone w 

szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia do 

postępowania zakupowego 

2022-235 

z 03.11. 

2022 

58 577,67 zł, do 

12.12.2022 

Protokół odbioru 

końcowego z 

09.12.2022 

58 577,67 zł 

W ramach realizacji dwóch z ww. umów nastąpiły opóźnienia w stosunku  

do terminów realizacji zadania z zapisów umownych. Pani Anna Golik – Prezes 

Szpitala w zakresie terminu realizacji umowy nr 2022-103 z Wykonawcą AwaMed-

Medizintechnik wyjaśniła, że „przekazanie dokumentacji nastąpiło 01.12.2022 r.  

i wynikało z nieobecności przedstawiciela Zamawiającego w dniu 30.11.2022 r.  

W związku z tym, że opóźnienie wynikało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

odstąpiono od naliczenia kar.” 21 Dodatkowo w zakresie terminu realizacji umowy  

nr 2022-176 z Wykonawcą MESSER Polska Sp. z o.o. Pani Prezes wyjaśniła, że „montaż  

i uruchomienie zbiornika możliwe były po zakończeniu prac budowlano-

instalacyjnych wykonywanych przez firmy: JDF-BUDOWNICTWO ora ZIBI GAŁA, 

których umowny termin realizacji wskazany był na dzień 12.12.2023 r. Zbiornik został 

zamontowany w pierwszym możliwym terminie wskazanym przez Zamawiającego  

po zakończeniu niezbędnych prac będących w zakresie robót Wykonawców: JDG-

Budownictwo oraz ZIBI GAŁA.” Zespół kontrolny przyjmuje powyższe wyjaśnienia.  

W trakcie realizacji Umowy Wykonawcy Zadania wystawili 19 faktur na łączną kwotę 

1 084 374,69 zł, w tym w ramach kosztów kwalifikowalnych 15 faktur na łączną kwotę 

1 018 074,69 zł. Szpital sporządził dokument OT-przyjęcie środka trwałego, stacji 

zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonania instalacji tlenowej w zw.  

z COVID-1922. Rozliczenie wykorzystanych środków z FPCovid-19 sporządzono 04 maja 

2023 r., a następnie zatwierdzono 08 maja 2023 r. Na podstawie dokonanej kontroli 

ustalono, że:  

- wydatki zostały dokonane zgodnie ze złożonymi w trakcie realizacji zadania 

dokumentami, 

- wydatki zostały dokonane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartych 

Umów z Wykonawcami, 

- przedłożone dowody księgowe zostały prawidłowo opisane wraz z adnotacją  

o dofinansowaniu ze środków z FPCovid-19, 

- przedłożone dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym 

i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby, 

- wydatki zostały dokonane w wyniku przeprowadzonych 6 postępowań w trybie 

zakupowym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem zamówień publicznych,  

                                                           
21 Wyjaśnienia Pani Anny Golik – Prezes Szpitala z dnia 28.11.2023 r. przekazane poprzez 

ePUAP w dniu 29.11.2023 r.  
22 Przyjęcie środka trwałego OT0-00010/2023 z dnia 30.03.2023 r.  
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w związku z brakiem obowiązku stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

- zrealizowanie przez Wykonawców przedmiotu Umowy zostało potwierdzone  

w protokołach przekazania, dostawy, odbioru robót zgodnie z wymogami 

poszczególnych Umów, 

- zakończona inwestycja została wprowadzona do ewidencji środków trwałych 

Szpitala, 

- zobowiązania wynikające z faktur zostały opłacone w całości w wymaganym 

terminie określonym w umowie z Wykonawcą lub wskazanym na fakturze, 

- środki zostały prawidłowo ujęte w wyodrębnionej dla zadania ewidencji księgowej, 

- rozliczenie wydatkowania środków z FPCovid-19 zostało złożone przez Szpital 05 

maja 2023 r. tj. w wymaganym terminie; 

- rozliczenie wydatkowania środków z FPCovid-19 nie uwzględniało uzyskanych przez 

Szpital odsetek bankowych od środków z Funduszu przekazanych przez Wojewodę 

Lubuskiego, które zostały przekazane do LUW po przekroczeniu terminu wskazanego 

w umowie o dofinansowanie zadania inwestycyjnego.   

4. Rzeczowa realizacja zadania oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego. 

Dla potwierdzenia realizacji rzeczowej zadania jednostka kontrolowana przekazała 

dokumentację fotograficzną23. Zespół kontrolny potwierdził, że udokumentowana  

na zdjęciach realizacja zadania jest zgodna z zakresem objętym umową  

z Wojewodą Lubuskim. 

Zgodnie z zapisami §8 umowy z Wojewodą Lubuskim, Beneficjent zobowiązany był 

do podjęcia działań informacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia 

Rady Ministrów z 7 maja 2021 r.24 Zespół kontrolny potwierdził, że Beneficjent  

po zrealizowaniu zadania zamieścił na stronie Szpitala informację dotyczącą 

realizacji zadania ze środków FPCovid-1925. 

Ponadto przedłożona przez jednostkę kontrolowaną dokumentacja fotograficzna 

potwierdza umieszczenie na terenie Szpitala, tablicy informacyjnej o zrealizowaniu 

zadania ze środków FPCovid-19.  

Zespół kontrolny potwierdził podjęcie przez jednostkę kontrolowaną działań 

informacyjnych i promocyjnych w ramach zrealizowanego zadania sfinansowanego 

ze środków z FPCovid-19. 

IV.WNIOSKI. 

Działalność Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o. w kontrolowanym zakresie 

została oceniona pozytywnie z uchybieniami. Oceny skontrolowanej działalności 

dokonano w oparciu o następujące ustalenia. 

                                                           
23 Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach kontroli. 
24 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane z budżetu 

państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz.U z 2021 r. poz. 953). 
25 https://nowyszpital.pl/projekty-ue-i-dotacje/nowy-szpital-we-wschowie/budowa-stacji-

zgazowania-tlenu-cieklego-rozprezalni-tlenu-i-wykonanie-instalacji-tlenowej-w-szpitalu-we-

wschowie-w-zwiazku-z-covid-19/ 
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Stwierdzone uchybienia: 

1. Niewykazanie przez Prezesa Zarządu Szpitala w pkt 13 rozliczenia środków z 

FPCovid-19 w 2022 i 2023 r. kwoty uzyskanych przez Szpital odsetek bankowych od 

środków z FPCovid-19 (ustalenie str. 4-5). 

2. Nieterminowe przekazanie do LUW uzyskanych odsetek bankowych od środków  

z FPCovid-19 zgromadzonych na rachunku bankowym Szpitala, czym naruszono §5 

ust. 7 umowy o dofinansowanie zadania (ustalenie str. 4-5). 

W związku z powyższym zalecam Kierownikowi kontrolowanej jednostki rzetelne 

sporządzanie dokumentów z wykorzystania środków z FPCovid-19 oraz terminowe 

przekazywanie do LUW uzyskanych odsetek bankowych od środków z FPCovid-19 

zgromadzonych na rachunku bankowym Szpitala.26 

Jednocześnie informuję, że Kierownikowi kontrolowanej jednostki w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo przedstawienia 

stanowiska do tego dokumentu27.  

 

 

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Wojciech Perczak 

I Wicewojewoda Lubuski 

 

                                                           
26 Art. 52 ust. 4 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 224). 
27 Art. 52 ust. 5 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 224). 


