WOJEWODA LUBUSKI Gorzoéw WIlkp., dnia 18 marca 2015 roku
Katarzyna Osos

PER-1.431.13.2014.MBon

Pan

Remigiusz Lorenz
Burmistrz
Miedzyrzecza

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kkontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy
Nr 1/13/2013 z dnia 14 marca 2013 roku zawartej pomi¢dzy Wojewoda Lubuskim a Gming
Miedzyrzecz o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa do zadania
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102151F — ul. Waszkiewicza i Swierczewskiego
w Miedzyrzeczu — etap 11 (odcinek 3 B),, realizowanego w ramach ,,Narodowego programu
przebudowy drog lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dostepnos¢ — Rozwoj” w zakresie
wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczegolnosci w zakresie:

a) zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,
b) umowy zawartej z wykonawcami w celu realizacji zadania,

c) potwierdzenia odbioru robot,

d) zgodnosci dokumentacji finansowej,

e) rozliczenia z umowy o wspotdziataniu,

f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

g) dokumentacji dot. ewidencji drogi (ksigzka drogi).

Kontrole przeprowadzili:

- Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programéw Europejskich i Rzgdowych
Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Gorzowie WIlkp. - Przewodniczacy Zespotu
Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 393 - 1/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku,

- Tatiana Kuszpit — st. inspektor w Wydziale Programéw Europejskich i Rzadowych
Lubuskiego Urzgdu Wojewoddzkiego w Gorzowie Wlkp. - Cztonek Zespotu Kontrolujacego,
na podstawie upowaznienia nr 393 - 2/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku.
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Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 28 listopada 2014 roku. Kontrole odnotowano
w ksigzce kontroli pod poz. 27.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rzadowej
(Dz.U. z2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuj¢ Panu niniejsze wystgpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co nastepuje.

W dniu 28 wrzesnia 2012 r. Gmina Miedzyrzecz ztozyta do Wojewody Lubuskiego wniosek
w ramach ,,Narodowego programu przebudowy drog lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo -
Dostepnos¢- Rozwdj” na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102151F -
ul. Waszkiewicza i Swierczewskiego w Migdzyrzeczu — etap II (odcinek 3 B”. Zgodnie
z wnioskiem Kkoszty do poniesienia na realizacj¢ inwestycji zaplanowane zostaly na taczng
kwote 3 300 000,00 zt, z czego 2 310 000,00 zt to wnioskowana kwota dotacji z budzetu
panstwa. Jednostka zobowigzala si¢ do przekazania na realizacj¢ zadania Srodkéw wiasnych
w kwocie 990 000,00 zt.

W zwiazku z uzupetiajagcym naborem wnioskéw w ramach Programu na podstawie uchwaty
Nr 199/2012 Rady Ministrow z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniajacej uchwate w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa ,,Narodowy program przebudowy drog
lokalnych — Etap II Bezpieczenstwo — Dostgpno$¢ - Rozwoj” w dniu 06 grudnia 2012 roku
Gmina Miegdzyrzecz ztozyla do Wojewody Lubuskiego aneks do wniosku w ramach
,Narodowego programu przebudowy drog lokalnych — Etap II Bezpieczenstwo — Dostgpnos¢
- Rozw¢j” na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102151F — ul. Waszkiewicza
i Swierczewskiego w Miedzyrzeczu — etap Il (odcinek 3 B) ,, zmieniajacy stopien
dofinansowania realizacji zadania z wcze$niejszych 30% na 50%.

Umowa o dofinansowanie z Wojewod3a:

W dniu 14 marca 2013 roku pomigdzy Wojewoda Lubuskim a Gming Migdzyrzecz
reprezentowanym przez Burmistrza Tadeusza Dubickiego przy kontrasygnacie Skarbnika —
Kamili Aniot-Szymanskiej zawarto umoweg nr 1/13/2013 o dofinansowanie $rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102151F —
ul. Waszkiewicza i Swierczewskiego w Miedzyrzeczu — etap Il (odcinek 3 B),, na kwote
3300 000,00 zl na ktora sktada si¢ wynagrodzenie wykonawcy robot budowlanych oraz
inspektora nadzoru. Jednostka zobowigzala si¢ przekaza¢ na realizacj¢ zadania S$rodki
w kwocie 1 650 000,00 zi., w tym 100 000,00 z} to srodki w ramach Umowy zawartej w dn.
18 listopada 2013 r. pomiedzy Gming Miedzyrzecz z Powiatem Migdzyrzeckim 0 pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na realizacje inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 102151F — ul. Waszkiewicza i Swierczewskiego w Miedzyrzeczu — etap II (odcinek 3 B)”.

W zwiazku z oszczgdno$ciami przetargowymi w dniu 25 czerwca 2013 r. zostal podpisany
Aneks nr 1 do Umowy zmniejszajacy warto$¢ zadania na 1.587.167,00 zt oraz kwote dotacji
na 793.583,00 zi.

Termin zakonczenia realizacji zadania okreslony w umowie o dofinansowanie przypadi na
dzien 31 grudnia 2013 roku, natomiast ostateczny termin ztozenia wniosku o wyptate dotacji
uptynat z dniem 10 grudnia 2013 roku.
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Realizacja zamowien publicznych.
Wylonienie wykonawcy robot budowlanych

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy robot
budowlanych nastgpito z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej
dalej ustawg Pzp, w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty byta najkorzystniejsza cena.

Czynno$ci zwigzane z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego wykonane zostaty przez cztonkéw powotanej w dniu 18.03.2013r.
na podstawie Zarzadzenia nr 33/2013, zmiany skladu dokonano Zarzadzeniem nr 49/2013
Burmistrza Miedzyrzecza z dnia 16.04.2013r.

Ogloszenie o zamowieniu dla inwestycji pn. ,,Remont i przebudowa drogi gminnej nr
102151F w miejscowosci Miedzyrzecz ul. Waszkiewicza- etap Il od km 0 + 757,80 do km
1 +353,77” zamieszczone zostalo w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 18.03.2013 r.
(Nr ogloszenia: 40095-2013), wywieszono na tablicy ogloszeh Zamawiajacego w terminie od
18.03.2013 r. do 12.04.2013 r., oraz umieszczono na stronie internetowej zamawiajacego BIP
w dniu 18.03.2013r.

Ogtoszenie o zmianie tresci ogloszenia zamieszczono w BZP w dniu 28.03.2013r. pod nr
47619-2013 oraz w dniu 09.04.2013r. pod nr 53407-2013.

W zwigzku ze zmiang tresci ogloszenia przedtuzono termin sktadania ofert.

Do uptywu terminu skladania ofert tj. do dnia 12 kwietnia 2013 roku godz. 09: 00 ztozono
2 oferty.

Na podstawie zestawienia ofert 1 ich poréwnania wybrano najkorzystniejsza oferte
ztozong przez firm¢ EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wroctawskie, ul. Szwedzka 5, 55-040
Kobierzyce na kwotg brutto oferty 2.079.640,68 zt.

Z przedtozonej dokumentacji postepowania przetargowego wynika, ze Gmina Miedzyrzecz
przeprowadzita przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad okre§lonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych ( z pdz. zm.), tj. w szczegolnosci:

- wszystkie osoby biorgce udzial w postepowaniu zlozyly o$wiadczenia wymagane
art. 17 ust. 2 ustawy,

- zamieszczano 1 przekazywano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami ww.
ustawy,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ) opracowana zostala zgodnie
z art. 36 ww. ustawy,

- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty
okreslonego w SIWZ, ktorym byta najkorzystniejsza cena.

Podczas kontroli ustalono, ze Zamawiajacy btednie ustalil warto§¢ szacunkowg zamowienia
z powodu nie uwzglednienia w calkowitej wartosci szacunkowej przewidzianej
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wartosci zaméwien uzupetniajacych.
Zgodnie z art. 32 ust 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, jezeli zamawiajacy przewiduje
udzielenie zamowien uzupelniajacych przy ustalaniu warto$ci zamowienia uwzglednia si¢
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wartos¢ zamowien uzupetniajacych. Ustalenia Zespotu kontrolujgcego sg spojne z wynikiem
kontroli Urzedu Kontroli Skarbowej (znak: UKS0892/W2BE/42/12/14/14/099 z dnia
10.10.2014r.)

W toku postepowania:
- nie wystapit przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono zadnej oferty
- przebieg postepowania przetargowego udokumentowano protokolem postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia umieszczono w dniu 10.05.21013 r., w BZP pod nr:
72481-2013, na stronie internetowej zamawiajacego BIP gminy oraz na tablicy ogloszen od
dnia 16.04.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wystano droga elektroniczng w dniu
16.04.2013r., oraz listem poleconym ZPO w dniu 17.04.2013 r.

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Gmina Miedzyrzecz zawarta z wybranym w postepowaniu
przetargowym wykonawcg umowe nr WIP-19/2013 w zakresie realizacji przedmiotowego
zadania. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia
04 pazdziernika 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci 2 079 640,68 zt brutto.

W dniu 04 wrzesnia 2013 r. pismem WRi.7013.3.23.2013 Gmina Migdzyrzecz wystapita
z wnioskiem do Lubuskiego Urzgdu Wojewodzkiego o wyrazenie zgody na odstapienie od
wykonania robot w zakresie wymiany catej konstrukcji podbudowy na odcinku drogi 1+050
do 1+353,77 1 wykonanie robot zamiennych polegajacych na zwigkszeniu remontowanego
odcinka drogi. Wojewodzka Komisja ds. Narodowego Programu Przebudowy Drog
Lokalnych dla Wojewodztwa Lubuskiego pismem IB-111.3141.42.2012.TKus z dnia
26.09.2013 r wyrazita zgodg¢ na rozszerzenie zakresu robot w ramach realizacji zadania.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zastosowal tryb zamowienia z wolnej reki na
podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych. W wyniku negocjacji
z firmg EUROVIA POLSKA S.A w dniu 03 pazdziernika 2013 r zostala zawarta umowa
0 roboty budowlane nr WIP-76/2013. Umowa dotyczyta wykonania dodatkowego odcinka
drogi w kilometrazu od km 0+677,80 do km 0+757,80 (80 mb. Drogi- w kierunku
Migdzyrzecz péinoc).

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia umieszczono w dniu 11.10.21013 r., w BZP pod nr:
413844-2013, na stronie internetowej zamawiajacego BIP gminy oraz na tablicy ogloszen.

Wylonienie wykonawcy na pelnienie nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg przetargowa wytonienie wykonawcy na pehienie
funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego podczas remontu i przebudowy drogi gminnej
nr 102151F ul. Waszkiewicza - etap II od km 0 + 757,80 do km 1 + 353,77 nastapilo
z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp,
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w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu niecograniczonego. Jedynym
kryterium wyboru oferty byta najnizsza cena.

Czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego wykonane zostaly przez cztonkoéw powotanej w dniu 05.04.2013r.
na podstawie Zarzadzenia nr 44/2013, zmiany sktadu dokonano Zarzadzeniem nr 53/2013
Burmistrza Migdzyrzecza z dnia 30.04.2013r.,

Ogloszenie o zamowieniu zamieszczone zostato w Biuletynie Zamédwien Publicznych w dniu
05.04.2013 r (Nr ogloszenia: 51457-2013), wywieszono na tablicy ogloszen Zamawiajacego
od dnia 05.04.2013 r do 15.04.2013 r., oraz umieszczono na stronie internetowej
zamawiajacego BIP w dniu 05.04.2013r.

Zmiana treSci ogloszenia zamieszczono w BZP w dniu 11.04.2013 r. pod nr 54585-2013, nie
przedtuzono terminu sktadania ofert.

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 15 kwietnia 2013 roku godz. 09: 00 ztozono
8 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich poréwnania wybrano najkorzystniejsza oferte
ztozong przez firm¢ DROGI GM Grazyna Markiewicz, ul. Zatorze 14/1, 66-002 Stary
Kisielin na kwote brutto oferty 12.915,00 zt.

Z przedtozonej dokumentacji postgpowania przetargowego wynika, ze Gmina Miedzyrzecz

przeprowadzita przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad okreSlonych w ustawie z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych ( z pdz. zm.), tj. w szczegolnosci:

- wszystkie osoby bioragce udziat w postgpowaniu zlozyly oswiadczenia wymagane
art. 17 ust. 2 ustawy,

- zamieszczano 1 przekazywano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami ww.
ustawy,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) opracowana zostala zgodnie
z art. 36 ww. ustawy,

- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie Kkryterium oceny oferty
okreslonego w SIWZ, ktoérym byla najkorzystniejsza cena.

W toku postepowania:
- wykluczono 3 wykonawcow,

- odrzucono 3 oferty,

- przebieg postepowania przetargowego udokumentowano protokotem postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogtloszenie o udzieleniu zamoéwienia umieszczono w dniu 13.05.2013 r., w BZP pod nr:

73697-2013, na stronie internetowej zamawiajgcego BIP gminy oraz na tablicy ogloszen od
dnia 13.05.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wyslano droga elektroniczng w dniu
30.04.2013 r., oraz listem poleconym ZPO w dniu 06.05.2013 r.

W zwigzku z wykonaniem robo6t dodatkowych w dniu 21.10.2013 r. podpisano Umowe nr
WRI-84/2013 z firmag DROGI GM Grazyna Markiewicz, ul. Zatorze 14/1, 66-002 Stary
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Kisielin na petienie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego przy realizacji —
wykonanie dodatkowego odcinka drogi w kilometrazu od km 0+677,80 do km 0+757,80 (80
mb. Drogi - w kierunku wezta Miedzyrzecz potnoc) na kwote brutto oferty 676,50 zt.

Rozliczenie finansowe:

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym z realizacji
projektu z dnia 14.01.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania objetego zlozonym
Whioskiem w ramach zrealizowanego zadania wyniosty tacznie 1.601.675,96 w tym:

Kwota Kwota Kwota
Nr faktury i data Zaplacono faktury z wydatkéow
Lp. . : faktury bez : e
wystawienia dnia odatku VAT podatkiem | kwalifikowa
P VAT Inych
Roboty budowlane
7111/2013/68000104 z dn.
1. 30.07.2013 26.08.2013 30.139,16 37.071,17 37.071,17
7111/2013/68000200 z dn.
2. 28.10.2013 15.11.2013 313.073,81 385.080,79 | 385.080,79
7111/2013/68000233 z dn. 10.12.2013
3. 25 11,2013 9412 2013 948.462,60 | 1.166.609,00 | 1.059.518,26
Nota ksiegowa nr 31/2013 z
3a. dn. 10.12.2013 do faktury - - -97.501,66
7111/2013/68000233
7111/2013/68000229 z dn.
4. 15 112013 12.12.2013 79.269,64 97.501,66 97.501,66
razem roboty budowlane: | 1.370.945,21 | 1.588.760,96 | 1.579.171,88
Nadzor Inwestorski
1. 2/2013 z dn. 09.07.2013 19.07.2013 2.100,00 2.583,00 1.598,88
2. 5/2013 z dn. 31.07.2013 02.08.2013 2.100,00 2.583,00 1.598,88
3. 7/2013 z dn. 03.09.2013 06.09.2013 2.100,00 2.583,00 1.598,88
4. 11/2013 z dn. 03.10.2013 09.10.2013 2.100,00 2.583,00 1.598,88
5. 16/2013 z dn. 25.112013 03.11.2013 2.100,00 2.583,00 1.599,48
razem Nadzor Inwestorski 10.500,00 12.915,00 7.995,00
razem wydatki: | 1.381.44521 | 1.601.675,96 | 1.587.166,88

Zgodnie z umowsg o dofinansowanie, na wniosek Gminy Mig¢dzyrzecz przekazana zostata
z budzetu panstwa dotacja w kwocie 793.583,00 zt (co stanowi nie wigcej niz 50% wydatkow
kwalifikowalnych).

Na podstawie przedstawionych wydrukow z systemu ksiggowego wynika, iz w jednostce
funkcjonuje ewidencja ksiggowa pozwalajagca na wyodrgbnienie 1 analize operacji
rachunkowych wykonanych dla tego zadania (zakres kont 080-60016-138).

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidiowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego
programu przebudowy drog lokalnych - Etap Il Bezpieczenstwo - Dostepnos¢ - Rozwoj”.

Strona6z8




Odbiory robét:

Podczas czynnosci kontrolnych jednostka przedstawita nastgpujace protokoty odbioru robot:

— Protokdt czesciowy odbioru wykonanych robdt za okres od dnia 17.05.2013r. do dnia
30.07.2013r.,

—  Protokot czgsciowy odbioru wykonanych robot nr 2 za okres od dnia 31.07.2013r. do
dnia 28.10.2013r.,

— Protokdt z zakonczenia czynnosci odbiorowych z dnia 25.11.2013 r., co jest zgodne
Z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie 0 dofinansowanie jak i z umowa
zawartg z wykonawcg inwestycji.

Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentacj¢ ewidencyjna drogi. Ustalono, iz dla przedmiotowej drogi
prowadzona jest ksigzka drogi, ktora nie posiada aktualnych wpisow o nr ewidencyjnym
102151F. Data zalozenia ksigzki drogi — 13.12.2006 r.

Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 28 listopada 2014 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespol Kontrolujacy
potwierdzit wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz
dokumentacji przedstawionej przez jednostkg. Z ogledzin sporzadzono dokumentacje
fotograficzng, ktora stanowi akta kontroli. Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespot
Kontrolujacy potwierdzit dopeinienie przez Jednostke warunkow promocyjnych zawartych
w umowie o dofinansowanie.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidlewesei/uchybien:

Zgodnie z § 16 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie
sposobu numeracji 1 ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow
1 proméw oraz rejestru numeroOw nadanych drogom, obiektom mostowym 1 tunelom (Dz. U.
z 2005 r. Nr 67, poz. 582) zwanym dalej ,,Rozporzadzeniem” zarzadca drogi ma obowigzek
aktualizowania ewidencji na biezaco, nie p6zniej niz do konca pierwszego kwartatu kazdego
roku kalendarzowego za rok kalendarzowy bezposrednio poprzedzajacy. Na podstawie
przedlozonej dokumentacji tj. kserokopig ksigzki drogi nr 102151F ustalono, Ze ostatniego
wpisu dokonano 28 lutego 2012 roku. Zgodnie z § 16 Rozporzadzenia ksigzka drogi powinna
zosta¢ zaktualizowana do konca pierwszego kwartalu kazdego roku kalendarzowego za rok
kalendarzowy bezposrednio poprzedzajacy tj. do konca I-go kwartatu 2013 1 2014 roku.

Ustalono, ze Zamawiajagcy w pkt. 11 SIWZ oraz Ogtoszeniu o zamdéwieniu w pkt Il. 1.5
przewidzial mozliwo$¢ wystgpienia zamowienia uzupetniajacego: ,,Zamawiajgcy przewiduje
w ramach powstalych ewentualnych oszczednosci budzetowych na niniejszym zadaniu
inwestycyjnym rozszerzenie jako zamowienia uzupelniajgcego przedmiotu zamowienia
podstawowego o wykonanie dodatkowego odcinka drogi od JUMAR-u do km 0 + 757,80".
Tres¢ powyzszego zapisu wskazuje, ze zadanie uzupetniajace moglo by¢ zrealizowane jezeli
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kwota przewidziana w budzecie na realizacj¢ zadania podstawowego bedzie wigksza od kwot
"udzielonego zamoéwienia podstawowego. Poniewaz na realizacj¢ zadania przewidziano
3.940.000,00 zt brutto, a szacunkowa warto§¢ zamowienia powigkszona o VAT wyniosta
3.660.873,67 zi, to nalezy wnioskowaé, ze na etapie szacowania warto$ci zamowienia
przewidywane roboty uzupehiajace mogly wynies¢ 279.126,33 z/ brutto, (netto 226.931,98
zh; VAT 52.194,35 zt) 1 o ta kwote (pomniejszong o VAT tj.) nalezalo powigkszy¢
szacunkowg warto§¢ zamoéwienia tj. do wartos¢ 3.203.252,04 zt  (2.976.320,06 =zt
+226.931,98 zt).

Zgodnie z art. 32 ust 3 PZP, jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien
uzupelniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 1 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy
ustalaniu warto$ci zamowienia uwzglednia si¢ warto§¢ zamowien uzupetniajacych.

Stwierdzone uchybienia sg zgodne z wynikiem kontroli Urzedu Kontroli Skarbowej (znak:
UKS0892/W2BE/42/12/14/14/099 z dnia 10.10.2014r.)

Z uwagi na okoliczno$¢, ze przyjecie prawidlowej wysokosci warto$ci szacunkowe;j
zamdwienia nie spowodowatoby przekroczenia progow o ktéorych mowa w art. 11 ust.8
ustawy Prawo zamodwien publicznych naktadajacych dodatkowe wymogi dotyczace
procedury postepowania, powyzsze zanizenie warto$ci szacunkowej na nie mialo wptywu na
przebieg i tryb przeprowadzonego postepowania.

Zalecenia:

Powolujac si¢ na § 16 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku
w sprawie sposobu numeracji 1 ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli,
przepustow 1 promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582) zobowigzuje si¢ zarzadce drogi do
zaktualizowania ewidencji Ksigzki drogi nr 102151F. Kserokopie zaktualizowanej Ksigzki
drogi potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem nalezy przesta¢ do Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego najpdzniej do dnia 30 marca 2015 r.

Bioragc powyzsze pod wuwage, kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie
z uchybieniami. Stwierdzone uchybienia majg wytacznie charakter formalny i nie powoduja
nastepstw dla kontrolowanej dziatalnosci, zarowno w aspekcie finansowym, jak i wykonania
zadania.

Od niniejszego wystapienia pokontrolnego nie przystuguja srodki odwotawcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos
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