WOJEWODA LUBUSKI Gorzow WIkp., dnia 01 marca 2016 roku.
Wtadystaw Dajczak
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Cezary Sadrakuta
Burmistrz Gminy
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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy
Nr 18/32/15/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim
a Gming Stawa o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa do zadania
pn. ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Krzepielow, Krazkowo oraz Lipinki”
realizowanej wramach ,Narodowego programu przebudowy drég Ilokalnych - Etap Il
Bezpieczenstwo - Dostepno$S¢ - Rozwdj” zostata przeprowadzona Kontrola w zakresie
wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczeg6lnosci w zakresie:

a) zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych,

b) umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,

c) potwierdzenia odbioru robét,

d) zgodnosci dokumentacji finansowej,

e) rozliczenia umowy o partnerstwie,

f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

g) dokumentacji dotyczacej ewidencji drog (ksigzki drogi).

Kontrole przeprowadzili:

— Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programéw Europejskich i Rzgdowych
Lubuskiego Urzedu Wojewo6dzkiego w Gorzowie WIkp. - Przewodniczacy Zespotu
Kontrolujgcego, na podstawie upowaznienia nr 340-1/2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku,

— Kazimierz Skowroriski - st. inspektor w Wydziale Programéw Europejskich i Rzadowych
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. - Cztonek Zespotu Kontrolujacego,
na podstawie upowaznienia nr 340-2/2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku.

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku
o kontroli w administracji rzadowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy
Nr 18/32/15/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim
a Gming Stawa o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa do zadania
pn., Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Krzepielow, Krqzkowo oraz Lipinki”.
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Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 15 grudnia 2015 roku. Kontrole odnotowano
w ksigzce kontroli pod poz. 12/2015.

W toku kontroli ustalono co nastepuje.

W dniu 27 wrze$nia 2013 r. Gmina Stawa ztozyta do Wojewody Lubuskiego wniosek
w ramach ,Narodowego programu przebudowy drég lokalnych - Etap Il Bezpieczenstwo -
Dostepnos$¢ - Rozwdj” na zadanie pn. ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Krzepieléw,
Krqzkowo oraz Lipinki”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizacje inwestycji
zaplanowane zostaty na taczna kwote 1 551 551 zi, z czego 775 775,50 zt to wnioskowana kwota
dotacji zbudZetu panstwa. Jednostka zobowigzala sie do przekazania na realizacje zadania
$rodkoéw wiasnych w kwocie 775 775,50 zt.

Umowa o dofinansowanie z Wojewoda:

W dniu 14 listopada 2014 roku pomiedzy Wojewoda Lubuskim a Gming Stawa reprezentowang
przez Burmistrza - Cezarego Sadrakute przy kontrasygnacie Skarbnika - Jarostawa
Hermaszewskiego zawarto umowe nr 18/32/15/2014 o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z
budzetu panstwa zadania pn. ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Krzepieléow, Krqzkowo
oraz Lipinki” na kwote 950 399 zl na ktéra skiada sie wynagrodzenie wykonawcy robét
budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowigzata sie przekaza¢ na realizacje zadania
srodki w kwocie 475 200 zt.,, dotacja celowa z budzetu panstwa wyniosta 475 199 zl.

Termin zakonczenia realizacji zadania okreslony w umowie o dofinansowanie przypadt na dzien
31 grudnia 2014 roku, natomiast ostateczny termin ztozenia wniosku o wyptate dotacji uptynat
z dniem 10 grudnia 2014 roku.

Realizacja zamowien publicznych:
Wylonienie wykonawcy robét budowlanych

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wytonienie wykonawcy robdt budowlanych
nastgpito z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp,
w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym
kryterium wyboru oferty byta najkorzystniejsza cena.

Prace zwigzane z oceng speiania przez wykonawcéw warunkéw udzialu w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia oraz do badania i oceny ofert wykonane zostaty przez cztonkéw Komisji
przetargowej powotanej w dniu 20 stycznia 2014 r. na podstawie Zarzadzenia nr 0050.331.2014
Burmistrza Stawy w sprawie powotania komisji przetargowe;j.

Ogtoszenie o zamdwieniu dla inwestycji pn. ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach
Krzepieldw, Krazkowo oraz Lipinki” zamieszczone zostato w Biuletynie Zaméwien Publicznych
w dniu 14 stycznia 2014 r. (Nr ogtoszenia: 8485-2014). Ponadto zostalo zamieszczone na tablicy
ogloszen zamawiajgcego w terminie od 14 stycznia 2014 r. do 02 lutego 2014 r. oraz na stronie
internetowej www.bip.slawa.pl w dniu 14 stycznia 2014 r.

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 04 lutego 2014 r. godz. 10: 00 zloZono
12 ofert.

Na podstawie analizy ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte ztozong przez firme ZPHU
JKRUBET” Jan Kruk, Nowa Wie$§ ul. Przemecka 10, 64-234 Przemet (kwota brutto oferty
1071107,33 z).

Z przedtozonej dokumentacji postepowania przetargowego wynika, ze Gmina Stawa
przeprowadzita przetarg z zastosowaniem zasad okre$lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamoéwien publicznych ( z péZ. zm.), tj. w szczegd6lnoSci:
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- wszystkie osoby biorgce udziat w postepowaniu ztozyly os$wiadczenia wymagane
art. 17 ust. 2 ustawy,

- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami ww. ustawy,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) opracowana =zostata zgodnie
z art. 36 ww. ustawy,

- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty okreslonego
w SIWZ, ktérym byta najkorzystniejsza cena.

W toku postepowania:

— nie wystapit przypadek wykluczenia wykonawcy,

— nie odrzucono zadnej oferty,

— przebieg postepowania przetargowego udokumentowano protokotem postepowania

w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia umieszczono w dniu 04 marca 2014 r., w BZP pod nr: 45165 -
2014. W dniu 25 lutego 2014 roku Gmina Stawa zawarta z wybranym w postepowaniu
przetargowym wykonawcg tj.,, ZPHU ,KRUBET” Jan Kruk, Nowa Wie$ ul. Przemecka 10, 64-234
Przemet umowe nr TIA.272.4.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin
zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 wrzes$nia 2014 roku.
Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci 1 071 107,33
zt brutto (wartos¢ rob6t uwzgledniata takze kwote 119 600,99 zt brutto dla podobnej inwestycji
w m. Stare Stracze, nie uwzglednionej w przedmiotowym projekcie). Rozliczenie tej inwestycji
nastapito ze sSrodkéw wilasnych zamawiajacego.
W dniu 03 wrze$nia 2014 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy jw., w ktérym zmieniono termin
wykonania zadania na 20 paZdziernika 2014 r. Powodem prosby wykonawcy o przediuzenie
terminu realizacji robot byty roboty dodatkowe zwigzane z budowa kanalizacji burzowej, ktore
wystapity podczas przebudowy drogi w Krazkowie.

Wylonienie wykonawcy na pelmienie nadzoru inwestorskiego

Na podstawie Zarzgdzenia nr 0050.272.2014 Burmistrza Stawy z dnia 26 maja 2014 r. w Gminie
obowiazuje Regulamin udzielania zamoéwienn publicznych o warto$ci szacunkowej
nieprzekraczajacej réwnowartos$ci kwoty 30 000 euro .

Zamawiajacy przeprowadzit procedure rozeznania cenowego na wybor nadzoru inwestorskiego,
poniewaz planowana warto$¢ wynagrodzenia nie przekraczata kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8
ustawy Pzp. Zamawiajacy zwrécit sie z zapytaniem do 5 wykonawcéw w zakresie peinienia
nadzoru inwestorskiego. Zostaly zloZone 4 oferty.

Najkorzystniejsza oferte przedstawila firma Projektowanie Drég i Ulic Andrzej Wtodarczak,
ul. Wolsztynska 19a, 67-400 Wschowa. W dniu 04 marca 2014 roku Gmina Stawa zawarta
z wybranym Wykonawcg Umowe w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym
zadaniu. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustality wynagrodzenie ryczattowe brutto
w wysokosci 7 503,00 zt.

Rozliczenie finansowe.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym z realizacji projektu
z dnia 14.11.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie 957 902,34 zl.

Zgodnie z Umowa nr 18/32/15/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zawartg pomiedzy Wojewoda
Lubuskim a Gming Stawa na wniosek Gminy Stawa przekazana zostata z budzetu panstwa dotacja
w kwocie 475 199,00 zt,, co stanowi nie wiecej niz 50% catkowitej warto$ci zawartej Umowy.

Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa Narodowy
Program Przebudowy Drég Lokalnych - Etap Bezpieczeristwo - Dostepnos¢ - Rozwdj Gmina Stawa nie

planowata partnerstwa w Projekcie.
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Na podstawie przedstawionych wydrukéw z systemu ksiegowego wynika, iZ w jednostce
funkcjonuje ewidencja ksiegowa pozwalajaca na wyodrebnienie i analize operacji rachunkowych
wykonanych dla tego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego
programu przebudowy drog lokalnych - Etap Il Bezpieczenistwo - Dostepnos¢ - Rozwéj”.

Odbiory robot:

W dniu 26 maja 2014 r. Burmistrz Stawy na podstawie Zarzadzenia nr 0050.373.2014 powotat
Komisje odbioru zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach
Krzepielow, Krqzkowo oraz Lipinki”.

Komisja odbioru dokonata odbiory koncowe przebudowy drég w nastepujacych miejscowosciach -

- w Lipinkach w dniu 26 czerwca 2014 .,

- w Krazkowie w dniu 17 wrze$nia 2014 r.,

- w Krzepielowie w dniu 31 pazdziernika 2014 r.

Komisja odbioru robét nie stwierdzita usterek i przedmiotowe prace zostaty odebrane.

Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentacje ewidencyjng zadania. Ustalono, Ze dla drég:

- Lipinki - nr ewid. odcinka drogi 05043F, przebieg - od drogi powiatowej nr 1017F jest
prowadzona ksigzka drogi, ktéra posiada aktualne wpisy, data zatozenia ksigzki - 14.11.2013 r.

- Krazkowo - nr ewid. odcinka drogi 05041F, przebieg — od drogi powiatowej nr 1011F do drogi
powiatowej nr 1011F jest prowadzona ksigzka drogi, ktéra posiada aktualne wpisy, data zatozenia
ksigzki - 31.10.2014 r.

- Krzepieléw - nr ewid. odcinka drogi 05040F, przebieg - od drogi wojewddzkiej nr 319 do drogi
powiatowej nr 1011F jest prowadzona ksigzka drogi, ktéra posiada aktualne wpisy, data zatozenia
ksigzki - 31.10.2014 .

Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 15 grudnia 2015 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji
przedstawionej przez jednostke. Z ogledzin sporzadzono dokumentacje fotograficzng, ktéra
stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzit dopeinienie przez jednostke
warunkow promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidtowosci/uchybien:

Nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Biorac powyzsze pod uwage, kontrolowana dziatalno$¢ ocenia sie pozytywnie

0d niniejszego wystgpienia pokontrolnego nie przystuguja srodki odwotawcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Wtadystaw Dajczak
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