Gorzéw WIkp., dnia 04 pazdziernika 2016 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Wiadystaw Dajczak

PER-1.431.28.2016.KSko

Pan
Ignacy Odwazny

Burmistrz Sulechowa

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Gmina Sulechow

Plac Ratuszowy 6

66 — 100 Sulechow

2. Imie, nazwisko i stanowisko sluzbowe kontrolera:

- Kazimierz Skowronski - st. inspektor w Wydziale Programéw Europejskich i Rzadowych
Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Gorzowie WIlkp. - Przewodniczacy Zespotu
Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 166 - 1/2016 z dnia 01.08.2016 roku,

- Magdalena Bonczek — st. inspektor w Wydziale Programéw Europejskich i Rzagdowych
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. - Cztonek Zespotu Kontrolujacego,
na podstawie upowaznienia nr 166 - 2/2016 z dnia 01.08.2016 roku.

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15.07.2011 roku
lo kontroli w administracji rzadowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy



Nr 14/22/14/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim
a Gming Sulechow o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa do zadania
pn. ,Budowa droég — ulice: Ptasia, Skowronkowa, Labedzia, Bociania, Slowikowa,
Kukulcza i Zurawia — etap I ul. Zurawia” realizowanego w ramach ,,Narodowego
programu przebudowy drog lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dostepnos¢ — Rozwdj”,

zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 30.06.2015 roku.

3. Data rozpoczecia i zakonczenia czynnosci kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona zostala w dniu 12.08.2016 roku. Kontrole¢ odnotowano

w ksigzce kontroli pod poz. 5/2016.

4. Zakres kontroli:

Prawidtowos$¢ wykorzystania dotacji przyznanej na realizacj¢ zadania pn. ,,Budowa drog —
ulice: Ptasia, Skowronkowa, Labedzia, Bociania, Slowikowa, Kukulcza i Zurawia — etap
I ul. Zurawia” w ramach Narodowego programu przebudowy drog lokalnych - Etap I

Bezpieczenstwo - Dostepnosé - Rozwdj, a w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,
b) umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,

C) potwierdzenia odbioru robot,

d) dokumentacji finansowej,

e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

f) dokumentacji ewidencyjnej drogi (ksigzka drogi).

5. Ocena kontrolowanej dzialalnoSci:

5.1. Zlozenie wniosku:

W dniu 30.09.2014 r. Gmina Sulechow ztozyta do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach

»Narodowego programu przebudowy drég lokalnych - Etap 1l Bezpieczenstwo - Dostgpnos¢ -

Rozw0j” na zadanie pn. ,,Budowa drog — ulice: Ptasia, Skowronkowa, Labedzia, Bociania,



Stowikowa, Kukulcza i Zurawia — etap I ul. Zurawia”. Zgodnie z wnioskiem koszty do
poniesienia na realizacj¢ inwestycji zaplanowane zostaly na taczng kwote 3.779.954,34 zi,
z czego 1.889.977,17 zt, to wnioskowana kwota dotacji z budzetu panstwa. Jednostka
zobowigzata si¢ do przekazania na realizacje zadania S$rodkéw wiasnych w kwocie

1.889.977,17 zt.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewoda:

W dniu 02.03.2015 roku pomigdzy Wojewoda Lubuskim —  Katarzyng
Osos a Gming Sulechow reprezentowang przez Burmistrza Ignacego Odwaznego przy
kontrasygnacie Skarbnika — Magdaleny Klucznik zawarto umowe nr 14/22/14/2015
0 dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa zadania pn. ,,Budowa drog —
ulice: Ptasia, Skowronkowa, Labedzia, Bociania, Slowikowa, Kukulcza i Zurawia — etap
| ul. Zurawia” na kwote 3.779.954 zt. Jednostka zobowigzata si¢ przekazaé na realizacje
zadania $rodki w kwocie 1.889.977 zi. Na catkowita warto$¢ zadania sktada si¢
wynagrodzenie wykonawcy rob6t budowlanych.

W zwiazku z zakonczeniem przez Gmine Sulechow procedury przetargowej skutkujacej
zmniejszeniem wartosci inwestycji w dniu 30.06.2015 roku podpisano aneks nr 1 do umowy
nr 14/22/14/2015 z dnia 02.03.2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu ulegla catkowita
wartos¢ inwestycji do kwoty 2.662.122,42 zI, jak réwniez kwota dotacji
z budzetu panstwa i1 po zmianie wyniosta 1.331.031 zl (co stanowi nie wigcej niz 50%
wartosci zadania) i kwota wktadu jednostki 1.331.061,42 zt.

Termin zakonczenia realizacji zadania okre§lony w umowie o dofinansowanie przypadi na
dzien 31.12.2015 roku, natomiast ostateczny termin ztozenia wniosku o wyptate dotacji

uptynat z dniem 10.12.2015 roku.

5.3 Realizacja zamowien publicznych:

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy zadania
nastgpilo z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp
W trybie przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z Zarzadzeniem nr 120.5.2015 Burmistrza
Sulechowa z dnia 22.04.2015 r. w sprawie ustalenia procedur udzielania zamowien

publicznych.



Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty byty : cena - 90% i wydluzenie okresu
gwarancji ponad wymagane 60 miesigCy - 10%. Czynno$ci zwigzane z przygotowaniem
1 przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wykonane zostaly
przez stala Komisje Przetargowg powotang Zarzadzeniem nr 0050.39.2015 Burmistrza
Sulechowa z dnia 02.03.2015 roku.

Zamawiajacy przeprowadzil jedno postgpowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla
dwoch zadan, zadanie nr 1 - ,Budowa drég — ulice: Ptasia, Skowronkowa, Labedzia,
Bociania, Stlowikowa, Kukulcza i Zurawia — etap Il ul. Ptasia” i przedmiotowe zadanie
nr 2, ktore jest objete kontrolg pn. - ,,Budowa drég — ulice: Ptasia, Skowronkowa,
Labedzia, Bociania, Slowikowa, Kukulcza i Zurawia — etap I ul. Zurawia”.

Ogtoszenie o zamowieniu dla ww. inwestycji zamieszczone zostalo w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu 04.03.2015 roku (Nr ogloszenia: 29957 - 2015) oraz na tablicy ogloszen
w siedzibie zamawiajacego i stronie internetowej www.bip.sulechow.pl od dnia 04.03.2015 r.
do dnia 20.03.2015 r.

Do uptywu terminu skladania ofert (tj. do dnia 20.03.2015 r. godz.9.30) ztozono
8 ofert. Na podstawie analizy ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofert¢ (nr 7) ztozong
przez Konsorcjum firm: Przedsi¢gbiorstwvo Drogowo Budowlane SPIDBUD Daria
Krawcezyk z siedzibg w m. Tloki 1, 64-200 Wolsztyn; Przedsi¢biorstwo Budowlane
DROMAR Zygmunt Marszalek z siedziba w m. Nowa Wies, ul. Powstancéw WIkp. 43,
64-234 Przemet (kwota brutto oferty po poprawieniu omylki 3.402.964,20, w tym kwota
brutto obejmujaca przedmiotowe zadanie - 2.662.122,42 z}).

Ogloszenie o udzieleniu zamdOwienia zostalo zamieszczone w BZP w dniu 14.04.2015 r.
pod nr 51605 — 2015.

Z przedlozonej dokumentacji postgpowania przetargowego wynika, ze:

— wszystkie osoby biorace udzial w postgpowaniu zlozyly o§wiadczenia wymagane art.
17 ust. 2 ustawy,

— zamieszczano 1 przekazywano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami
WW. ustawy,

— specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) opracowana zostata zgodnie
z art. 36 ww. ustawy,

— wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriow oceny ofert

okreslonego w SIWZ.



W toku postepowania:
- nie wystapit przypadek wykluczenia wykonawcy z powodéw okreslonych w art. 24
ust. 11 2 ustawy PZP,
- zamawiajacy z udziatu w postepowaniu odrzucit dwie oferty,
- nie wniesiono odwotania,
- przebieg postepowania przetargowego udokumentowano protokolem postgpowania
w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 14.04.2015 r. Gmina zawarta z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego
wykonawcg umowe nr BZ.272.7.2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.
Za wykonanie przedmiotowego zadania strony ustality wynagrodzenie kosztorysowe brutto
W wysokosci 2.662.122,42 zk. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustalono
na dzien 31.10.2015 .

Strony zawarty nastepujace aneksy do umowy podstawowej :

- Aneks nr 1 z dnia 21.04.2015 r. — dotyczyt sprostowania oczywistej omytki w podaniu
okresu gwarancji zamiast 60 powinno by¢ 84 miesigce wynikajace z oferty wykonawcy.

- Aneks nr 2 z dnia 16.10.2015 r. — dotyczyt zmiany wynagrodzenia powykonawczego na
realizacj¢ zadania nr 1 — etap |l - ul. Ptasia, realizowanego ze srodkow wtasnych inwestora.

- Aneks nr 3 z dnia 30.10.2015 r. — dotyczyt zmiany terminu zakonczenia realizacji zadania
nr 2 — etap | — ul. Zurawia, z 31.10.2015 r. na 16.11.2015 r. w zwigzku z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dotyczacych kanalizacji deszczowej przy
ul. Zurawiej.

- Aneks nr 4 z dnia 16.11.2015 r. — dotyczyl zmiany wynagrodzenia wykonawcy
ul. Zurawiej z kwoty umowy podstawowej 2.662.122,42 zt brutto na kwote po rozliczeniu
kosztorysem powykonawczym 2.664.599,41 zt brutto (réznice w kwocie 2.476,99 zt pokryt

zamawiajacy ze srodkow wlasnych).

Nadzor inwestorski byt prowadzony przez pracownika jednostki zamawiajagcego. Zostato to

udokumentowane  wymaganymi  uprawnieniami  budowlanymi  oraz  aktualnym

zaswiadczeniem z Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



5.4 Rozliczenie finansowe:

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym z realizacji
projektu z dnia 08.12.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie
2.664.599,41 zt, w tym:

Lp. | nrfaktury data netto brutto da;?zﬁg\,lvaJY/ kwota przelewu
1 | FAS/2/08/2015 | 06.08.2015 575.910,38 708.369,77| 21.08.2015 708.369,77
FAS/2/09/2015 | 11.09.2015 545.306,66 670.727,19| 15.09.2015 670.727,19

3 | FAS/1/12/2015 | 01.12.2015 1.045.123,94 1.285.502,45| 04.12.2015 1.285.502,45
RAZEM 2.166.340,98 2.664.599.41 2.664.599.41

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy z dnia 02.03.2015 o dofinansowanie, na wniosek Gminy
Sulechow przekazana zostata dotacja z budzetu panstwa w kwocie 1.331.061 zt. w dwoch
transzach tj. w dniu 25.09.2015 r. w kwocie 1.138.061 zl, oraz dnia 28.09.2015 r. w kwocie
193.000 zt.

Na podstawie przedstawionych wydrukéw z systemu ksiegowego SFINX wynika, iz
w Jednostce funkcjonuje ewidencja ksiggowa pozwalajaca na wyodrgbnienie 1 analize
operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego

programu przebudowy drog lokalnych - Etap II Bezpieczenstwo - Dostgpnos¢ - Rozwoj”.

5.5 Odbiory robét:

W dniu 16.11.2015 r. wykonawca zadania zglosil na pismie zakonczenie przedmiotowego
zadania. Dnia 30.11.2015 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zadania nie

stwierdzajac usterek.

5.6 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentacj¢ ewidencyjng drogi.

Ustalono, iz dla przedmiotowej drogi gminnej prowadzona jest ksiazka drogi:

nr ewidencyjny odcinka drogi nr 005530F, w ciggu drogi : ul. Zurawia w KreZotach
I w Kruszynie, przebieg : od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 278 do ul. Wolsztynskie;.

Ksigzka posiada aktualne wpisy. Data zatozenia ksigzki drogi — grudzien 2015 r.



5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 12.08.2016 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6l Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz dokumentacji
przedstawionej przez Jednostke. Na miejscu sporzadzono dokumentacje fotograficzng, ktora
stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzil dopetnienie przez

Jednostke warunkéw promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

Biorac powyzsze pod uwage, kontrolowang dzialalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Od niniejszego wystapienia pokontrolnego nie przystuguja srodki odwotawcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Wiadystaw Dajczak



