
Załącznik nr 1

NETTO 106 404,20 NETTO 105 129,25

BRUTTO 130 877,17 BRUTTO 129 308,98

Lp. Podstawa Opis Jedn.pedm. Ilość Cena jedn. Wartość Jedn.pedm. Ilość Cena jedn. Wartość

3 D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek… sz 7,00 100,00 700,00 sz 14,00 100,00 1 400,00 700,00 29.06.2015 r. 

6 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża …. m2 1 692,00 1,20 2 030,40 m2 1 682,50 1,20 2 019,00 -11,40

7 D.04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 

łamanych 0/31 mm o gr. po zagęszczeniu 8 

cm

m2 1 692,00 13,60 23 011,20 m2 1 682,50 13,60 22 882,00 -129,20

8 D.04.03.01
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 

drogowej nieulepszonej
m2 1 692,00 0,50 846,00 m2 1 682,00 0,50 841,00 -5,00

9 D.04.03.01 Sktropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 692,00 2,80 4 737,60 m2 1 682,50 2,80 4 711,00 -26,60

10 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 

.. Gr. 5 cm
m2 1 692,00 34,00 57 528,00 m2 1 682,50 34,00 57 205,00 -323,00

15 D.07.04.01

Oznakowanie poziome nawierzchni 

bitumicznych- na zimno … (znak poź. P10 -

przejście dla pieszych1 kpl)

m2 8,00 100,00 800,00 m2 7,20 100,00 720,00 -80,00

700,00 -575,20

NETTO 90 129,60 NETTO 93 536,10

BRUTTO 110 859,41 BRUTTO 115 049,40

Lp. Podstawa Opis Jedn.pedm. Ilość Cena jedn. Wartość Jedn.pedm. Ilość Cena jedn. Wartość

4 D.01.03.08
Regulacja pionowa studzienek dla 

zaworów gazowych betonem C16/20
szt 1,00 150,00 150,00 szt 6,00 150,00 900,00 750,00

06.0.2015 r.

5 D.01.03.08

Regulacja pionowa studzienekj dla włazów 

kanałowych studni kanalizacyjnych be 

tonem C16/20

szt 2,00 300,00 600,00 szt 14,00 300,00 4 200,00 3 600,00

06.07.2015 r.

7 D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoza 

wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 

II-IV…

m2 1 384,00 1,20 1 660,80 m2 1 367,00 1,20 1 640,40 -20,40

8 D.04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 

łamanych 0/31 mm o gr. po zagęszczeniu 

10 cm

m2 1 384,00 17,00 23 528,00 m2 1 367,00 17,00 23 239,00 -289,00

9 D.04.03.01
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 

drogowej nieulepszonej
m2 1 384,00 0,50 692,00 m2 1 367,00 0,50 683,50 -8,50

10 D.04.03.01 Sktropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 384,00 2,80 3 875,20 m2 1 367,00 2,80 3 827,60 -47,60

11 D.05.03.05a
nawierzchnia zbetonu asfaltowego AC11S 

.. Gr. 5 cm
m2 1 384,00 34,00 47 056,00 m2 1 367,00 34,00 46 478,00 -578,00

4 350,00 -943,50

RÓŻNICE POMIĘDZY PRZEDMIARAMI Z KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH A KOSZTORYSAMI POWYKONAWCZYMI

UMOWA  NR RDK.272.2.2015 z dn. 19.06.2015 r.

Część I Przebudowa  nawierzchni drogi ul.Lazurowej w Kłodawie ROZLICZENIE

PRZEDMIAR KOSZTORYS POWYKONAWCZY
RÓŻNICA + RÓŻNICA -

ROZLICZENIE

PRZEDMIAR KOSZTORYS POWYKONAWCZY
RÓŻNICA +

RAZEM

Protokół z rady 

budowy

Protokół z rady 

budowy
RÓŻNICA -

Część II Przebudowa nawierzchni drogi ul. Leśnej w Kłodawie



NETTO 80 665,70 NETTO 104 589,66

BRUTTO 99 218,81 BRUTTO 128 645,28

Lp. Podstawa Opis Jedn.pedm. Ilość Cena jedn. Wartość Jedn.pedm. Ilość Cena jedn. Wartość

2 D.01.02.04
Roboty remontowe - cięcie piłą 

nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
m 8,00 10,00 80,00 m 5,60 10,00 56,00 -24,00

5 D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podloża  

wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 

II-IV….

m2 1 259,40 1,20 1 511,28 m2 1 250,77 1,20 1 500,92 -10,36

6 D.04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 

łamanych 0/31 mm o gr. po zagęszczeniu 

10 cm

m2 1 259,40 17,00 21 409,80 m2 2 370,00 17,00 40 290,00 18 880,20

06.07.2015 r.

7 D.04.03.01
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 

drogowej nieulepszonej
m2 1 259,40 0,50 629,70 m2 1 250,77 0,50 625,39 -4,32

8 D.04.03.01 Sktropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 259,40 2,80 3 526,32 m2 1 250,77 2,80 3 502,16 -24,16

9 D.05.03.05a
nawierzchnia zbetonu asfaltowego AC11S 

.. Gr. 5 cm
m2 1 259,40 34,00 42 819,60 m2 1 250,77 34,00 42 526,18 -293,42

11 D.01.03.08

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 

kanałowych studni kanalizacyjnych be 

tonem C16/20

szt 0,00 0,00 0,00 szt 18,00 300,00 5 400,00 5 400,00

24 280,20 -356,26

29 330,20 -1 874,96

Dyrektor Wydziału Programów Europejskich i Rządowych

Agnieszka Świątek

ŁĄCZNA KWOTA RÓŻNICY brutto 38 382,35

RAZEM

ŁĄCZNA KWOTA RÓŻNICY netto

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

31 205,16

Protokół z rady 

budowy
RÓŻNICA -RÓŻNICA +

Część III Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w Kłodawie ROZLICZENIE

PRZEDMIAR


