WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw WIkp., dnia 26 stycznia 2017 r.
PER-1.801.1.33.2015.JWys

Pan

Jacek Wojcicki

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wlkp.

2. Imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe kontrolerow:

— Joanna Wysocka — inspektor wojewodzki do spraw kontroli, przewodniczacy zespotu
kontrolnego, na podstawie upowaznienia Nr 275-1/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

— Kazimierz Skowronski — starszy inspektor do spraw kontroli, cztonek zespotu kontrolnego na

podstawie Nr 275-2/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o przepis art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o0 kontroli w administracji rzadowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 9 umowy Nr
6/2015 z dnia 07 lipca 2015 r., zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim,
Miastem Gorzow Wlkp., w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizacje zadan
na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 w zakresie
okreslonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki w wieku do lat 3 ,, Maluch —
edycja 2015” (modut 1).



3. Data rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci kontrolnych:

23 listopada 2016 r.

4. Zakres kontroli:
Prawidlowos$¢ wykorzystania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatkow
zwigzanych z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 w Ztobku
Miejskim nr 2, ul. Obotrycka 1 w Gorzowie WIkp. oraz zapewnienie ich funkcjonowania
w 2015r.
Kontrola obejmowata okres od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

5. Ocena skontrolowanej dzialalnoSci:

5.1 Umowa o dofinansowanie z Wojewoda

Miasto Gorzow Wlkp. w dniu 7 lipca 2015 r. zawarlo z Wojewoda Lubuskim Umowe
Nr 6/2015 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizacje¢ zadan na rzecz rozwoju
i utrzymania infrastruktury opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 w zakresie okreslonym
W Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 ,,Maluch -
edycja 2015 .

Termin zakonczenia realizacji zadania okreslony w umowie o dofinansowanie przypadl na
dzien 31 grudnia 2015 r., natomiast termin ztozenia ostatniego wniosku o wyptate dotacji

przypadat nie p6zniej niz na dzien 10 grudnia 2015 .

5.2 Realizacja zamowien publicznych

Zadanie zostalo zrealizowane przez Miasto Gorzow Wlkp. w ramach postgpowania
przetargowego pn. ,,Wykonanie modernizacji (adaptacji) pomieszczen w Zlobku
Miejskim Nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie Wlkp.”

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wyltonienie wykonawcy robot
budowlanych nastgpito z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), zZwanej dalej
ustawa Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto w jednostce obowiazuje
Zarzadzenie nr 704/W/I11/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zamowien publicznych w Urzgdzie Miasta Gorzowa Wlkp.
Czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego wykonane zostaty przez Komisj¢ Przetargowa, powotang przez

Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu 10 czerwca 2015 r.


http://bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne/92/543/Termomodernizacja_Przedszkola_Nr_1_i_Przedszkola_Nr_2_w_Lubsku_wraz_z__adaptacja_pomieszczen_na_zlobek_w_Przedszkolu_Nr_2_w_Lubsku/
http://bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne/92/543/Termomodernizacja_Przedszkola_Nr_1_i_Przedszkola_Nr_2_w_Lubsku_wraz_z__adaptacja_pomieszczen_na_zlobek_w_Przedszkolu_Nr_2_w_Lubsku/

Ogloszenie o zamoéwieniu pn. ,,Wykonanie modernizacji (adaptacji) pomieszczen

w Zlobku Miejskim Nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie WIKp.” zostato zamieszczone

w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 10 czerwca 2015 r. (Nr ogloszenia: 139242 -

2015) oraz na tablicy ogloszen w siedzibie zamawiajgcego i stronie internetowej

www.bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow/ od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 01 lipca 2015 r.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w BZP w dniu 23 czerwca 2015 r. pod

nr 151764-2015 i dotyczyto zmiany terminu sktadania wnioskéw 0 dopuszczenie do udziatu

W postepowaniu lub ofert.

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 01 lipca 2015 r. godz. 9.00 oferty ztozyto

3 wykonawcow. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty byly: cena 95 % i termin

wykonania 5 %.

Na podstawie analizy ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (oferta nr 3) ztozong

przez firme¢ SELSTAD s.c. Damian Staniszczak, Robert Szymanski, ul. Rutkowskiego 53,

66-460 Witnica.

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia zostatlo zamieszczone w BZP w dniu 08 lipca 2015 r.

pod nr 169744 - 2015.

Z przedtozonej dokumentacji postgpowania przetargowego wynika, ze:

— wszystkie osoby bioragce udzial w postgpowaniu ztozyly oswiadczenia wymagane
art. 17 ust. 2 ustawy,

— zamieszczano 1 przekazywano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami
WW. ustawy,

— specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) opracowana zostala zgodnie
z art. 36 ww. ustawy,

— wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert
okreslonego w SIWZ.

W toku postgpowania:

— nie wystapit przypadek wykluczenia wykonawcy z powodoéw okreslonych w art. 24 ust.
11 2 ustawy PZP,

— zamawiajacy z udzialu w postepowaniu nie odrzucit zadnej oferty,

— nie wniesiono odwotania,

— przebieg postepowania przetargowego udokumentowano protokotem postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 08 lipca 2015 r. Miasto zawarto z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego

wykonawca umowe w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.


http://bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne/92/543/Termomodernizacja_Przedszkola_Nr_1_i_Przedszkola_Nr_2_w_Lubsku_wraz_z__adaptacja_pomieszczen_na_zlobek_w_Przedszkolu_Nr_2_w_Lubsku/
http://bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne/92/543/Termomodernizacja_Przedszkola_Nr_1_i_Przedszkola_Nr_2_w_Lubsku_wraz_z__adaptacja_pomieszczen_na_zlobek_w_Przedszkolu_Nr_2_w_Lubsku/

Za wykonanie zakresu umowy strony ustalily wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci

133.688,65 zt. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 03 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z umowa zadanie polegato na adaptacji pomieszczen dla 7 dzieci w wieku do lat 3
w Ztobku Miejskim Nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie WIlkp. Adaptacja
niewykorzystanych pomieszczen Ztobka (archiwum, pomieszczenie kuchenne) zwigzana byta
ze zmiang dotychczasowej funkcji uzytkowej pomieszczen oraz przystosowaniem ich w celu
powiekszenia dotychczasowego oddziatu w placowce.

Wykonawca zgtosit w dniu 03 sierpnia 2015 r. zakonczenie rob6t budowlanych.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. Komisja odbiorowa dokonata przegladu przedmiotu odbioru
i stwierdzita usterki, ktore nalezato usuna¢ do dnia 28 sierpnia 2015 r.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Komisja odbiorowa dokonata ponownego odbioru koncowego
zadania stwierdzajac usuni¢cie usterek wymienionych w Protokole z dnia 10 sierpnia 2015 r.,
jednakze w zwigzku ze stwierdzonymi mechanicznymi uszkodzeniami frontow w meblach
kuchennych, nakazano usunigcie usterek do 14 wrze$nia 2015 r.

W dniu 14 wrzesnia 2015 r. Komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zadania nie

stwierdzajac usterek.

Na podstawie art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z pdz. zm.) zamawiajacy zrealizowal nastepujace zamowienia publiczne:

1) Wybodr nadzoru inwestorskiego dla robét budowlanych

Zamawiajacy zaprosit 3 wykonawcoéw do zlozenia ofert na sprawowanie funkcji
inspektora nadzoru na robotach zwigzanych z adaptacja pomieszczen W Ztobku Miejskim
Nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie WIKp.

W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, tj. do dnia 21 maja 2015 r. ztozono
1 oferte. Zamawiajacy wybrat oferte zlozong przez firm¢ BUDHEN Henryk Kikut,
ul. Grafitowa 15, 66-400 Gorzow Wlkp. W dniu 25 maja 2015 r. zostata zawarta umowa
nr 2/05/2015 na petnienie nadzoru inwestorskiego. Stwierdzono, ze wykonawca posiada
wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaswiadczenie z Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa. Warto$¢ umowy wyniosta zgodnie z oferta 3.075,00 zt brutto.

2) Zakup wyposazenia

Meble do sali zabaw, zabawki i pomoce dydaktyczne, wyposazenie sali zabaw, sypialni,

szatni 1 rozdzielni positkow (zgodnie z ponizsza tabelg):


http://bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne/92/543/Termomodernizacja_Przedszkola_Nr_1_i_Przedszkola_Nr_2_w_Lubsku_wraz_z__adaptacja_pomieszczen_na_zlobek_w_Przedszkolu_Nr_2_w_Lubsku/
http://bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne/92/543/Termomodernizacja_Przedszkola_Nr_1_i_Przedszkola_Nr_2_w_Lubsku_wraz_z__adaptacja_pomieszczen_na_zlobek_w_Przedszkolu_Nr_2_w_Lubsku/
http://bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne/92/543/Termomodernizacja_Przedszkola_Nr_1_i_Przedszkola_Nr_2_w_Lubsku_wraz_z__adaptacja_pomieszczen_na_zlobek_w_Przedszkolu_Nr_2_w_Lubsku/
http://bip.lubsko.pl/zamowienia_publiczne/92/543/Termomodernizacja_Przedszkola_Nr_1_i_Przedszkola_Nr_2_w_Lubsku_wraz_z__adaptacja_pomieszczen_na_zlobek_w_Przedszkolu_Nr_2_w_Lubsku/

Tryb udzielania ) Data zawarcia Warto$é
Lp. | Nazwa zaméwienia zamoOwienia / Nazwa | adres wybranego umowy/ zaméwienia
wykonawcy
poza ustawg zlecenia netto/brutto
1. |zakup mebli zapytanie ofertowe |Z.P.U.H. Tadex Aleksandra | 25.06.2015r. 2.134,00 zt
Cybulska, ul. Rynkowa 33,
64-840 Budzyn
2. |zakup poscieli, zapytanie ofertowe |RATEX, Krzysztof 25.06.2015 . 1.108,87 zt
recznikow, $ciereczek Radomski, ul. Mtynska
i $liniakow 13/7, 66-400 Gorzow Wikp.
3. |zakup wyposazenia do |zapytanie ofertowe |BOMAs.j., ul. 9 Maja 8, 25.06.2015 . 413,05 z
kuchni 66-400 Gorzéw Wlkp.
4. |zakup wyposazenia i |zapytanie ofertowe |[NOWA SZKOLA, ul. POW | 29.06.2015r. 6.828,00 zt
materiatdéw biurowych 25, 90-248 L.odz
5. |zakup zmywarki zapytanie ofertowe |Multi Gastro sp. z 0.0., 18.08.2015r. 3.319,77 z
z funkcjg wyparzania ul. Kosocicka 96, 30-865
Krakow
6. |[zakup rolet zapytanie ofertowe |VERTICE, Agnieszka 27.08.2015 . 2.577,10 z
materiatowych Ziemba, ul. Wodna 12,
66-400 Gorzow Wlkp.
7. |zakup wyposazenia zapytanie ofertowe |NOWA SZKOLA, ul. POW | 01.09.2015. 2.857,40 zt
i materiatéw biurowych 25, 90-248 L.odz
Razem 19.238,19 zt

5.3 Rozliczenie finansowe

Zgodnie z Oferta konkursows, stanowigca Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 6/2015, zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim a Miastem Gorzow Wlkp. z dnia 07 lipca 2015 r., przyznana

na realizacje zadania dotacja wyniosta 157.178,00 zt, w tym:

145.978,00 zt na tworzenie nowych miejsc opieki, tj. 129.178,00 zt na adaptacj¢ pomieszczen

oraz 16.800,00 zt na zakup pierwszego wyposazenia,

11.200,00 zt na

pokrycie

7 nowoutworzonych miejsc opieki.

wydatkéw  biezacych

zwigzanych

z funkcjonowaniem

Zwigkszenia wydatkow budzetowych o przyznang dotacj¢ w ramach Resortowego programu
MALUCH - edycja 2015” dokonano Zarzadzeniem Nr 236/1/2015 Prezydenta Miasta z dnia
19 maja 2015 .

Na podstawie ztozonego przez Miasto Gorzéw Wlkp. wniosku o wyplate dotacji Wojewoda

Lubuski w 2015 r. przekazat dotacje w tacznej kwocie 130.876,15 zt, w tym:




— 123.046,65 zt na wydatki zwigzane z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dzie¢mi w wieku
do lat 3, tj. 106.950,92 zl na adaptacj¢ pomieszczen oraz 16.095,73 zl na zakup pierwszego
wyposazenia,

— 7.829,50 7z na pokrycie wydatkow biezacych zwigzanych z funkcjonowaniem
7 nowoutworzonych miejsc opieki. Wydatki biezace przedstawione we wniosku 0 wyptate
dotacji obejmowaty koszty wynagrodzen wraz z pochodnymi od wynagrodzen, koszty badan
lekarskich personelu, zakupu odziezy ochronnej, koszty zakupu ustug telekomunikacyjnych
i mediéw (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, $cieki, odpady komunalne).

Do wnioskow przedtozono kopie dokumentow ksiegowych wraz z wyciggami bankowymi

potwierdzajacymi zaplate oraz wymagang dokumentacje.

Podczas kontroli potwierdzono, ze dokumenty finansowo-ksiggowe przedstawione do refundacji
w ramach wnioskéw o wyptate dotacji zawieraja prawidlowe dekretacje i sg identyczne z kopiami
zataczonymi do wniosku o wyptat¢ dotacji. Przedstawione dokumenty §wiadcza o faktycznie
poniesionych wydatkach na realizacj¢ kontrolowanego zadania. Miasto przedstawito wydruki
z systemu finansowo — ksiggowego dotyczace poszczegdlnych operacji zwigzanych z realizacja
zadania za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r., Protokét z przekazania naktadoéw
inwestycyjnych w ramach zadania pn. ,,Ztobek Miejski nr 2, ul. Obotrycka 1, 66-400 Gorzow
WIkp. z dnia 16 marca 2016 r., Zarzadzenie nr 42/W/1/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa WIKp.
Z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przekazania nakladow inwestycyjnych oraz Protokdt zdawczo
— odbiorczy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przekazania pozostatych §rodkow trwatych dla
Ztobka Miejskiego nr 2 w Gorzowie WIKp.

W ramach zrealizowanego zadania powigkszono istniejacy oddziat zZlobkowy o 7 nowych miejsc
opieki. Ponadto w okresie od 1 wrzesnia do 31 grudnia 2015 r. sfinansowano koszty utrzymania
placowki, w tym wynagrodzenia 1 pracownika zatrudnionego w oddziale oraz koszty mediow.

Od 1 wrzes$nia 2015 r. przyjeto dzieci do nowoutworzonego oddzialu. Zwigkszenie ilosci miejsc
i nowoutworzone miejsca opieki uregulowano w Regulaminie organizacyjnym Ztobka Miejskiego
nr 2 w Gorzowie WIkp. wprowadzonego Zarzadzeniem Dyrektora Ztobka z dnia 1 wrzeénia
2015r.

5.4 Kontrola rzeczowa

W ramach kontroli, w obecnosci pani Katarzyny Luczak - Dyrektora Ztobka oraz Kierownika
referatu Polityki Spotecznej, Nadzoru i Finansow w Wydziale Spraw Spotecznych Urzedu Miasta
— pani Elizy Rudnickiej w dniu 23 listopada 2016 r. dokonano ogledzin pomieszczen, w ktorych



utworzono nowe miejsca opieki oraz ogledzin zakupionego wyposazenia. Stan pomieszczen oraz

ich wyposazenie utrwalono fotograficznie oraz spisano Protokét z ogledzin.

Na podstawie przedstawionych dokumentow Zespot kontrolny potwierdza, ze prowadzona dla
zadania ewidencja ksiegowa pozwala na wyodrebnienie i analize operacji rachunkowych
wykonanych w ramach realizacji zadania. Zesp6t kontrolujacy potwierdza, iz wydatki zostaty
poniesione zgodnie z zasadami rzetelnosci, celowosci, gospodarnosci i legalnosci.

Zespot kontrolny potwierdza, ze przekazana dotacja celowa na dofinansowanie wydatkoéw
zwigzanych z utworzeniem w 2015 r. nowych miejsc opieki w Ztobku Miejskim nr 2 w Gorzowie

Wikp. zostata wydatkowana zgodnie z celami i zasadami Programu.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidlowosci:
Nie stwierdzono.

Zalaczniki:

1. Protokét z ogledzin z dnia 23 listopada 2016 .

Od niniejszego wystapienia pokontrolnego nie przystuguja srodki odwotawcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Wiadystaw Dajczak



