WOJEWODA LUBUSKI Gorzow Wikp., dnia 02 czerwca 2017 roku.
Wiadystaw Dajczak

PER-1.431.13.2017.MBon

Pani
Danuta Wojtasik
Burmistrz Gminy

Nowe Miasteczko

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kkontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy
nr 8/14/29/37/2016 z dnia 22 marca 2016 roku zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim
a Gming Nowe Miasteczko, o dofinansowanie §rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa
zadania pn. ,,Budowa drég gminnych na osiedlu Wroclawskie I w Nowym Miasteczku —
etap I” realizowanej w ramach ,,Narodowego programu przebudowy drég lokalnych - Etap II
Bezpieczenstwo - Dostepnos¢ — Rozwoj” zostata przeprowadzona kontrola w zakresie
wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczegolnosci w zakresie:

a) zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,

b) umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,

c) potwierdzenia odbioru robot,

d) zgodnosci dokumentacji finansowej,

e) rozliczenia umowy o partnerstwie,

f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

g) dokumentacji dotyczacej ewidencji drog (ksiazki drogi).

Kontrolg przeprowadzili:

Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programow Europejskich i Rzadowych
Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Gorzowie WIlkp. - Przewodniczacy Zespolu
Kontrolujgcego, na podstawie upowaznienia nr 85 -1/2016 z dnia 11.04.2017 roku,

Kazimierz Skowronski - st. inspektor w Wydziale Programoéw Europejskich i Rzadowych
Lubuskiego Urzgedu Wojewoddzkiego w Gorzowie Wlkp. - Cztonek Zespotu Kontrolujacego,
na podstawie upowaznienia nr 85-2/2016 z dnia 11.04.2017 roku.
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Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 18.04.2017 roku. Kontrole odnotowano w ksiazce
kontroli Urzgdu Gminy pod poz. 5.

W toku kontroli ustalono co nastepuje
Z}ozenie wniosku

W dniu 30.10.2015 r. Gmina Nowe Miasteczko ztozyta do Wojewody Lubuskiego wniosek
w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019” na zadanie pn. ,,Budowa drég gminnych na osiedlu Wroctawskie II w Nowym
Miasteczku — etap I”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizacje inwestycji
zaplanowane zostaly na taczng 2 649 453,55 zt, z czego 1324 726,77 zt to wnioskowana
kwota dotacji z budzetu panstwa. Jednostka zobowigzata si¢ do przekazania na realizacje
zadania $rodkow wlasnych w kwocie 1 324 726,78 zt.

Umowa o dofinansowanie z Wojewoda

W dniu 22.03.2016 roku pomigedzy Wojewoda Lubuskim a Gming Nowe Miasteczko
reprezentowang przez Danute Wojtasik - Burmistrza przy kontrasygnacie Zastepcy Skarbnika
— Doroty Jatczak zawarto umowe nr 14/29/37/2016 o0 dofinansowanie S$rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa zadania pn. ,,Budowa drég gminnych na osiedlu
Wroctawskie II w Nowym Miasteczku — etap I’ na kwote 2.649.454 zl na ktorg sktada si¢
wynagrodzenie wykonawcy robot budowlanych i nadzoru budowlanego. Jednostka
zobowigzata si¢ przekaza¢ na realizacj¢ zadania $rodki w kwocie 1.897.244 zit., dotacja
celowa z budzetu panstwa wyniosta 752.210 zt.

W zwigzku z zakonczeniem przez Gming Nowe Miasteczko procedury przetargowej
skutkujacej zmniejszeniem wartosci inwestycji w dniu 01.06.2016 roku podpisano Aneks nr 1
do umowy nr 14/29/37/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu ulegta
calkowita warto$¢ inwestycji do kwoty 1.787.593 zl, jak réwniez kwota dotacji z budzetu
panstwa i po zmianie wyniosta 893.796 zl (co stanowi nie wigcej niz 50% wartosci zadania)
oraz wysoko$¢ wkladu wtasnego jednostki do kwoty 893.797 zt.

W zwigzku z zakonczeniem przez Gming Nowe Miasteczko realizacji inwestycji skutkujgcej
zmniejszeniem wartosci inwestycji w dniu 21.12.2016 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy
nr 14/29/37/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu ulegla catkowita
warto$¢ inwestycji do kwoty 1.787.592 zl, jak rowniez kwota dotacji z budzetu panstwa
i po zmianie wyniosta 893.795 z} (co stanowi nie wigcej niz 50% wartosci zadania).

Termin zakonczenia realizacji zadania okreslony w umowie o dofinansowanie przypadt na
dzien 31.12.2016 roku, natomiast ostateczny termin ztozenia wniosku o wyptate dotacji
uptynat z dniem 10.12. 2016 roku.
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Realizacja zamowien publicznych
Wylonienie wykonawcy robot budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej wytonienie wykonawcy robot budowlanych
nastgpito z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U z 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp,
w wyniku przeprowadzonego post¢powania w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarzadzeniem nr 5/1/11 z dnia 24.01.2011 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
wprowadzit ,,Regulamin udzielania zamowien publicznych w Urzedzie Miejskim w Nowym
Miasteczku” oraz ,,Regulamin dziatania Komisji Przetargowe;j”.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty byly — cena - 90%, okres rekojmi i gwarancji -
10%.

Czynno$ci zwigzane z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego wykonane zostaty przez cztonkéw Komisji przetargowej powotanej
w dniu 02.02.2016 r. Zarzadzeniem nr 120/1/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe
Miasteczko.

Ogloszenie o zamowieniu dla inwestycji pn. ,Budowa drog gminnych na osiedlu
Wroctawskie II w Nowym Miasteczku — etap |” zamieszczone zostalo w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych w dniu 10.02.2016 r. (Nr ogloszenia: 29420-2015). Ponadto zostato
wywieszone na tablicy ogloszen zamawiajagcego oraz na stronie internetowej
www.nowemiasteczko.pl od dnia 10.02.2016 r. do dnia 26.02.2016 r.

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 26.02.2016 r. godz. 10:00 ztozono 6 ofert.

Na podstawie analizy ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte ztozong przez firme
nInstal - Glogow” sp. z o.0., ul. Wierzbowa 5, 67-200 Glogéw. Kwota brutto oferty -
1.763.591,86 zl, okres gwarancji — 60 miesiecy.

Z przedlozonej dokumentacji postgpowania przetargowego wynika, ze Gmina Nowe
Miasteczko przeprowadzita przetarg z zastosowaniem zasad okre§lonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ( z p6z. zm.), tj. w szczegdlnosci:

- wszystkie osoby biorace udzial w postgpowaniu zlozyly oswiadczenia wymagane
art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano 1 przekazywano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami ww.

ustawy,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoédwienia (SIWZ) opracowana zostata zgodnie z art.

36 ww. ustawy,

W toku postepowania:
— nie wystapit przypadek wykluczenia wykonawcy,
— nie odrzucono zadnej oferty,
— przebieg postgpowania przetargowego udokumentowano protokotem postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego.
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W dniu 23.03.2016 r. Gmina Nowe Miasteczko zawarta umowe z wybranym w postgpowaniu
przetargowym wykonawca tj. firmga ,,Instal - Glogow” sp. z o.0., ul. Wierzbowa 5, 67-200
Glogow w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Termin wykonania — etap | — do 31.07.2016 r., etap 11 do 31.10.2016 r.

Wynagrodzenie ryczattowe w kwocie 1.763.591,86 zl brutto.

Ogloszenie o udzieleniu zamdéwienia zamieszczono w BZP w dniu 23.03.2016 r. pod nr
66006 — 2016.

Wylonienie wykonawcy na pelnienie funkcji inspektora nadzoru

W celu wylonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania zamawiajacy zwrocil si¢
z zapytaniami ofertowymi do 3 wykonawcow. Na potwierdzenie czynno$ci wylonienia
wykonawcy zamawiajacy spisat protokot z wyboru inspektora nadzoru.

Najkorzystniejsza oferte¢ sposrod ztozonych ofert ztozyt p. Janusz Laskowski, z Zielonej
Gory, ul. Podgorna 31A/41.

W dniu 21.03.2016 r. z wybranym wykonawca zamawiajacy zawart umowg¢ na petnienie
funkcji Inspektora Nadzoru (kwota brutto 24.000,00 z}).

Rozliczenie finansowe
Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym z realizacji

projektu z dnia 18.01.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie
1.787.591,86 zt w tym:

Lp. N; I%k:il;ry Kwota netto Kwota brutto Data zaplaty
32/2016
L ool 6 430.144.34 529.077.54 29.08.2016
44/2016 10.11.2016
21, dn. 04.11.2016 1.003.670,18 1.234.514,32 30.11.2016
Rachunek z dn. 19.12.2016 - US
3 08.11.2016 24.000,00 24.000.00 | 57 15 2016 - ZUS
RAZEM 1.457.814.52 1.787.591.86

Zgodnie zumowa o dofinansowanie, na wniosek Gminy Nowe Miasteczko przekazana
zostala z budzetu panstwa dotacja w kwocie 893.795 zt (co stanowi nie wiecej niz 50%
catkowitej wartosci zadania).

Na podstawie wydrukow z systemu finansowo - ksiggowego, konto 080-15 za okres
01.01.2016 - 31.12.2016 wynika, iz w jednostce funkcjonuje ewidencja ksiggowa
pozwalajaca na wyodrgbnienie 1 analize operacji rachunkowych wykonanych dla tego
zadania.

Strona4z6



Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych 1 ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa
,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” Gmina
Nowe Miasteczko nie przewidywata zewnetrznych zrodet finansowania wktadu wiasnego dla
zadania pn. ,,Budowa drég gminnych na osiedlu Wroctawskie II w Nowym Miasteczku — etap
I

Odbiory roboét

W dniu 29.07.2016 r. wykonawca przedmiotowych robét zgtosit zamawiajagcemu zakonczenie
| etapu robdt na zadaniu pn. ,,Budowa droég gminnych na osiedlu Wroctawskie II w Nowym
Miasteczku — etap 1”. W dniu 29.07.2016 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru robot nie
stwierdzajac usterek.

W dniu 25.10.2016 r. wykonawca robodt zglosit zamawiajagcemu zakonczenie Il etapu ww.
zadania. W dniu 29.07.2016 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru robét nie stwierdzajac
usterek.

Dokumentacja drogi:
Kontroli poddano dokumentacj¢ ewidencyjng zadania.
Zespot kontrolujacy ustalil, ze dla drog :

1) nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej — G1025270804006, w ciggu drogi
ul. Zeromskiego, lokalizacja: 0 + 000 — 0 + 164 jest prowadzona ksigzka drogi, ktéra posiada
aktualne wpisy. Data zalozenia ksigzki —17.09.2015r.

2) nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej — G1025260804006, w ciggu drogi
ul. Sienkiewicza, lokalizacja: 0 + 000 — 0 + 189 jest prowadzona ksigzka drogi, ktora posiada
aktualne wpisy. Data zalozenia ksigzki —17.09.2015r.

3) nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej — G1025400804006, w ciagu drogi ul. B. Prusa,
lokalizacja: 0 + 000 — 0 + 516 jest prowadzona ksigzka drogi, ktora posiada aktualne wpisy.
Data zatozenia ksigzki — 31.10.2016 r.

4) nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej — G1025300804006, w ciggu drogi ul. Chopina,
lokalizacja: 0 + 000 — 0 + 485 jest prowadzona ksigzka drogi, ktora posiada aktualne wpisy.
Data zatozenia ksigzki — 17.09.2015 .
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Kontrola rzeczowa zadania
W dniu 18.04.2017 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespot kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke. Z ogledzin sporzadzono dokumentacj¢ fotograficzna, ktora
stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespdt Kontrolujacy potwierdzit dopelnienie przez
jednostke warunkow promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybien/nieprawidlowosci:
Nie stwierdzono uchybien / nieprawidtowosci.

Biorac powyzsze pod uwage, kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

WOJEWODA LUBUSKI

Wiadystaw Dajczak
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