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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o Kkontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 6 umowy
nr 6/16/50/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim
a Gming Stubice, o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa zadania pn.
,,Remont drogi dojazdowej do KSSSE od drogi krajowej nr 29" realizowanej w ramach
,,Rzadowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjnosci Regionéw poprzez Wsparcie
Lokalnej Struktury Drogowej”, zostata przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania
przedmiotowej dotacji, a w szczegolnosci:

a) zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,
b) umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,

C) potwierdzenia odbioru robot,

d) zgodnosci dokumentacji finansowej,

e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

f) dokumentacji dotyczacej ewidencji drog (ksigzki drogi),

Kontrolg przeprowadzili :

— Kazimierz Skowronski - st. inspektor w Wydziale Programéw Europejskich 1 Rzagdowych
Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczacy Zespotu
Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 19-1/2020 z dnia 19.02.2020 .,

— Magdalena Bonczek - inspektor wojewodzki w Wydziale Programéw Europejskich
1 Rzadowych Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Cztonek Zespotu
Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 19-2/2020 z dnia 19.02.2020 r.



Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 04.03.2020 r. Kontrole odnotowano w ksigzce
kontroli Urzedu Miejskiego w Stubicach pod poz. 1/2020.

1.0cena kontrolowanej dzialalnosci

1.1 Zlozenie wniosku

W dniu 16.04.2018 r Gmina Stubice zlozyla do Wojewody Lubuskiego wniosek
w ramach ,,Rzgdowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjno$ci Regionow
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na zadanie pn. ,,Remont drogi
dojazdowej do KSSSE od drogi krajowej nr 29 . Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia
na realizacje inwestycji zaplanowane zostaty na taczng kwote 362.880 zt, z czego 217.728 zi
to wnioskowana kwota dotacji z budzetu panstwa (udziat w kosztach zadania 60%). Jednostka
zobowigzata si¢ do przekazania na realizacj¢ zadania §rodkow wilasnych w kwocie 145.152 zt.

1.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewoda

W dniu 05.07.2018 r. pomigdzy Wojewoda Lubuskim a Gming Stubice reprezentowang przez
Pana Tomasza Ciszewicza — Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika — Pana Rafata
Dydaka zawarto umowg¢ nr 6/16/50/2018 o dofinansowanie srodkami pochodzacymi
z budzetu panstwa zadania pn. ,, Remont drogi dojazdowej do KSSSE od drogi krajowej nr
29” na kwote 362.880 zi, na ktérg skladalo si¢ wynagrodzenie wykonawcy robdt
budowlanych. Jednostka zobowigzata si¢ przekaza¢ na realizacj¢ zadania S$rodki wilasne
w kwocie 145.152 z1, dotacja celowa z budzetu panstwa wyniosta 217.728 zt.

W zwiazku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uleglta kwota zadania. W dniu
19.11.2018 r zostat zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniajacy zapisy § 1 ust 1,2 i 3.
Caltkowita warto$¢ zadania wyniosta 354.486 zi, w tym dofinansowanie z budzetu panstwa
212.692 zt, wktad wilasny jednostki 141.794 zt.

Termin zakonczenia realizacji zadania okre§lony w umowie o dofinansowanie przypadt na
dzien 31.12.2018 r., natomiast ostateczny termin ztozenia wniosku o wyptate dotacji uptynat
z dniem 10.12.2018 r.

1.3 Realizacja zamdéwien publicznych
1.3.1 Wylonienie wykonawcy robot budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej wylonienie wykonawcy robot budowlanych
nastgpito z zachowaniem zasad okre§lonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, w wyniku
przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Czynno$ci zwigzane z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego wykonane zostaty przez cztonkow Komisji Przetargowej powotanej w dniu
31.07.2018 r. Zarzadzeniem nr 68/2018 Kierownika Urzedu Miejskiego w Stubicach.



Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty byty: cena - 60% i termin wykonania — 40%.
Ogloszenie o zamowieniu dla inwestycji pn. ,,Remont drogi dojazdowej do KSSSE od drogi
krajowej nr 29” zamieszczone zostalo w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
31.07.2018 r. (Nr ogloszenia: 597042-N-2018).

Ponadto ogloszenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej wwwe.slubice.pl od dnia 31.07.2018 r.

Do uplywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 20.08.2018 r. godz. 11: 00 zlozono
4 oferty.

Komisja przetargowa wybrata oferte, ktorg ztozylo Przedsigbiorstwo Transportu i Maszyn
Drogowych S.A., ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor. Kwota ryczaltowa brutto oferty: 354.486 zt,
termin wykonania — 1 miesiac.

Z przedtozonej dokumentacji postgpowania przetargowego wynika, ze Gmina Stubice
przeprowadzita przetarg z zastosowaniem zasad okreSlonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
tj. w szczegolnoscei:
- wszystkie osoby biorgce udziat w postepowaniu ztozyly oswiadczenia wymagane
art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczono i przekazano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) opracowana zostata zgodnie
Z art. 36 ww. ustawy.
W toku postepowania:
— nie wystapil przypadek wykluczenia wykonawcy,
— nie odrzucono Zadnej oferty,
— przebieg postgpowania przetargowego udokumentowano protokotem postgpowania
w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje o wyniku postepowania wystano dla wykonawcoéw w dniu 23.08.2018 r.

W dniu 06.09.2018 r. Gmina Shubice zawarta umowg¢ nr 168/2018 z wybranym
W postepowaniu przetargowym wykonawca tj. Przedsigbiorstwem Transportu i Maszyn
Drogowych S.A., ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor, w zakresie realizacji przedmiotowego
zadania. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 05.10.2018 r. Strony
ustality wynagrodzenie ryczattowe w kwocie 354.486,00 zt brutto.

Ogtloszenie o udzieleniu zamoéwienia zamieszczono w BZP w dniu 12.09.2018 r. pod
nr 500218776-N-2018.

Beneficjent poinformowat Zespot kontrolujacy, ze ze wzgledu na charakter zadania (remont)
oraz brak wymogu pozwolenia na budowe (zlozono zgloszenie budowy do Starostwa
Powiatowego w Shubicach), beneficjent nie miat obowigzku powotania nadzoru
inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji.



1.4 Rozliczenie finansowe

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym z realizacji
projektu z dnia 26.10.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie 356.650,80

zt w tym:
Data
Lp. Nr faktury wystawienia Kwota netto | Kwota brutto | Data zaplaty
faktury
1 343/2018 11/10/2018 1.760,00 2.164,80 | 18/10/2018
2 73/10/2018 17/10/2018 288.200,00 354.486,00 | 23/10/2018
RAZEM 289.960,00 356.650,80

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Stubice
przekazana zostala z budzetu panstwa dotacja w wysokosci 212.692 z1, (co stanowi nie wigcej
niz 60% catkowitej warto$ci zadania).

Na podstawie wydrukow z systemu finansowo - ksiegowego wynika, iz w jednostce
funkcjonuje ewidencja ksiegowa pozwalajaca na wyodrebnienie 1 analize operacji
rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Rzadowego
Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjnosci Regionow poprzez Wsparcie Lokalnej

Struktury Drogowej”.

1.5 Odbiory robot

W dniu 05.10.2018 r. wykonawca robdt zglosit na pismie zakonczenie inwestycji
pn. ,,Remont drogi dojazdowej do KSSSE od drogi krajowej nr 29”. Komisja odbiorowa
dokonata w dniu 16.10.2020 r. odbioru koncowego zadania nie stwierdzajac usterek.

1.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentacje ewidencyjna zadania.

Zespot kontrolujacy ustalit, ze dla drogi gminnej:

- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej — 005230F, w ciggu drogi dojazdowej do KSSSE,
przebieg — droga dojazdowa do KSSSE, dt. 383 m, prowadzona jest ksigzka drogi, ktora
posiada aktualne wpisy. Data zatozenia ksigzki — 15.01.2018 r.

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 04.03.2020 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespol kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz dokumentacji
przedstawionej przez jednostke. Na miejscu sporzadzono dokumentacje fotograficzng, ktora
stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzit zamieszczenie tablic
informacyjnych na poczatku 1 koncu zrealizowanego zadania.



2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybien/nieprawidlowosci:

Nie stwierdzono uchybien / nieprawidlowosci.

Biorac powyzsze pod uwage, kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
Od niniejszego wystgpienia pokontrolnego nie przystuguja srodki odwotawcze.
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