. . Gorzow WIkp., dnia’ 22 wrzesnia 2020 roku
WOJEWODA LUBUSKI ’ ‘

Widdysiaw Dajczak
PER-L431.6.2020.KSko \

Pan
_ Zbigniew Woch
Wéjt Gminy Skqgpe

~ WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstaw1e art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2()11 r o kontroli
W administracjii rzadowej (Dz Uz 2020 poz 2 224) oraz § 6 umowy -
nr 9/16/40/2018 z dnia 25  lipca 2018 r. zawartej pomiedzy Wojewodg Lubuskim
a Gming Skape, o dofinansowanie $rodkami pochodzgcymi z budzetu panstwa zadania
pn. , Przebudowa'drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Olobok — etap 1i I , realizowanej
w ramach »Rzadowego programu na rzecz 10ZWOju 0raz konkurencyjnosm regiondw poprzez
~ wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”, zostata przeprowadzona kontrola w zakresw
wykorzystania przedmlotowej dotacji, a w szczegdlnosei :

a) zgodnoséi projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,
b) umow zawartych z wykonawcami w celu reahzacp zadama
¢) potwierdzenia odbioru robot,
d) zgodnosci dokumentacji finansowej, ,
_e) rzeczowej realizacji zadania na mlej scu (strony przeprowadzﬂy oglqdzmy W dmu
29.07.2020 r.),
f) dokumentacji dotyczacej ew1denc;1 drog (ksigzka drog1),

‘Kontrole przeprowadzili:

— Kazimierz Skowrofiski - st. inspektor w Wydziale Programéw Europejskich

' Rzadowych Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. -

Plzewodmczqcy Zespohl Konnolujqcego na podstaw1e upowazmema nr 64-1/2020
 7dnia 17.06.2020 r.,



 —  Magdalena Bonczek — inspektor wojéwédzki w Wydziale Progréiriéw Europejskich

i Rzadowych Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. - Czlonek

; Zespolu Kontrolujgcego, na podstaw1e upowaznienia nr 64- 2/2020 z dnia 17.06.2020
roku.

Kon’u ola zostala rozpoczeta zdalme na Weryﬁkaql dokumentacp kontrolneJ 18. 06 2020 r.
| i zakonczona ogledzinami kontrolowanego zadania 29.07.2020 r. »
Kontrole; odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Gmlny Ske}pe pod poz 2/2020

, Ocena kontrolowanej dzialalnosci
“ 1.1 Zlozenie wniosku

W dniu 16.04.2018 r. Gmina Skqpe zlozyta do WO_]GWOdy Lubuskiego wmosek w ramach
,,Rzadowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjnosci Regionéw poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na zadanie pn. ,Przebudowa drogi
nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Olobok — etap I i II”. Zgodnie 7 wnioskiem koszty do
poniesienia na realizacje inwestycji zaplanowane zostaly na taczna kwote 1.165.281,00 zt,
z czego 932.224,80 zt to wnioskowana kwota dotacji z budzetu panstwa (udziat w kosztach
_ zadania 80%). Jednostka zobowigzala sie do przekazama na realizacje zadania $rodkéw
Wlasnych w kwocie 233.056,20 zt.

1.2 Umowa 0~d0ﬁn’ans0wanié z Wojewodg

W dniu 25.07.2018 r. pomiedzy Wojewoda Lubuskim a Gming Skape repreZentowanq przez
Pana Zbigniewa Wocha — Wéijta przy kontrasygnacie Skarbnika — Pani Bernadety Sewohl
zawarto umowe nr 9/16/40/2018 o dofinansowanie  $rodkami pochodzacymi
7 budzetu panstwa zadania pn. ,,Przebudowa drogi nr 004814F (ul Chrobrego) w m. Olobok
—etap I i II” na kwote 1.165.281 71, na ktorg sktadato sic wynagrodzenie wykonawey robot
budowlanych. Jednostka zobowiazala sie przekazaé na realizacje zadania srodki wlasne ;
w kwocie 466.113 zt, dotacja celowa z budzetu panstwa wyniosta 699.168 zl. (co stanow1 nie
wiecej niz 60% kosztow kwalifikowalnych zadania). ‘

W zwigzku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu ulegla kwota zadania. W dniu
19.11.2018 r, zostal zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniajacy zapisy § 1 ust. 1 213
Catkowita warto$é zadania wyniosta 1.002.678 zl, w tym dofinansowanie z budzetu panstwa
795.124 74, (co stanowi nie wiecej niz 79,30% kosztow kwalifikowalnych zadama) Wklad
wlasny jednostki 207.554 z1. ,

Termin zakonczenia reahzacp zadama okreslony w umowie o doﬁnan-sowame przypadi na
_dzief 31.12.2018 r., natomiast ostateczny termin ztozenia wniosku o wyplatQ dotacp uptynat

z dniem 10.12.2018 r.
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1.3 Realizacja zamowien publiéznych
1.3.1 JWylonienie wykonawcy robot budowlanych

Na podstawie dokumentécji przetargowej wylonienie wykonawcy robot budowlanych
nastapito z zachowaniem zasad okreslonych w usfawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamé6wien
__publicznyeh (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, w wyniku
przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Czynnosci zwigzane z przeprowadzemem postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego wykonane zostaly przez cztonkow statej Komisji Przetargowej powolanej w dniu
- 01, 02 2017 r. Zarzadzeniem nr 3/2017 Wojta Gminy Skape. -

_ Kryteriami Wybo'ru najkorzystniej szej oferty byly: cena - 60% i okres gwarancji — 40%.
_ Ogloszenie o zamowieniu dla inwestycji pn. ,,Przeyybudowddrogi nr 004814F (ul. Chrobrego)
. w m. Olobok — etap 1i 1l zamieszczone zostalo w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu
08.05.2018 r. (Nr ogloszema 554679-N-2018) ‘

Ponadto ogioszeme zostalo wywieszone na tablicy og&oszen zamaw1aja}ceg0 oraz na strome

internetowej www.bip.skape.pl od dnia 08.05.2018 r.

Do uplywu terminu skladania ofert tj. do dnia 23.05.2018 r. godz. 9:30 zioZono

1 oferte. ‘ ;

A Komisja przetargowa Wybraia oferte, ktore; ziozyla firma HERZOG BAUFIRMA Jadw1ga '

' Staniszewska, Satopy, ul. Polna 7, 64-300 Nowy Tomysl. Kwota szacunkowa brutto oferty
983.933,12 71, okres gwaranql —60 Imesu;cy .

Z przedlozone; dokumentacji poste;powama przetaugowego wymka 7e Gmina Skqpe
_ przeprowadzila przetarg z Zastosowamem zasad okreSlonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien pubhcznych (Dz U z 2017 1. poz. 1579 ze Zm)
tj.w szczegoln0501

- wszystkie osoby biorace udzial w postepowaniu leZyly oswiadczenia wymagane
_ art. 17 ust. 2 ustawy, ;
- zamieszezono i przekazano do publikacji ogloszema Wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyﬁkaqa 1stotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) opracowana zostala zgodnie

_zart. 36 ww. ustawy ‘

W toku postepowania; u
— nie wystapil przypadek wykluczenia Wykonawcy,
- — nie odrzucono zadnej oferty, ‘ ‘
— przebieg postepowania przetargowego udokumentowano protokolem postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje o wyniku postqpowania wyslano dla wykonawcy w dniu 14.06.2018 r.



W dniu 06.07.2018 r. Gmina Skape zaWarla umowe nr BZP.272.11.2018 z wybranym
W postepowaniu przetargowym wykonaweg tj. firmg HERZOG BAUFIRMA Jadwiga

Staniszewska, Sagtopy, ul. Polna 7, 64-300 Nowy Tomysl w zakresie realizacji

przedmiotowego zadania. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na
30.10.2018 r. Strony ustalily, 7e obowiazujgca formg wynagrodzenia za przedmiot umowy
jest wynagrodzenic kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy
sporzadzony na podstawie cen Jednostkowych z kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz
obmiaru powykonawczego ilosci faktycznie Wykonanych 1obot, potw1erdzonych przez‘
inspektora nadzoru. Wynagrodzeme szacunkowe zgodme Z kosztorysem ofertowym wynosi
brutto. 983 933, 12 7k f

' Ponadto strony zawarly nastquJ ace Aneksy do umowy zasadmczeJ nr BZP 272.11.2018:

-nrlz dma 29.08. 2018 r., W zw1qzku zZ protokolem komecznosc1 7 dnia 13.08.2018 r. ktory ’
dotyczyl wykonania robot zannennych w celu poprawienia Jakosc1 10bot i uzytkowama
obiektu,

- nr 2 7 dnia 26.10.2018 r., ktéry dotyczyl 2miany terminu 'wykonania przedrrﬁc)tﬁ umowy tj.
30.11.2018 r. w zwigzku z protokotami ustalen z Rady Budowy z 27.09.2018 r. oraz
225.10.2018 r., majgc na uwadze delegacije § 2 ust. 4 pkt d oraz ust. 5 i 6 umowy zasadniczej,

-nr 3 z dnia 07.11.2018 r., w Zwia}zku Z ‘protokolem koniecznosci dotyczacym wykonania
robot zamiennych, z dnia 07.11 2018 I, W celu popraw1en1a jakosci robét i uzytkowania
obiektu, ' ‘

- nr 4 7 dma 30.11.2018 r., na podstaww § 7 ust. 5 umowy zasadmczej, w zwigzku
z zakoficzeniem robét i ustaleniem ich wartosci na podstawie kosztorysu powykonawczego
w oparciu o ilodci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot z ksigzek obmiarow,
 sporzadzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru, ustalono ostateczne
_ wynagrodzenie wykonawcy na kwote brutto 958.218,08 z1.

Ogtloszenie o udzieleniu zamowienia zamieszczono w BZP w dniu 13.07.2018 r. pod‘
nr 5002164158-N-2018. '

_ 1.3.2 Wylonienie wykonawcy na pelnienie nadzoru inwestorskiego

Postepowanie prowadzone bylo z zachowaniem zasady konkulencyjnosm w trybie
_ zaproszenia do skladania ofert zgodnie z Zarzadzeniem Wojta Gminy Skape nr 10/2016
z dnia 01.08. 2016 r. w sprawie ustalania procedur udzielania zamow1en pubhcznych
w Urzedzie Gmmy Skape 1 gminnych Jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dma 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22017 r. poz. 1579 ze zm.) zamaw1a3qcy skierowal zaproszenia do skladania ofert na
pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,Przebudowa drogi nr 004814F
(ul. Chrobrego) w m. Olobok —etap 1i II”. ‘ |



W terminie podanym na zaproszeniu tj. do dnia 22.06.2018 r. zostaly ztozone 3 oferty.
 Zamawiajgcy wybral, jako najkorzystniéjszq oferte zlozong przez firme Ustugi Inzynierskie

Wojciech Prochera z siedzibg w Nowej Wiosce 5B, 66-218 Lubrza. ; ,

W dniu 05.07.2018 r. strony zawarly umowe nr 2600.98.2018 na pelnienic nadzoru

inwestorskiego. Wartosé ryczattowa umowy za przedmiotows ustuge wyniosta zgodnie

z oferta 24.600,00 zt brutto. . ' .

1.4 Rozliczenie finansowe

Po catkowitym mzliczéniu » inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym z realizacji
projektu z dnia 27.11.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lgcznie 982.818,08
zlotych w tym: . ~ - ,
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Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Skape z dnia

27.11.2018 r. przekazana zostala z budzetu patstwa dotacja w wysokosei 795.124 zL, (co

stanowi nie wiecej niz 60% catkowitej wartosei zadania). ' ' ,

W zwiazku z ostatecznym rozliczeniem zadania w kwocie 982.818,08 zl, Gmina zwrocila
~ niewykorzystana kwote dotacji w dniu 28.12.2018 r. w wysokosci 15.749,26 7.

Na podstawie wydrukéw z systemu finansowo - ksicgowego wynika, iz w jednostce
funkcjohuje ewidencja ksiegowa pozwalajagca na WyOdrgbnienie i analize operacji
rachunkowych wykonanych dla tego zadania. . .
Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Rzgdowego
Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjnosci Regionéw poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej”. ~ ' ‘ ’

1.5 Odbiory robot

W dniu 29.11.2018 r. wykonawca robot zglosﬂ na piSmie zakorczenie inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Olobok — etap 1 i II”.
Komisja odbiorowa dokonala w dniu 30.11.2018 r. odbioru koficowego zadania nie
stwierdzajgc usterek, " ' ' ‘




1.6 Dokumentacja dmgi

Kontroli poddano dokumentaq@ ew1dencyjnq zadania,
‘ Zespol kontrolujgcy ustalit, ze dla drogi gminnej w m. Olobok ul. Chrobrego obreb Oiobok
_od nr O‘+ 000,00 do 0 + 788,40 - prowadzona jest ksigzka drogi, ktéra posiada aktualne
Wpisy. Data zatozenia ksiazki — kwiecieni 2012 r.

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

. W dniu 29.07.2020 r. W miejscu realizacji inwestycji, Zesp6t kontrolujacy potwierdzil
wykonanie zadania na podstawie ‘ przeprowadzonych ogledzin oraz dokumentacji
przedstawionej przez jednostke. Na mlejscu sporzqdzono dokumentacje fotograficzna, ktéra
stanowi akta kontroli. ~ . '

_ Ponadto na miejscu reahzacp zadania, Zespo6l Kontrolujqcy potwierdzit dopeimeme przez
jednostke warunkow promocyj nych zawartych w umowie o dofinansowanie

2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzdnych uchybieﬁ/nieprawidlowoéci: -
Nie stwierdzono ucyhybiéﬁk/ nieprawidtowosci.

Biorac pbeZsze pod uwage, kontrolowang dzialalnos¢ ocenia sie pozytywnie.
Od niniejszego wystgpienia pokontrolnego nie przyshugujg srodki odwolawcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Wiadysiaw Dajeczak



