Gorzéw Wlkp., dnia > wrzesnia 2020 roku

WOJEWODA LUBUSKI
Wiadystaw Dajczak
PER-1.431.8.2020.KSko
Pani

_ Anna Molodciak
Wit Gminy Ktodawa

- WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy 7z dnia 15 hpca 2011 r. o kontroh

w  administracji rzqdowej (Dz. Uz 2020 poz. 224) oraz § 6 umowy

nr 10/16/55/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. zawartej porme;dzy WOJewodq Lubuskim

a Gming Klodawa, o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa zadania
pn. , Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm.

Klodawa”, realizowanej wramach ,Rzadowego programu na rzecz rozwoju oraz

konkurencyjnosci regionéw poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”, zostala
przeprowadzona kontrola W zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczeg6lnoscei

a) zgodnoéci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych,

b) uméw zawartych z wykonawcami w celu reahzac;1 zadania,

¢) potwierdzenia odbioru robot

d) zgodnosci dokumentacp finansowe;j,

¢) rzeczowej realizacji zadania na miejscu (strony przeprowadzﬂy ogledziny w dniu
310,

H dokumcntaql dotyczacej ewidencji drdg (ksigzka drogi),

g



. Kontrole prZeprdwédzili :

— Kazimierz Skowronski - st. inspektor w Wydziale Programéw FEuropejskich
i Rzadowych Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Gorzowie Wikp. -
Przewodniczacy Zespotu Kontrolujqcego na podstawie upowazmema nr 76-1/2020

' zdma24062020r ‘

- ,Magdaleha Bonczek — inspektbr wojewodzki w Wydziale Programéw Europejskich
i Rzgdowych Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Czlonek
Zespohu Kontroluja}cego na podstaw1e upowaznienia nr 76—2/2020 z dnia 24.06.2020 |
roku.

Kontrola zostala roZpocié;ta zdalnie na weryfikacji dokﬁmentacji kontrolnej 29.06.2()20 r
i zakoniczona ogledzinami kontrolowanego zadania 31.07.2020 r.
Kontrole odnotowano w kquce kontroli Urzedu Gmmy Kiodawa pod poz 3/2020.

Ocena kontrolowanej dzialalnoéci
1.1 Zlozenie wniosku

W dniu 15042018 r Gmina Klodawa ziozyia do Wojewody Lubuskiego wniosek
w ramach ,Rzgdowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjnosm Reglonow
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na zadanie pn. Przebudowa drogi
gminnej ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrnq w m. Ro'z‘alftki, gm. Klodawa.
Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizacje inwestycji zaplanowane zostaly na
taczng kwote 651.788 zt, z czego 391.066 zt to wnioskowana kwota dotacji z budzetu panstwa
(udziat w kosztach zadania 60%). Jednostka zobowigzala si¢ do przekazama na 1eahzaCJQ
zadania Srodkow. Wiasnych w kwoc1e 260.712 7t

" 1.2 Umowa o doﬁnansowanie z Wojewodq

W dniu 05.07.2018 r. pomiedzy Wojewoda Lubuskim a Gming Klodawa reprezentowana
przez Paniag Anne Molodciak — Wéjta przy kontrasygnacie Skarbnika — Pani Agnieszki
Chudziak zawarto umowe nr 10/16/55/2018 o dofinansowanie Srodkami pochodzacymi
7 budzetu panstwa Zadanié pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Mysliwskie] wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm. Klodawa na kwote 651.788 zl, na ktora
skladalo sie wynagrodzenie wykonawcy robot budowlanych oraz inspektora nadzoru.
Jednostka zobowigzata sie przekaza¢ na realizacje zadania $rodki wiasne w kwocie
260.712 71, dotacja celowa z budzetu panstwa wyniosta 391.066 zt. (co stanow1 nie wiecej niz
60% kosztoéw kwalifikowalnych realizacji inwestycji). '
Termin zakoniczenia realizacji zadania okreslony w umowie o dofinansowanie przypadi na
dzien 31.12.2018 r., natomiast ostateczny termin Zlozenia wmosku 0 wyplate dotacp uplynat
z dniem 10.12.2018 r.



13 Realfzacja zZamowien 'publicznych '
_ 1.3.1 Wylonienie wykonawcy robét budowlanych

' Na podstawie dokumentacji przetargowej wylonienie wykonawcy robot budowlanych
nastapilo z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo6wien

publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm) zwanej dalej ustawa Pzp, w wyniku

przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem poste;powama 0 udzielenie zamodwienia
publicznego wykonane zostaly przez cztonkéw Komisji Przetargowej powolanej w dniu
14.03.2018 r. Zarzadzeniem nr W/12/2018 Wojta Gminy Klodawa,

Kryteriami wyboru najkorzystmejszej oferty byly cena - 60% 1 przedluzenie mmlmalnego

okresu gwarancji — 40%. -
_ Ogloszenie o zam6wieniu dla mwestycp pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Myslzwskzej wraz

ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rozanki, gm. Klodawa zamieszczone zostalo

w Biuletynie Zamowieri Pubhcznych w dniu 20.02.2018 r. (Nr ogioszema 520885—N—20l 8).

Ponadto ogloszeme zostalo wywieszone na tabhcy ogioszen zamawqucego oraz na stronie
internetowej www.klodawa.pl od dnia 20.02.2018 r.

Do uptywu terminu skiadama ofert tj. do dnia 15.03.2018 T godz.» IO:OOw zZlozono
3 oferty.

Komisja przetar gowa wybrala jako najkorzystniejsza ofertg zh)zonq przez firme EUROVIA
S.A. Bielany Wroclawskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Koblerzyce Kwota ryczaltowa oferty:
brutto 647.472,87 z1. V

Z przedlozonej dokumentacji postepowania przetargowego wynika, ze Gmma Kiodawa
. przeprowadzﬂa przetarg z zastosowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien pubhcznych (Dz U z 2017 r. poz. 1579 7e zm)
. w szezegdlnosei:

- wszystkle osoby biorace udzial w poste;powamu Z%ozyly oswiadczenia Wymagane '

art. 17 ust. 2 ustawy,
- 7amieszczono i przekazano do publikacji ogloszeme wymagane przeplsam1 WW. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) opracowana zostata zgodnie
z art. 36 ww. ustawy.
W toku postepowania:
 — nie wystapit przypadek Wykluczema wykonawcy,
— nie odrzucono zadnej oferty,
- przeb1eg postepowania przetargowego udokumentowano protokoiem postc;powama
w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje o wyniku postepowania wystano dla wykonawcow w dniu 26.03;2(_)1 8r1.

w dniu 09.04.2018 r. Gmina Klodawa zawarta umowe nr RDK.1.2018 z wybranym
w p()ste;pOWaniu przetargowym wykonawceg tj. firmg EUROVIA S.A. Bielany Wroctawskie,

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, w zakresie realizacji: przedmiotowego zadania. '

s



Termin wykonania przedmiotu umowy - 31.05.2018 r. Strony ustalily Wynagro'dzenie
ryczattowe w kwocie brutto 647.472,87 7L ‘

Ponadto strony umowy zawarly w dniu 29.05. 2018 Aneks nr 1 do umowy zasadniczej.
Na podstawie § 23 pkt 2 przedmiotowej umowy oraz art. 144 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 1579 ze zm.) zostat
zmieniony § 14 pkt 13 tj. termin ptatnosci 45 dni kalendarzowych liczony od daty otrzymania
przez zamaWiajqcego faktury VAT lub rachunku.

5

Og}oszeme 0 udz1elemu zamOwienia zamieszczono w BZP w dmu 11.05. 2018 r. pod
nr 500103627—N—2018

1.3.2 Wylonienie wykonawcy na pelnienie nadzoru inwestorskiego

_ Postepowanie bylo prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjnos’ci w trybie
zaproszenia do skladania ofert. : '
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh pubhcznychv
(Dz. U. 22017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiajacy zaprosit wykonawcéw do ztozenia oferty na

petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi
gminnej ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rozanki, gm. Klodawa.

W ustalonym terminie tj. 22.03.2018 r. zostaly ztozone 2 oferty. '
Zamawiajacy wybral, jako najkorzystniejsza oferte zlozong przez Przed51<;b10rstwo
Budowlano Ustugowe JKM Jarostaw Kosznik Chwak;cwe ul. Zytnia 11, 66-415 Klodawa.
W dniu 19.03.2018 r. strony zawarly umowe nr RDK.7031/11/2018 na pelnienie nadzoru
inwestorskiego. Wartos¢ ryczaltowa umowy za przedrmotowq ustuge wyniosta zgodme

7 oferta Wykonawcy 4.305,00 zt brutto.

14 Rozliczenie finansowe
Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koricowym z realizacji

projektu z dnia 12.07. 2018 T, Wydatkl na sfinansowanie zadama Wymosiy lqczme 651 771,87
 Zlwtym:

| 711/2018/68000041 29.05.2018 |  526.400,17 | 647.472,87| 12.07.2018
8/05/2018 ~ 31.05.2018 3.500,00|  4305,00| 06072018

Zgodnie z Umowa o dofinansowanie, na whiosek Gminy Klodawa przekazana zostala z
budzetu panstwa dotacja w wysokosm 391.0606 z, (co stanowi nie WIQCC_] niz 60 % catkowitej
wartosci zadama)



Na podstawie wydrukéw z systemu finansowo. - 'ksie;gowego wynika, iz w jednostce ;
funkcjonuje ewidencja ksiegowa pozwalajaca na Wyodre;bmeme i‘ analize operacji
rachunkowych wykonanych dla tego zadania. - :
_ Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potw1erdza prawidtowe
wykorzystame dotacji pochodzgcej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach Rzadowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjnosm Reglonow poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Dro goweJ

1.5 Odbiory robét .

~ W dniu 23.05.2018 r. wykonaweca robét zglosil pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego
inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul.

Srebrng w m. Rozanki, gm. Klodawa. Komisja odbiorowa dokonala w dmu 29 05.2018 r.
odbioru koncowego zadama nie stw1erdzaJ qc usterek.

1.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentacje ewidencyjng zadania.
Zespot kontrolujacy ustalil, ze dla drogi gminne;j:

- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej — 002110F, w kci'qgu drogi-RéZahki przebieg—obfe;b 9
Rozanki dz. nr 175 ul. Mysliwska, prowadzona jest ks1qzka drog1 ktora posiada aktualne
wpisy. Data zatozenia ksigzki — 30.01.2009 1. \

1.7 Kontrola I'ZEeCZowa zadania

W dniu 31.07.2020 r. w miejscu realizacji inwestyéji, Zespol kontrolujgcy potwierdzit
,wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz dokumentaciji
przedstawione] przez jednostke. Na m1ejscu sporzqdzono dokumentaqf; fotograﬁcznq, ktora

stanowi akta kontroli. ~ ,
Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespot Kontrolujqcy potwierdzit dopehneme przez.
jednostke warunkéw promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie

2, Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonyclnly uchybieﬁ/nieprawidlowoéci: '

. Nie stwierdzono uchybien / nieprawidtowosci.

Biorac powyzsze pod uwage, kontrolowang dziatalno$é ocenia si¢ pozytywnie.
Od niniejszego wystgpienia pokontrolnego nie przystuguja Srodki odwolawcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Witadystaw Dajczak







