
 

    Gorzów Wlkp., dnia   24  czerwca 2021  r.                                                   

WOJEWODA LUBUSKI   

 

Nasz znak: PER-I.431.6.2021.KAre 

Wasz znak: brak  

Sprawę prowadzi: insp. woj. Kamila Arendarska 

Telefon: 95 78 51 911 

e-mail: kamila.arendarska@lubuskie.uw.gov.pl 

 

 

Pani 

Izabella Staszak 

Wójt Gminy Trzebiechów 

ul. Sulechowska 2 

66-132 Trzebiechów 

 

 

Dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch +” 2020 

 

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli  

w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 9 umowy nr 1/2020 zawartej 

w dniu 21 kwietnia 2020 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Trzebiechów 

wraz z Aneksem nr 1 z dnia 07 sierpnia 2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 21 

października 2020 r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch +” 2020 została przeprowadzona kontrola  

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków Funduszu Pracy 

na realizację wydatków związanych z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki  

w Przedszkolu Samorządowym z oddziałem żłobka w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10, 

66-132 Trzebiechów, a w szczególności w sprawdzono następujące zagadnienia: 

 

I. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania: 

 

1) z umową o dofinansowanie zadania, 

2) z przepisami prawa zamówień publicznych, 

3) z przepisami ustawy o finansach publicznych, 

4) z przepisami ustawy o rachunkowości, 

5) z Rozporządzeniem w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi 

spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.  
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II. Przeprowadzenie oględzin wykonanych robót budowlanych, w tym: 

 

1) zgodność zakresu wykonanych robót z dokumentacją, 

2) spełnienie warunków informacji i promocji,  

3) sporządzenie protokołu z oględzin, 

4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej. 

 

Kontrolę przeprowadzili: 

 

 Kamila Arendarska – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów 

Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - 

Przewodniczący Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 37-1/2020  

z dnia 11.03.2021 r., 

 Anna Janiak – inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu 

Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 37-2/2021 z dnia 11.03.2021 roku. 

     

Kontrola przeprowadzona została w formie zdalnej w okresie od 17.03.2021 r. do 

28.05.2021 roku. 

 

Ocena kontrolowanej działalności. 

 

1. Złożenie oferty konkursowej, kalkulacji kosztów i programu inwestycji. 

 

W dniu 14.10.2019 r. Gmina Trzebiechów złożyła do Wojewody Lubuskiego ofertę 

konkursową wraz z kalkulacją kosztów i programem inwestycji dotyczącą 

dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wydatków związanych z utworzeniem  

18 nowych miejsc opieki w Przedszkolu Samorządowym z oddziałem żłobka  

w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10, 66-132 Trzebiechów w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch +” 2020.  

 

Koszty realizacji zadania wskazane w ofercie konkursowej wyniosły 690 723,29 zł  

w tym dofinasowanie na wydatki majątkowe dotyczące tworzenia miejsc  

552.578,63 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania 

środków własnych w kwocie 138 144,66 zł. 

 

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą. 

 

Gmina Trzebiechów w dniu 21 kwietnia 2020 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim 

Umowę nr 1/2020 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku dotacji  

ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch +” 2020. 

Przyznana wysokość dotacji środków Funduszu Pracy wyniosła 552 578,63 zł. 
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W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania.                     

W dniu 07.08.2020 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy  

§ 1 oraz § 11. Wysokość dotacji ze środków Funduszu Pracy wyniosła 538 323,20 zł.  

Aneksem numer 1 zmieniono również termin realizacji rzeczowej zadania oraz termin 

dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Termin realizacji 

rzeczowej zadania określony w Aneksie nr 1 do Umowy nr 1/2020 ustalono od dnia 01 

maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., natomiast termin dokonania wpisu do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych do dnia 01 września 2020 r., przy czym stosownie do 

założeń Programu wpis ten mógł przypadać do dnia 31 stycznia 2021 r., a 

wykorzystanie dotacji ze środków Funduszu Pracy oraz środków własnych na to 

zadanie musiało nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

W dniu 21.10. 2020 r. zawarto Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający zapisy § 2 ust. 1  

i 2 dotyczące zmiany terminu realizacji rzeczowej zadania oraz terminu dokonania 

wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Termin realizacji rzeczowej zadania 

określony w Aneksie nr 2 do Umowy nr 1/2020 ustalono od dnia 01 maja 2020 r. do 

dnia 14 września 2020 r., natomiast termin dokonania wpisu do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych do dnia 14 września 2020 r. 

 

3.   Realizacja zamówień publicznych. 

3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

 

Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

 

Czynności związane z badaniem i oceną oferty złożonej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji 

przetargowej powołanej w dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie Zarządzenia  

nr 120.2.2020 Wójta Gminy Trzebiechów. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. Budowa żłobka i przedszkola  

w m. Trzebiechów na dz. Nr 102/5 zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień 

Publicznych (dalej: BZP) w dniu 24 stycznia 2020 r. (Nr ogłoszenia: 505887-N-2020) 

 

Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym  

w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.trzebiechow.pl od 

dnia 24.01.2020 r. do dnia 06.02.2020 r.  

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06 lutego 2020 r. godz. 11:00 na 

przedmiotowe zadanie zostały złożone 3 oferty. 

 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i gwarancja - 40%.  

http://www.bip.trzebiechow.pl/
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Przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z którym: 

 nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy, 

 zamawiający nie odrzucił żadnej oferty,  

 nie wniesiono odwołania. 

 

Na podstawie analizy złożonych ofert Komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą 

wybrała ofertę, którą złożył Zakład Remontowo Budowlany Piotr Poniedziałek, 

Jaromierz 13, 64-255 Kopanica Siedlec za cenę ryczałtową brutto: 2.330.000,00 zł, 

okres gwarancji – 60 miesięcy.  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone w dniu 

28.02.2020 r. na stronie zamawiającego www.bip.trzebiechow.pl. 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 20 kwietnia 

2020 r. pod nr 510067245-N-2020.  

 

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina 

Trzebiechów przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych  

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.),tj. w szczególności: 

 wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia 

wymagane art. 17 ust. 2 ustawy, 

 zamieszczono i przekazano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami 

ww. ustawy, 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została 

zgodnie z art. 36 ww. ustawy. 

 

W dniu 06 marca 2020 r. Gmina Trzebiechów zawarła umowę nr SK 032.7.2020  

z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Zakładem Remontowo 

Budowlanym Piotr Poniedziałek, Jaromierz 13, 64-255 Kopanica, w zakresie realizacji 

przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy 

ustalono na 17 sierpnia 2020 r.  

 

Za wykonanie przedmiotowego zakresu umowy strony ustaliły wynagrodzenie 

ryczałtowe wynikające z oferty wykonawcy, kwota brutto oferty 2.330.000,00 zł, 

termin realizacji przedmiotu zamówienia to 17 sierpnia 2020 r. Do umowy zostały 

zawarte 3 aneksy. 

 

W dniu 26 marca 2020 r. zawarto Aneks nr 1 zmieniający zapisy § 6 ust. 1 dotyczące 

zmiany w zakresie osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego  

w ramach realizacji zadania. 

W dniu 09 kwietnia 2020 r. zawarto Aneks nr 2 zmieniający zapisy § 10 ust. 1 

dotyczące zmiany warunków umowy w zakresie płatności tj. sposobu wypłacania 

wynagrodzenia wykonawcy.  

http://www.bip.trzebiechow.pl/
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W dniu 10 sierpnia 2020 r. zawarto Aneks nr 3 zmieniający zapisy § 2 ust. 1 dotyczące 

zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z aneksem termin 

realizacji przedmiotu zamówienia ustalono na 17 wrzesień 2020 r. Zmiany dotyczące 

wydłużenia terminu zakończenia robót o 30 dni zostały dokonane w oparciu  

o wniosek złożony przez wykonawcę w dniu 08 sierpnia 2020 r. i zaakceptowane 

przez Gminę Trzebiechów. 

 

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru 

wykonawcy zamówienia. 

 

4. Realizacja zadania. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadania z dnia 15 lutego 2021 r. w ramach 

inwestycji został wybudowany budynek parterowy o łącznej powierzchni zabudowy 

740,10 m² i łącznej powierzchni użytkowej 649,60 m² oraz kubaturze 4476,85 m². 

Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi 96,73 m², natomiast powierzchnia użytkowa 

przedszkola wynosi 238,18 m². Części wspólne obiektu tj. korytarz, przedsionek, hol itp. 

to 314,69 m² (koszt inwestycji w zakresie powierzchni wspólnych w 100% został 

sfinansowany ze środków własnych Gminy Trzebiechów). Zakres inwestycji 

obejmował wykonanie następujących robót budowlanych: roboty ziemne, stan 

zero, mury parteru, dach, stolarka, ścianki działowe, tynki oblicowania, elewacja, 

elementy zewnętrzne, wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja centralnego 

ogrzewania, instalacja hydrantowa, technologia kotłowni, instalacja wodno-

kanalizacyjna, instalacja wentylacji, instalacja elektryczna, roboty przyłączeniowe 

do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, budowa parkingu.  

Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi 96,73 m² z czego: sala zabaw + pomieszczenie 

sypialniane: 76,18 m², pomieszczenie dla matek karmiących: 3,50 m², magazyn 

pościeli czystej: 2,37 m²,  pomieszczenie sanitarne: 14,68 m².  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa. 

 

W toku kontroli stwierdzono uchybienie przepisom § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub dziecięcy ze zmianami tj.: w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt dzieci stwierdzono brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem  

z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania.  

 

4.1. Protokoły odbioru robót budowlanych. 

 

Protokół odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka  

i przedszkola w m. Trzebiechów na dz. nr 102/5” z dnia 20.04.2020 r. Protokół odbioru 

potwierdza wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem  

i warunkami umowy. 
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Protokół nr 2 odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka  

i przedszkola w m. Trzebiechów na dz. nr 102/5” z dnia 07.07.2020 r. Protokół odbioru 

potwierdza wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem i warunkami 

umowy. 

 

W dniu 11 września 2020 r. wykonawca robót budowlanych zawiadomił inwestora  

o zakończeniu robót dotyczących  przedmiotowego zadania. 

Zgodnie z Protokołem końcowym odbioru robót, komisja odbiorowa w dniu 14 

września 2020 r. odebrała zadanie pn.: „Budowa żłobka i przedszkola  

w m. Trzebiechów na dz. nr 102/5” zrealizowanego na podstawie umowy  

z wykonawcą nr SK 032.7.2020 z dnia 06 marca 2020 r. Protokół odbioru potwierdza 

wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem i warunkami umowy. 

 

5. Rozliczenie finansowe zadania.  

 

5.1 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków dotacji ze Funduszu 

Pracy oraz wkładu własnego (§ 4 ust. 4 Umowy). 

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 Umowy Gmina zobowiązana była do prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków dotacji 

oraz wkładu własnego dotyczących realizacji zadania w sposób przejrzysty, tak aby 

możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z art. 152 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 

z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).  

 

Gmina przedstawiła wydruki z systemu finansowo – księgowego: Księgowość 

budżetowa, wersja: 2019.1.7.514.606, Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman  

i Tadeusz Groszek sp. j. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Z przedstawianych 

przez Gminę Trzebiechów wydruków wynika, iż dla wydatków związanych 

z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki w Przedszkolu Samorządowym z oddziałem 

żłobka w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10, 66-132 Trzebiechów w ramach 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

”Maluch +” 2020 prowadzona jest ewidencja księgowa pozwalająca na 

wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych. 

 

W ewidencji księgowej ujęto zarówno wydatki przedstawione do refundacji  

w ramach Programu „Maluch +” 2020 jak i wydatki niekwalifikowane w ramach 

przedmiotowego zadania, ale dotyczące inwestycji budowy żłobka. 

 

Całkowita wartość inwestycji wynikająca z ewidencji księgowej i przedstawionego 

dokumentu OT – przyjęcie środka trwałego z dn. 14.09.2020 r. wyniosła 2.435.266,80 zł. 
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5.2 Wnioski o wypłatę dotacji. 

Na podstawie złożonego przez Gminę Trzebiechów w dniu 10 listopada 2020 roku 

wniosku o wypłatę dotacji na kwotę 538.323,20 zł oraz Sprawozdania z realizacji 

zadania z dnia 15 lutego 2021 r. całkowity koszt kwalifikowalny realizacji zadania 

wyniósł 672.904,00 zł, w tym: 

 538.323,20 zł dotacja ze środków Funduszu Pracy, 

 134.580,80 zł środki własne.  

Dotacja ze środków Funduszu Pracy dotycząca wydatków związanych 

z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 została 

przelana w dniu 27.11.2020 r. na wskazany w umowie przez Gminę rachunek 

bankowy. Udział dotacji w wydatkach kwalifikowalnych zadania stanowił 80%.  

Do wniosków o wypłatę dotacji przedłożono kopie faktur wraz z wyciągami 

bankowymi potwierdzającymi zapłatę, protokoły odbioru częściowego oraz 

końcowego, umowę z wykonawcą robót budowlanych wraz z aneksami. 

Przedstawione do refundacji w ramach wniosku o wypłatę dotacji dokumenty 

finansowo - księgowe zawierają prawidłowe dekretacje i świadczą o faktycznie 

poniesionych wydatkach na realizację kontrolowanego zadania. 

 

5.3 Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji. 

Gmina Trzebiechów poniosła wydatki w kwocie 538 323,20 zł. Szczegółowe 

zestawienie faktur stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza 

prawidłowe wykorzystanie dotacji ze środków Funduszu Pracy, przyznanej  

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 ”Maluch +” 2020. 

 

6. Oddanie zadania do użytkowania. 

 

Zadanie zostało oddane do użytkowania zgodnie z decyzją  

nr pin bzg.bsz.5121.042.2020-1571 z dnia 10 września 2020 r. Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze na podstawie, której udzielono Gminie 

Trzebiechów pozwolenia na użytkowanie wybudowanego budynku przedszkola  

z oddziałem żłobka, usytuowanego na terenie działki nr 102/5 w m. Trzebiechów oraz 

protokołu końcowego odbioru robót z dnia 14 września 2020 r. 

 

7. Przekazanie uchwały w sprawie utworzenia żłobka i uzyskanie zaświadczenia  

o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. 

 

Gmina Trzebiechów przedstawiła Uchwałę NR XV/123/2020 Rady Gminy  

w Trzebiechowie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego  

w Trzebiechowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów oraz 

nadania mu statutu.  
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Zaświadczeniem nr 17065/Z z dnia 14.09.2020 r. potwierdzono dokonanie wpisu 

instytucji do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Liczba nowoutworzonych miejsc 

opieki nad dziećmi wynosi 18. 

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji ze 

środków Funduszu Pracy oraz zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym 

programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 

oraz Umową nr 1/2020 zawartą w dniu 21 kwietnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą 

Lubuskim a Gminą Trzebiechów wraz z Aneksem nr 1 z dnia 07 sierpnia 2020 r. oraz 

Aneksem nr 2 z dnia 21 października 2020 r. 

 

8. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji. 

W dniu 13 maja 2021 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził 

wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji 

przedstawionej przez jednostkę. W trakcie oględzin stwierdzono uchybienia 

polegające na braku osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem  

z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania opisane w pkt. 4 

niniejszego Projektu Wystąpienia Pokontrolnego. 

 

Na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez 

jednostkę warunków promocyjnych zawartych w § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie  

tj. umieszczono tablicę z informacją o korzystaniu z dofinasowania z Programu 

Maluch+ 2020, wg wzoru określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej.  

 

Ponadto na miejscu realizacji inwestycji sporządzono Protokół z oględzin oraz 

dokumentację fotograficzną, które stanowią akta kontroli. 

 

9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień: 

 

Uchybienie przepisom § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie 

musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ze 

zmianami tj.: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci stwierdzono brak 

osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym na 

grzejnikach centralnego ogrzewania.  

 

10. Zalecenia 

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 15. 07.2011 r. o kontroli  

w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), oraz w związku ze stwierdzonym 

uchybieniem przepisom § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie 

musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ze 

zmianami, zobowiązuję do zamontowania osłon ochraniających przed 
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bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego 

ogrzewania. 

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli  

w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), o sposobie wykonania zaleceń 

pokontrolnych wraz dokumentacją fotograficzną, podjętych działaniach lub 

przyczynach ich niepodjęcia, proszę powiadomić w terminie 14 dni liczonych od 

daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie  

z uchybieniem. 

 

Pouczenie : 

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie 

przysługują środki odwoławcze. 

       

 

WOJEWODA LUBUSKI 

 

 Władysław Dajczak    

                                                                                         /podpisano podpisem elektronicznym/ 
 


