
WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., 29 sierpnia 2024  r.

Nasz znak: PER.I.431.7.2024.MBon
Sprawę prowadzi: st. insp. woj. Magdalena Bonczek
Telefon: 95 78 51912
e-mail: magdalena.bonczek@lubuskie.uw.gov.pl 
 

Pan
Konrad Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy 
Wschowa
                   

Dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w ramach Fundusz Dróg 
Samorządowych

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 6 umowy nr 64/20/20/2019 
zawartej w dniu 30 października 2019 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą 
Wschowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych 
(dalej: FDS) zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa- Buczyna 
(Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F- Etap II 
(jezdnia od km. 1+117 do km 2+482; chodnik od km 1+111 do km 1+606)” została 
przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania dofinansowania, a w szczególności 
w zakresie następujących zagadnień:

I. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania:
1) z umową o dofinansowanie zadania,
2) z przepisami prawa zamówień publicznych,
3) z przepisami prawa budowlanego,
4) z przepisami ustawy o funduszu dróg samorządowych,
5) z przepisami ustawy o finansach publicznych.

II. Przeprowadzenie oględzin wykonanych robót budowlanych, w tym:
1) zgodność zakresu wykonanych robót z dokumentacją,
2) spełnienie warunków informacji i promocji tj. montaż tablicy informacyjnej (art. 38 

UoFDS),
3) sporządzenie protokołu z oględzin,
4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej.
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Kontrolę przeprowadzili: 

 Magdalena Bonczek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Programów 
Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na 
podstawie upoważnienia nr 180-1/2024 z dnia 13.06.2024 r.

 Kamila Arendarska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Programów 
Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na 
podstawie upoważnienia nr 180-2/2024 z dnia 13.06.2024 r.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od dnia 20.06.2024 roku do dnia 05.08.2024 
roku.

Ocena kontrolowanej działalności

1. Złożenie wniosku.
W dniu 11.04.2019 r. Gmina Wschowa złożyła do Wojewody Lubuskiego Wniosek 
o dofinansowanie inwestycji ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych” na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa- Buczyna (Papiernia) łączącej ul. 
Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F- Etap II (jezdnia od km. 1+117 do 
km 2+482; chodnik od km 1+111 do km 1+606)”.

Wartość szacunkowa inwestycji na dzień 25 marca 2019 r. ustalono na kwotę 1.286.256,72 
zł (netto), 1.582.095,77 zł (brutto). Koszty kwalifikowane zadania zgodnie z Wnioskiem 
o dofinansowanie w ramach FDS wyniosły 1.504.403 zł (brutto).

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.
W dniu 30.10.1019 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa zawarto umowę nr 
64/20/20/2019 o dofinansowanie zadania pn. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 006806F 
Wschowa- Buczyna (Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową 
nr 1012F- Etap II (jezdnia od km. 1+117 do km 2+482; chodnik od km 1+111 do km 1+606)” 
na kwotę 1.582.095 zł w tym koszty kwalifikowane 1.504.403 zł. Na wartość zadania 
składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. 
Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 
300.881 zł.  Dofinansowanie z FDS wyniosło 1.203.522 zł. 
Okres realizacji zadania, ustalono na: 
1) rozpoczęcie realizacji zadania (termin podpisania umowy z wykonawcą): 

sierpień 2019 r.
2) zakończenie realizacji zadania (protokół odbioru końcowego): maj 2020 r.
3) oddanie zadania do użytkowania: maj 2020 r.

W związku z zakończeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację 
inwestycji oraz zaakceptowanymi zmianami  do Wniosku zmianie uległa kwota zadania. 
W dniu 30.04.2020 r., zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy 
§ 1 ust. 1, 2 i 3. Całkowita wartość zadania 1.189.129 zł w tym koszty kwalifikowane 
1.129.962  wkład własny jednostki 285.159 zł w tym koszty kwalifikowane 225.992 zł. 
Dofinansowanie z FDS wyniosło 903.970 zł. Ponadto zmianie uległy zapisy § 4 ust. 1 Umowy 
dot. okresu realizacji zadania, który ustalono na: 
1) rozpoczęcie realizacji zadania (termin podpisania umowy z wykonawcą): grudzień 

2019 r.
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2) zakończenie realizacji zadania: październik 2020 r.
3) oddanie zadania do użytkowania: listopad 2020 r.

W związku z rozliczeniem końcowym zadania w dniu 23.08.2021 r. został zawarty Aneks nr 2 
do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1, 2 i 3. Zmianie uległa Całkowita wartość 
zadania 1.212.087 zł w tym koszty kwalifikowane 1.102.975 zł wkład własny jednostki 
329.708 zł w tym koszty kwalifikowane 220.596 zł. Dofinansowanie z FDS wyniosło 882.379 zł.

3. Realizacja zamówień publicznych.

3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Czynności związane z badaniem i oceną ofert złożonych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej 
powołanej w dniu 05.12.2019 r. na podstawie Zarządzenia nr 256/2019 Burmistrza Miasta 
i Gminy Wschowa w sprawie powołania komisji przetargowej do badania 
i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa- Buczyna (Papiernia) łączącej 
ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F- Etap II (jezdnia od km. 1+117 
do km 2+482; chodnik od km 1+111 do km 1+606)”.
 
Wartość szacunkowa zamówienia zgodnie z Protokołem postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego została ustalona w dniu 27.11.2019 r., na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego z dn. 26.11.2019 r. na kwotę 1.271.697,68 zł (netto), co stanowiło 
równowartość 294.941,13 euro. 

Zgodnie z przekazanym kosztorysem inwestorskimi aktualnym na dzień przeprowadzania 
postępowania przetargowego wartość kosztorysowa robót wyniosła 1.271.697,68 zł 
(netto). Wartość brutto inwestycji wyniosła: 1.564.188,15 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu dla ww. inwestycji zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień 
Publicznych (dalej: BZP) w dniu 28.11.2019 r. (Nr ogłoszenia: 
629671-N-2019).                     
Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej 
www.bip.gminawschowa.pl  od dnia 28.11.2019 r. do dnia: nadal oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu zamieszczono w BIP w dn. 29.11.2019 r. 
pod nr. 540260433-N-2019. Zmiana dot. zapisów w sekcji IV punkt IV.5) dot. wprowadzania 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru wykonawcy. W związku ze zmianą ogłoszenia nie przedłużono 
terminu składania ofert.

Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 
nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 
Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie 
prowadzone było zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o 
której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający 
najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta 

http://www.bip.gminawschowa.pl/
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została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.

SIWZ został udostępniony na stronie internetowej www.bip.gminawschowa.pl od dnia 
28.11.2019 r. do dnia: nadal.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.12.2019 r. godz. 12:00 na przedmiotowe 
zadanie zostały złożone 4 oferty.
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 60%, okres gwarancji i rękojmi – 
40%.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.12.2019 r. godz. 12:30, Zmawiający bezpośrednio przed 
otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w 
wysokości 1.582.095 zł.

W toku postępowania:
 nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
 nie odrzucono żadnej oferty,
 przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 4 Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Drogowego Sp. z o.o.  z siedzibą w Głogowie, cena oferty brutto 1.178.182,29 zł (brutto) 
okres gwarancji i rękojmi - 84 miesiące, którą na podstawie art. 26 ust. 2f 
w związku z art. 24aa Ustawy Pzp wezwano do złożenia aktualnych oświadczeń.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 18.12.2019  r. 
doręczono oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej 
i listownie oraz opublikowano na stronie Zamawiającego www.bip.gminawschowa.pl oraz 
umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 18.12.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 09.01.2020 r. pod 
nr 510003723-N-2020.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Wschowa 
przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Pzp tj. w szczególności:

 wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane 
art. 17 ust. 2 ustawy,

 zamieszczono i przekazano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. 
ustawy,

 specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) opracowana została zgodnie 
z art. 36 ww. ustawy.

W dniu 30.12.2019 r. Gmina Wschowa zawarła umowę nr RZP-20/bud/2019
z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem 

http://www.bip.gminawschowa.pl/
http://www.bip.gminawschowa.pl/
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Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.  z siedzibą w Głogowie na realizację inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa- Buczyna (Papiernia) łączącej 
ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F - Etap II (jezdnia od km. 1+117 
do km 2+482; chodnik od km 1+111 do km 1+606)”.
Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 15.10.2020 r.
Strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest 
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 1.178.182,29 zł brutto w tym należny podatek VAT.

W ramach realizacji inwestycji zawarto Aneks nr 1 w dn. 05.03.2020 r.
Podstawy merytoryczne oraz formalno - prawne zawarcia aneksu opisano w pkt. 4 
„Realizacja inwestycji” niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Obszar kontroli dot. realizacji zamówień publicznych Zespół kontrolujący ocenia 
pozytywnie.

3.2. Wyłonienie wykonawcy prowadzenia nadzoru inwestorskiego o wartości szacunkowej 
poniżej 30 000 euro.

W ramach realizowanej inwestycji koszt nadzoru inwestorskiego był w całości pokryty 
z budżetu Zamawiającego.

4. Realizacja inwestycji.
W dniu 11.04.2019 r. Gmina Wschowa złożyła do Wojewody Lubuskiego Wniosek 
o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 006806F Wschowa- Buczyna (Papiernia) 
łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F- Etap II (jezdnia od km 
1+117 do km 2+482; chodnik od km 1+111 do km 1+606) zgodnie 
z wnioskiem inwestycja zakładała:

1) Poszerzenie drogi do 5 m o nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami 
betonowymi przy wiatach autobusowych. Wykonane zostanie 1365 m jezdni;

2) Wykonanie 495 m chodnika, od km 1+111 do km 1+605 szerokości 1,50 m 
(przy przystankach autobusowych szerokości 2m) o nawierzchni z kostki betonowej 
gr 6 cm wraz z obrzeżami betonowymi;

3) Wykonanie peronów autobusowych wraz z wiatami przystankowymi;
4) Wykonanie przejść dla pieszych;
5) Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z krawężnikami 

betonowymi;
6) Odtworzenie rowów przydrożnych.

W dniu 30.12.2019 r. Gmina Wschowa zawarła umowę nr RZP-20/bud/2019
z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem 
Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.  z siedzibą w Głogowie na realizację inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa- Buczyna (Papiernia) łączącej 
ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F- Etap II (jezdnia od km. 1+117 
do km 2+482; chodnik od km 1+111 do km 1+606)”.
Strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest 
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 1.178.182,29 zł brutto w tym należny podatek VAT. 
Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 15.10.2020 r.
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W związku z realizacją inwestycji wystąpiła konieczność wprowadzenia robót zamiennych i 
dodatkowych, których nie można było przewidzieć. Na podstawie Protokołów 
konieczności z dnia: 15.01.2020 r., 10.02.2020 r., 11.02.2020 r. oraz 26.02.2020 r. 
zaakceptowano następujące zmiany w realizacji inwestycji:

1)  Roboty zamienne- zmiany w zakresie konstrukcji drogi, na odcinku od km 1+600 do 
km 2+480, z uwagi na stwierdzoną niedostateczną nośność podbudowy;

2) Roboty dodatkowe polegające na:
 wykonaniu nieuwzględnionych w projekcie budowlanym, dwóch zjazdów 

do posesji na działkach objętych przedmiotem zamówienia oraz poszerzenie 
jednego zjazdu do posesji,

 uporządkowaniu spływu wód opadowych od km 1+326,5 do km 1+372 
i ok km 1+420 do km 1+458,5 poprzez ułożenie krawężników drogowych 
betonowych oraz ułożenie odwodnienia liniowego w zjeździe do posesji 
położonej na działce objętej przedmiotem zamówienia,

 wykonaniu warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm pod nawierzchnią 
chodnika,

 wykonaniu zwiększonej liczby regulacji włazów studni rewizyjnych 
(po wybudowaniu w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym w dn. 05.03.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. Umowy
zmieniający zapisy § 6 ust 1 dot. zmiany wynagrodzenia do kwoty 1.201.793,64 zł.

Roboty zostały wykonane w okresie od 08.01.2020 r. do 07.04.2020 r. Termin umowy został 
dotrzymany.

W dniu 19 marca 2020 r. Gmina złożyła do Wojewody Lubuskiego Wniosek 
o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania jw. Wojewoda pismem 
IB-III.3141.20.20.2019.MPod z dn. 24.03.2020 r. zaakceptował zaproponowane zmiany z 
zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany zwiększające koszty niekwalifikowane winny być 
finansowane ze środków własnych jednostki, z w przypadku zmniejszenia wartości zadania 
będzie to miało wpływ na pomniejszenie dofinansowania określonego w zawartej 
Umownie o dofinansowanie zadania.

W związku z końcowym rozliczeniem zadania z dnia 30.06.2020 r. (korekty 
z dn.: 30.11.2020 r., 08.12.2020 r., 14.01.2021 r., 15.02.2021 r., 30.03.2021 r.) Gmina złożyła 
wraz z aktualnym harmonogramem rzeczowo- finansowym zadania, Wniosek o 
akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania obejmujący zmiany wynikające 
z kosztorysu powykonawczego oraz zmiany, które już zostały zaakceptowane pismem 
IB-III.3141.20.20.2019.MPod z dn. 24.03.2020 r. W związku z aktualizacją harmonogramu 
spowodowaną zmianą zakresu rzeczowego zadania, wraz ze zmniejszeniem wydatków 
kwalifikowanych do kwoty 882.379,00 zł wezwano Gminę do zwrotu kwoty 21.591,00 zł. 
W dniu 20.04.2021 r. Jednostka dokonała zwrotu 
na rzecz Skarbu Państwa w ww. kwocie.

Kontrolę w obszarze realizacji inwestycji Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie.
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5. Protokoły odbioru robót budowlanych.
Zgodnie z § 8 ust. 1b) w związku z § 6 ust. 9, 10, 12, 13 Umowy nr RZP-20/bud/2019 
z dn. 30.12.2019 r. zawartej z Wykonawcą, dokonano jednego odbioru robót częściowych 
oraz końcowego, z których sporządzono protokoły:

 Protokół częściowego technicznego odbioru robót dla ww. zadania sporządzony w 
dn. 11.03.2020 r. Roboty zostały wykonane w okresie od 08.01.2020 r do 10.03.2020 r. 
Wartość robót odebranych wyniosła 488.534,00 zł (netto) plus należny podatek VAT 
tj. 600.896,82 zł (brutto) tj. 51 % zaawansowania rzeczowego. 

Zgodnie z § 3 Umowy nr RZP-20/bud/2019 z dn. 30.12.2019 r. zakończenie realizacji 
inwestycji ustalono do dnia 15.10.2020 r. Jednocześnie zgodnie z § 8 ust. 3, 4 
ww. Umowy Wykonawca miał obowiązek pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót. 
Pismem z dn. 07.04.2020 r. znak: PBD/ASZ/1/2020/501-195 (wpływ do Zamawiającego dn. 
08.04.2020 r.) Wykonawca inwestycji zawiadomił o zakończeniu robót budowlanych oraz 
gotowość do odbioru zadania. Jednostka nie powołała Komisji odbiorowej. 

Protokół końcowego technicznego odbioru robót dotyczącego ww. zadania 
sporządzono w dniu 08.04.2020 r. Roboty budowalne zostały całkowicie zakończone, nie 
stwierdzono usterek. 

Obszar kontroli dotyczący odbioru inwestycji, Zespół Kontrolujący ocenia pozytywnie.

6. Termin oddania zadania do użytkowania.
Zgodnie z Ustawą o FDS Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 90 dni od dnia 
określonego w umowie oddać zadanie do użytkowania. Zgodnie z umową 
nr 64/20/20/2019, zmienionej aneksem nr 1 termin oddania zadania do użytkowania 
ustalono na listopad 2020 r.
W dniu 18.02.2021 r. Gmina złożyła Oświadczenie o oddaniu obiektu budowlanego do 
użytkowania z dniem 17.04.2020 r.  

Obszar kontroli dotyczący oddania zadania do użytkowania, Zespół Kontrolujący 
ocenia pozytywnie.

7. Przekazanie uchwały w sprawie zaliczenie do kategorii dróg publicznych.
Zgodnie z Ustawą o FDS w przypadku, gdy przedmiotem zadania, na które przekazano 
dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, 
właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w 
sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania zgodnie 
z art. 29 ust. 2 oraz niezwłocznie przekazanie ww. uchwały Wojewodzie. 

Zakres inwestycji nie spowodował zmiany kategorii drogi.

Obszar kontroli dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zaliczenie do kategorii dróg 
publicznych, Zespół Kontrolujący ocenia pozytywnie.

8. Dokumentacja drogi - Książka drogi.
Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Zespół kontrolujący ustalił, że dla 
inwestycji funkcjonują następujące książki dróg:
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 Nr ewidencyjny G000075.1 0812033; ciąg drogi: Wschowa- Buczyna –Papiernia; 
przebieg: G000075.1 Wschowa- Buczyna- Papiernia/ od drogi gminnej nr G000066 
do drogi powiatowej nr 1012F/ ; lokalizacja: 0+000 – 29+545; długość: 2.545; 
kategoria drogi: gminna. Data założenia książki drogi: 30.04.2018 r.

 Nr ewidencyjny G000075.2 0812033; ciąg drogi: Wschowa- Buczyna – Papiernia; 
przebieg: G000075.2 Wschowa- Buczyna - Papiernia/ od drogi 
i powiatowej nr 1012F do działki ewidencyjnej nr 257/ ; lokalizacja: 0+000 – 1+510; 
długość: 1.51; kategoria drogi: gminna. Data założenia książki drogi: 30.04.2018 r.

Obszar kontroli dotyczący dokumentacji drogi, Zespół Kontrolujący ocenia pozytywnie.

9. Rozliczenie finansowe zadania. 

9.1 Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (§ 3 ust. 9 Umowy).
Na potrzeby przekazania dofinasowania zadania został wyodrębniony rachunek bankowy 
prowadzony w Banku Spółdzielczym we Wschowie.

9.2 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych 
z Funduszu (§ 8 ust. 1 pkt. 2 Umowy).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo – księgowego za okres od 2020-01-01 do 
2020-12-31, stwierdzono, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na 
wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

9.3 Wnioski o płatność.
W dniu 14.11.2019 r. Gmina złożyła wniosek o płatność w formie zaliczki na kwotę 
dofinasowania 903.970 zł. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w dz. 600, rozdz., 60018,
§ 6350 w dniu 31.12.2019 r. na wskazane konto bankowe zostało przekazane 
dofinansowanie w ww. kwocie.

9.4 Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji.
Zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 25.03.2021 r. całkowita wartość zadania wyniosła 
1.212.086,72 zł w tym:

Nr faktury/ data 
wystawienia Kwota netto Kwota brutto

Wartość 
wydatków 
ze środków 

z FDS

Data zapłaty

Umowa nr RZP-20/bud/2019 z dn. 30.12.2029 r. wykonawcą zadania tj.: 
Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z siedzibą Głogowie - kwota 

brutto po aneksie 1.201.793.64 zł

1
10/03/TP/2020

z dn. 12.03.2020 r.
488.534,00 600.896,82 480.717,45 26.03.2020 r.

2
14/04/TP/2020

z dn. 24.04.2020 r.
488.002,36 600.242,90 401.661,55 13.05.2020 r.

RAZEM 976.536,36 1.201.139,72 882.379,00
Umowa nr FI.272.1.14.2019 z dn. 30.10.2019 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

wielobranżowego kwota brutto 66.420,00 
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2
12/200 

z dn. 20.04.2020 r.
8.900,00 10.947,00 0,00 04.05.2020 r.

RAZEM 8.900,00 10.947,00 0,00
RAZEM 985.436,36 1.212.086,72 882.379,00

W związku z przedłożoną aktualizacją harmonogramu i wnioskiem o zmiany zakresu 
rzeczowego oraz zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych do kwoty 1.102.974,60 zł, 
zmniejszeniu uległa kwota dofinasowania do kwoty 882.379 zł. Zmiany zostały opisane w 
pkt. 4 Projektu wystąpienia pokontrolnego.

W związku z rozliczeniem końcowym zadania zatwierdzonym w dniu 25.03.2021 r. został 
zawarty Aneks nr 2 z dnia 23.08.2021 r., do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1, 2 i 3. 
opisany w pkt. 2 Projektu wystąpienia pokontrolnego.

W ślad za powyższymi zmianami Gmina Wschowa w dniu 20.04.2021 r. dokonała zwrotu 
wysokości 21.591 zł.

Obszar kontroli dotyczący rozliczenia finansowego zadania, Zespół Kontrolujący 
ocenia pozytywnie 

10. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.
W dniu 31 lipca 2024 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził 
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji 
przedstawionej przez jednostkę. 

Na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę 
warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie 
tj. umieszczono tablice informacyjne zgodne z zapisami art. 38 UoFDS.
Ponadto na miejscu realizacji inwestycji sporządzono Protokół z oględzin oraz 
dokumentację fotograficzną, które stanowią akta kontroli. 

11. Ocena kontrolowanej działalności.
W wyniku kontroli zadanie należy ocenić, jako zrealizowane prawidłowo.
Kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie. 

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula

      /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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