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Pan
Krystian Grabowski
Wójt Gminy
Pszczew

               
Dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w ramach Fundusz Dróg 
Samorządowych

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 6 umowy nr 36/35/79/2020 
zawartej w dniu 31 maja 2021 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Pszczew 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
(dalej: RFRD) zadania nr 08/2021/A/36/35/79/2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej – 
ul. Batorego w Pszczewie w zakresie przebudowy jezdni wraz z budową chodników 
oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudową drogi – 
ul. Zamkowa w Pszczewie w zakresie przebudowy jezdni wraz z budową chodników 
w ramach połączenia z drogą powiatową” została przeprowadzona kontrola w 
zakresie wykorzystania dofinansowania, a w szczególności w zakresie następujących 
zagadnień:

I. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania:
1) z umową o dofinansowanie zadania,
2) z przepisami prawa zamówień publicznych,
3) z przepisami prawa budowlanego,
4) z przepisami ustawy o funduszu dróg samorządowych,
5) z przepisami ustawy o finansach publicznych.

II. Przeprowadzenie oględzin wykonanych robót budowlanych, w tym:
1) zgodność zakresu wykonanych robót z dokumentacją,
2) spełnienie warunków informacji i promocji tj. montaż tablicy informacyjnej 

(art. 38 UoRFRD),
3) sporządzenie protokołu z oględzin,
4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej.



Kontrolę przeprowadzili: 
 Magdalena Bonczek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Programów 

Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp., na podstawie upoważnienia nr 50-1/2024 z dnia 07.03.2024 r.

 Kamila Arendarska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Programów 
Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp., na podstawie upoważnienia nr 50-2/2024 z dnia 07.03.2024 r.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od dnia 15.03.2024 roku do dnia 
28.05.2024 roku.

Ocena kontrolowanej działalności

1. Złożenie wniosku.
W dniu 10.08.2020 r. Gmina Pszczew złożyła do Wojewody Lubuskiego Wniosek 
o dofinansowanie inwestycji ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” 
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Batorego w Pszczewie w zakresie 
przebudowy jezdni wraz z budową chodników oraz przebudową skrzyżowania 
z drogą powiatową oraz przebudową drogi – ul. Zamkowa w Pszczewie w zakresie 
przebudowy jezdni wraz z budową chodników w ramach połączenia z drogą 
powiatową”.
Wartość szacunkowa inwestycji na dzień składania wniosku została ustalona na 
podstawie kosztorysów inwestorskich z sierpnia 2020 r. na kwotę 574.328,39 zł (netto), 
706.423,92 zł (brutto). Koszty zadania po korekcie Wniosku wyniosły 720.723 zł. 
(brutto) w tym koszty kwalifikowane 498.037 zł (brutto).

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.
W dniu 31.05.2021r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Pszczew zawarto 
umowę nr 36/35/79/2020 o dofinansowanie zadania nr 08/2021/A/36/35/79/2020 
pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Batorego w Pszczewie w zakresie przebudowy 
jezdni wraz z budową chodników oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 
oraz przebudową drogi – ul. Zamkowa w Pszczewie w zakresie przebudowy jezdni 
wraz z budową chodników w ramach połączenia z drogą powiatową” na kwotę 
720.723  zł w tym koszty kwalifikowane 498.037 zł. Na wartość zadania składało się 
wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka 
zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 471.705 zł, 
w tym koszty kwalifikowane 249.019 zł. Dofinansowanie z RFRD wyniosło 249.018  zł. 

Okres realizacji zadania, ustalono na: 
1) rozpoczęcie realizacji zadania (termin podpisania umowy z wykonawcą): 

kwiecień 2021 r.
2) zakończenie realizacji zadania: wrzesień 2021 r.
3) oddanie zadania do użytkowania: listopad 2021 r.

W związku z zakończeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 
realizację inwestycji uległa kwota zadania. 
W dniu 17.01.2022  r., zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy 
§ 1 ust. 1, 2 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 528.964  zł w tym koszty 
kwalifikowane 361.892 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację 
zadania środki własne w kwocie 348.019 zł, w tym koszty kwalifikowane 180.947 zł. 
Dofinansowanie z RFRD wyniosło 180.945  zł. Ponadto zmianie uległy zapisy § 4 ust. 1 



Umowy dot. okresu realizacji zadania, który ustalono na: 
1) rozpoczęcie realizacji zadania (termin podpisania umowy z wykonawcą): 

czerwiec 2021 r.
2) zakończenie realizacji zadania: listopad 2021 r.
3) oddanie zadania do użytkowania: listopad 2021 r.

3. Realizacja zamówień publicznych.

3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Czynności związane z badaniem i oceną ofert złożonych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków stałej Komisji 
przetargowej powołanej na podstawie Zarządzenia nr 120.158.2021 Wójta Gminy 
Pszczew z dnia 16.04.2021 r.

Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Batorego w Pszczewie 
oraz przebudowa drogi ul. Zamkowa w Pszczewie”.
Wartość szacunkowa zamówienia zgodnie z Protokołem postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego została ustalona w dniu 27.04.2021 r., na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego z listopada 2020 r. na kwotę 574.328,39 zł (netto), co 
stanowi równowartość 134.525,18 euro. 
Zamawiający udzielił zamówieniami w trybie podstawowym bez możliwości 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) – tak jest 
w SWZ , zwanej dalej ustawą Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień 
Publicznych (dalej: BZP) w dniu 27.04.2021 r. (Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00041301/01).                    

SWZ został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego:  
www.bip.pszczew.pl od dnia 27.04.2021 r. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.05.2021 r. godz. 12:00 na 
przedmiotowe zadanie zostały złożone 2 oferty. 
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena oferty – 60%, okres gwarancji 
jakości i rękojmi za wady – 40%.

Zmawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert tj. 12.05.2021 r podał kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości 715.000 zł.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.05.2021 r. o godz. 14: 00. Informację z otwarcia 
ofert opublikowano w BIP Urzędu Gminy w Pszczewie w dn. 12.05.2021 r.

W toku postępowania:
 nie odrzucono żadnej oferty,
 przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 2: Renomex Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą 
w Dusznikach. Cena oferty brutto 519.511,41  zł, okres gwarancji - 60 miesięcy, którą 
na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp wezwano do złożenia podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych (pismo znak: ZP.271.1.2021 z dn. 21.05.2021 r.). W dn. 24.05.2021 r., 
Wykonawca przesłał wymagane dokumenty.

http://www.bip.pszczew.pl/


Na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp zamawiający przekazał informacje 
o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP w dn. 13.05.2021 r. na Platformie 
e-Zamówienia.

Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty zostało 
przesłane w dn. 27.05.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz 
opublikowane w BIP.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP w dniu 14.06.2021 r. pod 
nr 2021/BZP 00082413/01.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina 
Pszczew przeprowadziło przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie 
z dnia 11 września 2019 r. roku Ustawy Pzp tj. w szczególności:

 wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia 
wymagane art. 56 ust.4 ustawy,

 zamieszczono i przekazano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami 
ww. ustawy.

W dniu 07.06.2021 r. Gmina Pszczew zawarła umowę nr ZP.272.3.2021 z wybranym 
w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Renomex Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą 
w Dusznikach na wykonanie przebudowy drogi gminnej – ul. Batorego w Pszczewie 
oraz przebudowy drogi – ul. Zamkowa w Pszczewie.
Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do150 dni od dnia 
podpisania umowy.

Strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 519.511,41 zł brutto w tym podatek VAT 23% 
w wysokości 97.144,41 zł.

Obszar kontroli dot. realizacji zamówień publicznych Zespół kontrolujący 
ocenia pozytywnie.

3.2 Wyłonienie wykonawcy prowadzenia nadzoru inwestorskiego o wartości 
szacunkowej poniżej 30 000 euro.

W jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 120.262.2022 Wójta Gminy Pszczew z dnia 
26.09.2022 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto.
Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu do zamówień nieprzekraczających wartości 20.000 zł 
netto nie stosuje się postanowień niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem § 4 ust. 1-3.

W dniu 11.06.2021 r. z firmą: Usługi Inżynierskie W. Prochera z siedzibą w Nowej Wiosce 
została zawarta umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacji zadania 
„Przebudowy drogi gminnej – ul. Batorego w Pszczewie oraz przebudowy drogi – 
ul. Zamkowa w Pszczewie”. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający 
zobowiązał się zapłacić Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości 8.610,00 zł (brutto), Zgodnie z § 2 Umowy usługę inspektor nadzoru 
wykonywał będzie do czasu ostatecznego odbioru końcowego i rozliczenia 
finansowego zadania (przewidywany termin ostatecznego odbioru 150 dni od dnia 
07.06.2021r.).



Zgodnie z § 5 ww. w ramach nadzór bezpośredni nadzór w branży drogowej będzie 
sprawowała osoba legitymująca uprawnieniami budowlanymi nr WBPP/N-
139/90/ZG.

Obszar kontroli dot. wyłonienia wykonawcy prowadzenia nadzoru inwestorskiego 
Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie. 

4. Realizacja inwestycji.
W dniu 10.08.2020 r. Gmina złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek 
o dofinansowanie w ramach RFRD na przebudowę drogi gminnej – ul. Batorego 
w Pszczewie w zakresie przebudowy jezdni wraz z budową chodników oraz 
przebudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudowy drogi – ul. Zamkowa 
w Pszczewie w zakresie przebudowy jezdni wraz z budową chodników w ramach 
połączenia z drogą powiatową. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim z sierpnia 2020 r. 
koszt zadania zaplanowano na 574.328,39 zł (netto), 706.423,92 (brutto). Koszty 
zadania po korekcie Wniosku wyniosły 720.723 zł. (brutto) w tym koszty kwalifikowane 
498.037 zł (brutto) w tym tablice informacyjne i w części koszty nadzoru 
inwestorskiego.

W ramach kosztów kwalifikowalnych wykonano odcinek nr 1 tj. przebudowę drogi 
gminnej – ul. Batorego obejmującą jezdnię o szerokości 5 m i długości 89,5 mb 
z nawierzchni z brukowca, po obu stronach jezdni ułożony został chodnik 
o nawierzchni z kostki typu granit lubuski, wykonano zjazdy do posesji z brukowca 
oraz 2 spowolnienia ruchu. Ponadto Gmina z własnych środków (koszty 
niekwalifikowane) wykonała odcinek nr 2 tj. przebudowę drogi wewnętrznej 
- ul. Zamkowa w Pszczewie.

Kontrolę w obszarze realizacji inwestycji Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie.

5. Protokoły odbioru robót budowlanych.
Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy nr: ZP.272.3.2021 z dn. 07.06.2021 r. zakończenie realizacji 
inwestycji ustalono do150 dni od dnia podpisania umowy.
Jednocześnie zgodnie z § 13 ust. 10 ww. Umowy Wykonawca miał obowiązek 
pisemnego powiadamiania Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 
W dniu 02.11.2021 r. Wykonawca inwestycji zawiadomił o zakończeniu robót 
budowlanych na inwestycji.
W dniu 09.11.2021 r. dokonano odbioru końcowego, czynności udokumentowano 
Protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji bez uwag.

Obszar kontroli dotyczący odbioru inwestycji, Zespół Kontrolujący ocenia 
pozytywnie.

6. Termin oddania zadania do użytkowania.
Zgodnie z Ustawą o RFRD Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 90 dni od dnia 
określonego w umowie oddać zadanie do użytkowania. Zgodnie z umową 
nr 56/35/25/2020, zmienionej aneksem nr 1 termin oddania zadania do użytkowania 
ustalono na styczeń 2022 r.
Zadanie nr 08/2121/A/36/35/79/2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Batorego 
w Pszczewie w zakresie przebudowy jezdni wraz z budową chodników oraz 
przebudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudową drogi – ul. 
Zamkowa w Pszczewie w zakresie przebudowy jezdni wraz z budową chodników w 
ramach połączenia z drogą powiatową” nie wymagało zawiadomienia 
o zakończeniu budowy. Oświadczeniem jednostki z dnia 29.11.2021r. o oddaniu 



obiektu budowlanego do użytkowania złożonym przez Wójta Gminy Pszczew 
ww. inwestycja została oddana do użytkowania dn. 09.11.2021 r.

Obszar kontroli dotyczący oddania zadania do użytkowania, Zespół Kontrolujący 
ocenia pozytywnie.

7. Przekazanie uchwały w sprawie zaliczenie do kategorii dróg publicznych.
Zgodnie z Ustawą o FDS w przypadku, gdy przedmiotem zadania, na które 
przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg 
publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany 
podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie 
określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania 
zgodnie z art. 29 ust. 2 oraz niezwłocznie przekazanie ww. uchwały Wojewodzie. 
Zakres inwestycji nie spowodował zmiany kategorii drogi.

Obszar kontroli dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zaliczenie do kategorii 
dróg publicznych, Zespół Kontrolujący ocenia pozytywnie.

8. Dokumentacja drogi - Książka drogi. 
Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Zespół kontrolujący ustalił, 
że dla drogi gminnej założono książkę drogi:

 Nr ewidencyjny 004413F; ciąg drogi: ul. Pszczew - Borowy Młyn; lokalizacja: 
0+000 – 6+150; długość w km 6150. Data założenia książki drogi: 05.05.2003 r.

Obszar kontroli dotyczący dokumentacji drogi, Zespół Kontrolujący ocenia 
pozytywnie.

9. Rozliczenie finansowe zadania. 

9.1 Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (§ 3 ust. 9 Umowy).
Na potrzeby przekazania dofinasowania zadania został wyodrębniony rachunek 
bankowy w Lubuskim Banku Spółdzielczym Oddział  w Międzyrzeczu. 

9.2 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych 
z Funduszu (§ 8 ust.1 pkt. 2 Umowy).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo – księgowego za okres od 2021-01-01 
do 2021-12-31, stwierdzono, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa 
pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla 
tego zadania.

9.3 Wnioski o płatność.
W dniu 01.12.2021 r. Gmina złożyła wniosek o płatność końcową na kwotę 
dofinasowania 184,309,96 zł. Zgodnie z uwagami Wydziału Infrastruktury podlegał on 
korekcie z uwagi na błędy w wyliczeniach kwot: kosztów kwalifikowalnych, 
dofinasowania oraz % realizacji zadania. W dniu 15.12.2021 r. Gmina Pszczew złożyła 
korektę wniosku. Na ww. wniosku przez pracownika Wydziału Infrastruktury została 
dokonana korekta kwoty kosztów kwalifikowalnych poprzez zaokrąglenie do pełnych 
złotych. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w dz. 600, rozdz., 60018, § 6350 w dniu 
27.12.2021 r. na wskazane konto bankowe zostało przekazane dofinansowanie w 
kwocie 180.945,00 zł.



9.4 Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji.
Zgodnie z rozliczeniem końcowym (korekta z dnia 22.03.2022 r.) wydatki na 
sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 528.963,96 zł w tym:

Lp.
Nr faktury/ 

data 
wystawienia

Kwota
 netto

Kwota 
brutto

Wartość 
wydatków 

kwalifikowal
nych

Wartość 
wydatków 
ze środków 

z RFRD

Data zapłaty

Umowa nr ZP.272.3.2021 z dn. 07.06.2021 r. wykonawcą zadania Renomex Sp. z o. o. Sp. J. 
z siedzibą w Dusznikach - kwota brutto 519.511,41 zł w tym koszt kwalifikowalny – 355.163,24 zł 

(brutto).

1
2/11/2021

z dn. 
09.11.2021 r.

422.367,00 519.511,41 355.163,24 177.202,45 22.11.2021 r.

RAZEM 422.367,00 519.511,41 355.163,24 177.202,45 
Umowa z dn. 11.06.2021 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota brutto 8.610,00 w tym 

koszt kwalifikowalny – 5.885,79 zł (brutto).

2
41/2021 

z dn. 
09.11.2021 r.

7.000,00 8.610,00  5.885,79 2.900,00 22.11.2022 r.

RAZEM 7.000,00 8.610,00 5.885,79 2.900,00 
Koszt dot. tablicy – kwota brutto 1.685,10 zł w tym koszt kwalifikowalny – 842,55,00 zł (brutto).

3

FAS/5/11/20
21 

z dn. 
02.11.2021 r.

1.370,00 – 
685,00 za 

sztukę

1.685,10 – 
842,55 za 

sztukę

842,55 842,55 
04.11.2021 r.

RAZEM 685,00 842,55 842,55 842,55 
RAZEM 430.052,00 528.963,96 361.891,58 180.945,00 

Obszar kontroli dotyczący rozliczenia finansowego zadania, Zespół Kontrolujący 
ocenia pozytywnie.

10. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.
W dniu 29 maja 2024 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził 
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji 
przedstawionej przez jednostkę. 

Na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez 
jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie 
tj. umieszczono tablice informacyjne zgodne z zapisami art. 38 UoFDS.
Ponadto na miejscu realizacji inwestycji sporządzono Protokół z oględzin oraz 
dokumentację fotograficzną, które stanowią akta kontroli. 

11. Ocena kontrolowanej działalności.

W wyniku kontroli zadanie należy ocenić, jako zrealizowane prawidłowo.
Kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Pouczenie :

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie 
przysługują środki odwoławcze.



WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula
      /podpisano kwalifikowanym 
        podpisem elektronicznym/
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