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Nasz znak: PER-V.431.1.2024
Sprawę prowadzi: Anna Cieśliczka
Telefon: 95 785 19 15 
e-mail: anna.ciesliczka@lubuskie.uw.gov.pl 

Pan 
Tadeusz Pająk
Starosta Powiatu Zielonogórskiego 
Ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z wykorzystania środków z budżetu państwa na realizację operacji: „Scalenie gruntów 
wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła”.

Szanowny Panie Starosto,

Niniejszym przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej na podstawie 
art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 224 t.j.) oraz § 4 ust. 2-4 Porozumień z okresu 2019-2022 zawartych 
pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Zielonogórskim (zwanym dalej „Powiatem”) 
w sprawie przekazania środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację ww. operacji, zgłoszonej do 
finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
dotyczącej scalania gruntów.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania, tj. lata 2017 – 2024, a w szczególności sprawdzono 
zgodność:
1. porozumień zawartych przez Powiat z Wojewodą Lubuskim w latach 2017 -2023, a 

 umową o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa 
Lubuskiego a Powiatem Zielonogórskim;

2. wyliczenia kwoty dotacji pod względem zgodności z porozumieniami o wypłatę 
dotacji zawartymi z Wojewodą;

3. dokonania zwrotu środków otrzymanych z agencji płatniczej z tytułu refundacji 
z EFRROW, na które zostało udzielone wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadania z wymaganymi terminami z 
ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Kontrolę przeprowadzili:

 Agnieszka Rozwoda – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich 
i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodnicząca zespołu 
kontrolującego na podstawie pisemnego upoważnienia nr: 201-1/2024 z 26.06.2024 r.;
 Anna Cieśliczka – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich 
i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek zespołu kontrolującego 
na podstawie pisemnego upoważnienia nr: 201-2/2024 z 26.06.2024 r.
Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 28.06.2024 do 12.08.2024 r. 

mailto:anna.ciesliczka@lubuskie.uw.gov.pl
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Ocena kontrolowanej działalności:

1. Ocena zgodności Porozumień zawartych z Wojewodą Lubuskim z umową 
o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego 
a Powiatem Zielonogórskim.

Kontrolowane dotacje z  budżetu państwa były związane z realizacją Umowy 00003-6502-
UM0400003/17 z 21.12.2017 r. o przyznaniu pomocy zawartą pomiędzy Samorządem 
Województwa Lubuskiego a Powiatem Zielonogórskim wraz z aneksami pn. „Scalenie 
gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” (zwana dalej „umową 
pomocową”) w ramach poddziałania 4.3 PROW 2014-20201. 

Pomoc była przyznawana na zadanie w zakresie prac scaleniowych oraz 
zagospodarowania poscaleniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. 
o scalaniu i wymianie gruntów2. Warunkiem przyznania środków z EFRROW3 było 
poprawienie rozłogu i struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonywanie 
scalenia rozproszonych gruntów oraz poprawy warunków pracy i życia rolników poprzez 
wykonywanie nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Powierzchnia gruntów 
objętych postępowaniem scaleniowym, zgodnie z umową pomocową, miała wynieść 
1102 ha (w tym powierzchnia gruntów rolnych 949 ha). 

Na podstawie § 4 umowy pomocowej przyznano Powiatowi środki z EFRROW w wysokości 
2.992.039,00 zł, które stanowią nie więcej niż 63,63% wartości wydatków kwalifikowalnych 
wynoszących 4.702.246,98 zł. W Aneksie nr 7 z 10.02.2022 r. ustalono ostateczną wartość 
pomocy i wydatków kwalifikowalnych do wysokości 5.701.254,03 zł, w tym udział EFRROW 
wynosił 3.627.707,00 zł.

W związku z ww. zadaniem Powiat otrzymał od Wojewody Lubuskiego wsparcie na 
zasadach określonych w ustawach o finansach publicznych i o finansowaniu WPR4, tj. 
 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych . 

W ramach rocznych planów finansowych Wojewody Lubuskiego w rozdziale 010005 
(prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) w latach 2019-2022 r. 
zabezpieczone zostały środki na  udzielenie dotacji z budżetu państwa na 100% wydatków 
kwalifikowalnych, tj.  

1. 03 czerwca 2019 r.  podpisano Porozumienie na wartość 976.000,00 zł, aneksem z dnia 
03 grudnia 2019 r. zwiększono wartość do 1.301.000,00 zł;

2. 09 września 2020 r. podpisano porozumienie na wartość 531.432,00 zł;
3. 07 czerwca 2021 r. podpisano Porozumienie na wartość 511.823,28 zł, aneksem  z dnia 

13 grudnia 2021 r. obniżono wartość do 498 071,28 zł.
4. 11 marca 2022 r.  podpisano Porozumienie na wartość 2. 764.710,38 zł, aneksem 

z 6 grudnia 2022 r. zwiększono wartość do 3 356 999,07 zł.

1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2 (Dz.U. z 2018 r. poz. 908, z 2019 poz. 1080, z 2021 r. poz. 1912, z 2021 r. poz. 1912)
3 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4 Udzielona na  podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t. 
j. z późn. zm., Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w związku z art.11 ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu 
wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1130, Dz. U. 2017 poz.1181 z późn. zm., t. j. Dz. U. 2018 poz. 719), 
zwanej dalej „Ustawą o finansowaniu WPR”
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Łączna kwota Porozumień w latach 2019 -2022 wyniosła 5.687.502,35 zł i nie przekroczyła 
wartości wydatków kwalifikowalnych określanych w kolejnych aneksach umowy 
pomocowej.  

Obszar kontroli Zespół Kontrolujący ocenia pozytywnie.

2. Prawidłowość wyliczenia kwoty dotacji pod względem zgodności z porozumieniami 
o wypłatę dotacji zawartymi z Wojewodą.

Wypłata dotacji odbywała się na wniosek Powiatu, na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik do w/w porozumień. Dyspozycje wypłaty dotacji przedstawiono chronologiczne 
według paragrafów w poniższym zestawieniu nr 1. 

         Paragraf

Daty
dyspozycji

§2058
(w PLN)

§2059
(w PLN)

§6258
(w PLN)

§6259
(w PLN)

RAZEM
(w PLN)

11.09.2019 r. 621.000,00 354.954,73 - - 975.954,73

17.12.2019 r. * 206.798,00 118.247,27 - - 325.045,27

4.12.2020 r. ** 338.149,98 193.281,70 - - 531.431,68
20.12.2021r. 
*** 56.037,67 32.030,33 260.913,39 149.089,89 498.071,28

12.10.2022 r. - - 1.668.627,62 953.763,73 2.622.391,35

24.10.2022 r. 13.305,04 7.604,96 - - 20.910,00

8.12.2022 r. 33.653,90 19.236,10 420.471,40 240.336,32 713.697,72

Łącznie 1.268.944,59 725.355,09 2.350.012,41 1.343.189,94 5.687.502,03
* druga wypłata z 2019 r. wypłacona została do wysokości planu finansowego na 
współfinansowanie (2059), co zaburzyło  proporcję 63,63% udziału EFRROW o 45,27 zł.
** nie wypłacono 32 gr z Porozumienia, zgodnie z wartościami wynikającymi z faktur.

***wypłacono niezgodnie z montażem, aby poprawić sumę łączną o 45,27 zł z 2019 r.

Suma dotacji wypłaconej w ramach paragrafów 205 wyniosła 1.994.299,68 zł i pierwotnie 
odpowiadała pracom scaleniowym z umowy pomocowej, tj.:

 Analizie i ocenie materiałów geodezyjno – kartograficznych i ich aktualizacji celem 
wykorzystania w projekcie scalenia;

 Pomiarom niezbędnym do opracowania projektu scalenia i wyznaczenia projektu 
w terenie; 

 Sporządzeniu dokumentacji geodezyjno – prawnej.

Wyżej wymienione koszty kwalifikowalne prac scaleniowych w Aneksie nr 8 do umowy 
pomocowej i w rozliczeniu dotacji we wniosku końcowym są tożsame i wyniosły łącznie 
2.242.434,96 zł. Wartość ta przekracza wartość wypłaconych środków na paragrafie 205 
(przyczynę rozbieżności opisano poniżej). Udział kosztów scaleniowych na 1 ha gruntów 
objętych scaleniem wyniósł 2.034,88 zł.

Suma dotacji wypłaconej w ramach paragrafów 625 wyniosła 3.693.202,35 zł i pierwotnie 
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odpowiadała pracom poscaleniowym z umowy pomocowej, tj.:

 Budowy dróg o nawierzchni asfaltowej o dł. 1.485,72 m, 425,73 m, 767,18 m, 
607,32 m, 352 m, 138,68 m i 244 m;

 Geodezyjny pomiar powykonawczy ww. dróg;
 Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
 Nadzór inwestorski.

Koszty kwalifikowalne prac poscaleniowych w rozliczeniu dotacji wyniosły ostatecznie 
3.455.067,07 zł (w aneksie nr 8 do umowy pomocowej wartość wynosiła 3.458.819,07 zł) 
Wartość prac poscaleniowych jest niższa niż wartość wypłaconych środków dla paragrafu 
625 ze względu na zmianę księgowania kosztów po stronie Powiatu. Udział kosztów 
poscaleniowych na 1 ha gruntów objętych scaleniem wyniósł 3.138,67 zł.

W 2021r. nastąpiła zmiana sposobu księgowania  kosztów poniesionych dla paragrafu 205 
z dotacji przeznaczonej na koszty scaleniowe na dotację dotyczącą kosztów ogólnych 
inwestycji. Koszty ogólne w umowie pomocowej dotyczyły kosztów inspektora nadzoru 
i pomiarów końcowych geodezyjnych na łączną wartość 175.620,00 zł. Pozostała wartość 
umowy pomocowej dotyczyła kosztów inwestycyjnych i zdaniem Powiatu dotyczyła 
paragrafu 625. Na podstawie pism z Powiatu z 8.11.2021 r. i 15.11.2021 r. w dniu 13 grudnia 
2021 r. sporządzono aneks do Porozumienia, w którym w paragrafach 2058 i 2059 zostały 
ujęte tylko koszty ogólne inwestycji. Zgodnie z klasyfikacją budżetową, paragraf 625 
zalicza się do dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, a prace 
scaleniowe realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej 
Górze  dotyczyły stworzenia odpowiedniej dokumentacji do przeprowadzenia zadania 
scalenia. 

Przekazana do kontroli ewidencja księgowa jest zgodna z ww. wypłaconymi środkami 
dotacji wg paragrafów. W związku z tym w ewidencji dotacji w paragrafach 205 i 625 
również widnieje wskazana rozbieżność zaksięgowanych kosztów w stosunku do zapisów 
umowy pomocowej. 

Rozbicie na paragrafy zakończone cyfrą 8 i 9 powinno odbywać się w proporcji 63,63% 
dla środków dotacji z EFRROW i 36,37% dla środków finansowanych z budżetu państwa, 
zgodnie z umową pomocową. W związku z tym środki wypłacone w 2019 r. omyłkowo 
wypłacone niezgodnie z montażem zostało skorygowane aneksem do Porozumienia 
z 8 grudnia 2021 r. Suma wartości wypłaconych w paragrafach 2058 i 6258 wynosi 
3.618.957,00 zł i jest zgodna z udziałem 63,63% do wartości kosztów kwalifikowalnych 
(5.687.502,03 zł). Zgodnie z ustawą o prefinansowaniu środki z EFRROW wypłacone 
powinny zostać zwrócone na konto LUW jako dochody budżetu państwa (opisano 
w punkcie 3 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego).

Zespół Kontrolujący potwierdził, że wartość dotacji wypłaconych w poszczególnych 
latach nie przekraczała wartości Porozumień ani wartości wynikającej z umowy 
pomocowej. 

Sprawozdania: 

W ramach rozliczania corocznych dotacji  w ramach zawartych porozumień, Powiat był 
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zobowiązany5 do 15 stycznia następnego roku rozliczyć przyznane środki i ewentualne 
nadwyżki dotacji zwrócić. Rozliczenie następowało poprzez złożenie sprawozdania 
rzeczowo – finansowego z realizacji operacji wraz załącznikami. Zespół kontrolujący 
stwierdził, że sprawozdania wpływały w terminie.

Sprawozdania prawidłowo opisywały rozliczenie kwot dotacji, bez konieczności zwrotu 
środków. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym za 2022 r. Powiat Zielonogórski wykazał 
wskaźnik powierzchni gruntów objętych pracami geodezyjnymi do wartości 1120 ha, 
w tym grunty rolne 949 ha. Sprawozdaniem rzeczowym z realizacji operacji z 30.11.2023 r. 
Starosta Powiatu Zielonogórskiego (załącznik nr 15 do wniosku o wypłatę dotacji do 
UMWL) przedłożył informację o 1120,955 ha powierzchni gruntów objętych scaleniem. 

Ogólna liczba działek ewidencyjnych w wyniku operacji zmalała z 1.127 do 688. 
W związku z tym sprawozdania są ze sobą spójne.

Obowiązek promocji: 

Zgodnie z postanowieniami Porozumień z 2022  r. oraz na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Beneficjent ma obowiązek wypełnienia  
obowiązku informacyjnego o dofinansowaniu operacji z budżetu państwa. 

Na podstawie przesłanej dokumentacji, Zespół Kontrolujący potwierdził realizację 
ww. obowiązku zgodnie z wymogami. W paragrafach zakończonych cyfrą „9”, 
dotyczącym udziału budżetu państwa, zgodnie z zestawieniem nr 1 wypłacono środki 
na realizację operacji w wysokości 2.068.545,03 zł, którą to wartość wskazano na 
tablicach informacyjnych i stronach internetowych6.

Ewidencja:

Zgodnie z §4 ust. 1 Porozumień Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków dotacji oraz wydatków 
dokonywanych z tych środków. Dochody zostały uwzględnione w paragrafach 205 i 625 
zgodnie z łącznymi kwotami przedstawionymi powyżej w latach 2019-2024.

Wydatki w ewidencji księgowej są zgodne z załączonymi fakturami i rozliczeniami 
wydatków ujętymi w sprawozdaniach rzeczowo – finansowych.

Obszar kontroli Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie. 

3. Sposób i terminowość dokonania zwrotu środków otrzymanych z agencji płatniczej z 
tytułu refundacji z EFRROW, na które zostało udzielone wyprzedzające finansowanie 
kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadania.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ww. ustawy WPR jednostka zwraca środki w wysokości udziału 
refundowanego ze środków EFRROW, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, 
ze środków otrzymanych od agencji płatniczej tytułem refundacji wydatków 
kwalifikowalnych ze środków EFRROW, w terminie 10 dni od dnia otrzymania tych środków 
Udział środków EFRROW stanowił ostatecznie 63,63% kwoty uznanych wydatków 

5 Na podstawie § 2 ust. 6 porozumień z Wojewodą Lubuskim. 
6 https://powiat-zielonogorski.pl/pl/Powiat/Dofinansowania-ze-Srodkow-Budzetu-Panstwa/25.02.2022-r.-Powiat-
Zielonogorski-realizuje-zadanie-pod-nazwa-Scalenie-gruntow-wraz-z-zagospodarowaniem-poscaleniowym-
wsi-Bojadla;  https://powiat-zielonogorski.pl/pl/INWESTYCJE-Z-PROW/Europejski-Fundusz-Rolny-na-rzecz-rozwoju-
Obszarow-Wiejskich-Europa-inwestujaca-w-Obszary-Wiejskie.
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kwalifikowalnych tj. 3.618.957,00 z, i jest zgodny z wartością sumy dotacji wypłaconej 
w paragrafach zakończonych cyfrą „8”. 

W ramach rozliczania umowy pomocowej Powiat złożył wniosek o płatność do UMWL 
zgodnie z umową, do 31 maja 2023 r. Kontrola i pozytywna weryfikacja wniosku nastąpiła 
5 stycznia 2024 r. Wpływ środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miał 
miejsce 23 lutego 2024 r. a 26 lutego 2024 r. środki w wysokości 3 618 957,00 zł zostały 
przelane na konto dochodowe LUW7. Zespół kontrolujący potwierdził, że pozytywnie 
rozpatrzono wniosek i wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte dotacjami zostały uznane 
przez Instytucję Zarządzającą. 

Płatności dokonano w terminie i w pełnej wysokości. 

Obszar kontroli Zespół Kontrolujący ocenia pozytywnie.

4. Ocena kontrolowanej działalności:

Działalność Powiatu w obszarze kontroli Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie. 

Zgodnie z przepisami art. 48 ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej, od niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

7 Wtórnik z 26.02.2024 r. potwierdza wpływ do LUW.

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula

/podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym/
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