

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wlkp.  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 28 października 2013 r.

BL-II.272.21.2013

### **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Młyńskiej 12 w Gorzowie Wlkp.”

#### **uzasadnienie:**

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 23 października 2013 r. zostało wszczęte postępowanie, którego przedmiotem jest przebudowa budynku przy ul. Młyńskiej 12 w Gorzowie Wlkp., polegająca m.in. na częściowej rozbiorce budynku, naprawie ścian, wykonaniu wieńca żelbetowego, wykonaniu nowego dachu, instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych oraz elewacji. Ostateczny termin realizacji zamówienia ustalony został na 16 grudnia 2013 r. Z uwagi na bardzo duży zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, możliwy termin zawarcia umowy uwzględniający 30-to dniowy termin związania ofertą, uwarunkowania technologiczne oraz możliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne wymagany termin realizacji zamówienia jest obiektywnie niemożliwy do dotrzymania.

Zasadą wyrażoną w art. 387 §1 Kodeksu cywilnego umowa, której przedmiotem jest świadczenie niemożliwe jest nieważna. Określenie nierealnych postanowień w sposób oczywisty może prowadzić do podważenia prawomocności ewentualnej umowy w sprawie zamówienie publicznego.

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, postępowanie należało unieważnić.

*z up. DYREKTORA GENERALNEGO  
Sebastian Franas  
Dyrektor Biura Logistyki*