
        Gorzów Wlkp., dnia 23.10.2013 r. 

 

 
Nr sprawy: BL-II.272.21.2013  

 
 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę budynku przy  

ul. Młyńskiej 12 w Gorzowie Wlkp.” 
 

 

 
 

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w  zakresie terminu wykonania zamówienia. 

 
W SIWZ jest: Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania robót budowlanych: do 10.12.2013 r. 
 

W SIWZ powinno być: Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania robót budowlanych: do 16.12.2013 r.  

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
 

 
  


