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ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam o unieważnieniu 

postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa budynku przy  
ul. Młyńskiej 12 w Gorzowie Wlkp.” 

 

uzasadnienie: 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W dniu 23 października 2013 r. zostało wszczęte postępowanie, którego przedmiotem jest 
przebudowa budynku przy ul. Młyńskiej 12 w Gorzowie Wlkp., polegająca m.in. na częściowej rozbiórce 

budynku, naprawie ścian, wykonaniu wieńca żelbetowego, wykonaniu nowego dachu, instalacji 

elektrycznej, tynków wewnętrznych oraz elewacji. Ostateczny termin realizacji zamówienia ustalony został 
na 16 grudnia 2013 r. Z uwagi na bardzo duży zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, możliwy 

termin zawarcia umowy uwzględniający 30-to dniowy termin związania ofertą, uwarunkowania 
technologiczne oraz możliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne wymagany termin realizacji 

zamówienia jest obiektywnie niemożliwy do dotrzymania.  

Zasadą wyrażoną w art. 387 §1 Kodeksu cywilnego umowa, której przedmiotem jest świadczenie 
niemożliwe jest nieważna. Określenie nierealnych postanowień w sposób oczywisty może prowadzić do 

podważenia prawomocności ewentualnej umowy w sprawie zamówienie publicznego.  

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 

ust. 1 pkt 7 ustawy, postępowanie należało unieważnić. 
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