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BL-1X.272.2.2021
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Budowa
wielopoziomowego parkingu przy Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim w Gorzowie WIkp. w
formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

W odpowiedzi na pytanie dotyczqgce tresci Specyfikacji Warunkdw Zamowienia (SWZ)
Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 112 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamodwien publicznych przekazuje nastepujgcq odpowiedz:

Pytanie

W zwigzku z pracami nad ofertq zauwazylismy, ze Kryterium 4 zatytutowane w Formularzu
Ofertowym ,,Termin zakonczenia Etapu Budowy”, w SWZ (pkt 22 ppkt 4, s. 25) opisany jest
poprzez uzycie wymiennie pojec:

- zakonczenie Etapu Budowy — pojecie zdefiniowane w umowie oznacza okres
projektowania + okres rob 6t budowlanych z uwzglednieniem procedur odbiorowych

- termin zakonczenia robdt budowlanych — oznacza bude (wykonanie robdt
budowlanych)

- redlizacja zamdwienia — oznacza zaprojektowanie +budowa + eksploatacja (realizacja
zamowienia oznacza przedsiewziecie PPP).

W ramach kryterium zastrzezono, ze przyjecie okresu dtuzszego niz 20 miesiecy spowoduje
odrzucenie oferty.

W zwigzku z tym prosimy o pilng zmiane brzmienia SWZ w tym istotnym miejscu (kryterium
oceny oferty), aby w ramach opisu Zamawiajgcy postugiwat sie takimi samymi pojeciami.
W innym przypadku brak jest pewnosci co intencji i ostatecznej oceny Zamawiajacego
oraz istotnie wzrasta ryzyko btedu w ofercie, w przypadku jesli Wykonawca niewtasciwie
(nie ze swojej winy) inaczej zinterpretuje dane pojecie.

Jednoczesnie, zwracamy uwage, ze w naszej opinii, w przypadku gdyby chodzito o Etap

Budowy, wykonanie umowy w okresie 15 miesiecy jest obiektywnie niemozliwe ze wzgledu
na terminy przyjete w umowie o PPP.

Odpowiedz:
Podmiot Publiczny przychyla sie do wniosku Partnera Prywatnego i dokona zmian w tym
zakresie w SWZ.
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