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A) ZAKRES CZYNNOSCI AUDYTOWYCH

Czynnosci audytowe dotyczyly wydatkéw Partnera Projektu w  projekcie Nr
WTBR.01.03.00-52-010/09 pod nazwg Wzmocnienic mie¢dzygminnej wspolpracy w
Europejskim DwumieScie Frankfurt nad Odrg- Slubice oraz stworzenie polsko-
niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji (K&K) jako wzoru nowej generacji
wspolpracy transgranicznej, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wspolpracy Transgranicznej Polska (wojewddztwo lubuskie) — Brandenburgia 2007-2013,
zostaly przeprowadzone przez Katarzyne Miskiewicz- inspektora kontroli skarbowej i
Bartosza Zarna- referendarza z Urzedu Kontroli Skarbowej w Zielonej Gorze, OZ w
Gorzowie Wielkopolskim i dotyczyly nastgpujgcych obszarow:

1. Czy operacja wybrana do audytu spelnia kryteria wyboru w ramach Programu
Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Polska (wojewddztwo lubuskie)-
Brandenburgia, zostala zrealizowana zgodnie z umowg o dofinansowanie oraz jest
zgodna ze wszystkim warunkami dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania i
zakladanych celow? (art. 16 ust. 2 lit a Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006);

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objeto:

» Umowe o dofinansowanic nr WTBR.01.03.00-52-010/09-00 na realizacj¢ Projektu
., Wzmocnienie miedzygminnej wspolpracy w Europejskim Dwumieécie Frankfurt nad
QOdrg- Shubice oraz stworzenic polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
jako wzoru nowej generacji wspOlpracy transgranicznej”, WTBR.01.03.00-52-010/09
zgodnie z decyzja Komitetu Monitorujgcego z dnia 9 marca 2010r. zawartg w dniu
28.06.2011r. pomiedzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarzadzajgca) a
Beneficjentem Wiodgcym — Miastem Frankfurt nad Odra;

» Wniosek o dofinansowanic  projektu ,,Wzmocnienie migdzygminnej wspolpracy w
Europejskim Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Shubice oraz stworzenie polsko-
niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji jako wzoru nowej generacji wspolpracy
transgranicznej” wersja stanowigca zalgeznik do aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie
projektu; pierwszy wniosek wplynat do WST w dniu 15.12.2009r.;

» Rejestr zmian do umowy (zalgcznik nr 6 do umowy o dofinansowanie)- w dniu
25.01.2013r. 17 zatwierdzila zmiang, o kt6rg wnioskowal Beneficjent Wiodacy- Miasto
Frankfurt nad Odra: obnizenie dofinansowania ze $rodkéw EFRR i w konsekwencji
wkiadu wihasnego oraz kosztéw calkowitych projektu; wydluzenie terminu realizacji
projektu ( przesuniecie z dnia 31,10.2013r. na 31.12.2013r.); przesuni¢cia w budzecie
projektu; zmiany w zakresie wskaznikéw projektu; - w dniu 29.10.2013r. WST zatwierdzil
zmiang, o ktérag wnioskowal Beneficjent Wiodgcy- Miasto Frankfurt nad Odra:
wydluzenie okresu realizacji projektu do 30.06.2014r., przesunigcia w budzecie projektu
do 20 %;

» Aneks nr  WTBR.01.03.00-52-010/09-01 do umowy o dofinansowanie  nr
WTBR.01.03.00-52-010/09-00 podpisanej w dniu 28.06.2011r. na realizacjg¢ projektu
WTBR.01.03.00-52-010/09 podpisany w dniu 21.08.2013r. — zmniejszenie kwot:
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wydatkéw kwalifikowanych stanowiacych jednoczesnie catkowite koszty projektu =z
1.546.742,08 EUR do kwoty 1.496.742,08 EUR; dofinansowania z kwoty 1.314.730,77
EUR do 1.272.230,77 EUR; wkiadu wlasnego z wysokosci 232.011,31 EUR do kwoty
224.511,31 EUR; wydluzenic terminu zakofczenia realizacji projektu do dnia
31.12.2013r.;

> Aneks nr  WTBR.01.03.00-52-010/09-02 do umowy o dofinansowanie nr
WTBR.01.03.00-52-010/09-00 podpisanej w dniu 28.06.2011r. na realizacje projektu
WTBR.01.03.00-52-010/09 podpisany w dniu 05.12.2013r, — wydluzenie terminu
zakoniczenia realizacji projektu do dnia 30.06.2014r.;

» Pismo Partnera Projektu z dnia 11.02.2014r. do Beneficjenta Wiodgecego — wniosek o
akceptacjg proponowanych zmian ponizej 20% w budzecie projektu;

» Pismo Beneficjenta Wiodacego z dnia 15.02.2014r, — wyrazenie zgody na zmiang w
budzecie projektu po stronic Partnera w kategorii 3 Koszty rzeczowe (zmiana ponizej
20%);

» Porozumienie partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Wspétpracy Transgranicznej
Polska (Wojewodztwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 na realizacj¢ Projektu nr
WTBR.01.03.00-52-010/09 zawarte w dniu 28.06.2011r. pomiedzy Miastem Frankfurt nad
Odrg (Beneficjentem Wiodacym) oraz Gming Stubice (Partnerem);

» Aneks nr 1 do Porozumienia partnerskiego zawarty w dniu 30.11.2012r. pomiedzy
Miastem Frankfurt nad Odrg (Beneficjentem Wiodacym) otaz Gming Slubice (Partnerem)-
rezygnacja z kosztow wspdlnych (dzielonych);

» Harmonogram rzeczowo- finansowy projektu stanowigcy zalgcznik nr 1 do wniosku o
dofinansowanie (wersja z dnia 15.10.2013r. — zalacznik do aneksu nr 2 do umowy o
dofinansowanie projektu);

» Plan kosztoéw (w EURO) stanowiacy zatgeznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie (wersja
z dnia 15.10.2013r. — zatgcznik do aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu);

» Raport z Postepu Realizacji Projekiu nr WTBR.01.03.00-52-010/09-05 Za okres
28.09.2012-27.12.2012r;

» Dokumentacje ksiegows (listy ptac, delegacje, faktury VAT, rachunki, potwierdzenia
realizacji dyspozycji przelew6w) potwierdzajacg poniesienie wydatkdéw przez Partnera
Projektu  w wysokodci objetej audytem wskazanej w Raporcie z Postgpu Realizacji
Projektu nr WTBR.01.03.00-52-010/09-05 za okres 28.09.2012-27.12.2012r.;

» Certyfikat Potwicrdzenia Kontroli Pierwszego Stopnia wydany przez Wojewode
Lubuskiego w dniu 14.11.2013r,;

» Protok6t wynikéw spotkania Grupy Roboczej Marketing Miejski, ktére odbylo sie w dniu
09.11.2012r.;

> Liste uczestnikéw spotkania rozszerzonej grupy roboczej ds. shubicko- frankfurckiego
marketingu miejskiego, ktore odbylo si¢ we Frankfurcie w dniu 09.11.2012r. (dot.
wskaznika produktu 2.1,2);

» Protokot wynikéw ze spotkania Grupy Roboczej Marketing Miejski, ktére odbylto sie w
dniu 20.11.2012r.;
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» Liste uczestnikow spotkania stubicko- frankfurckiej grupy roboczej ds. marketingu
micjskicgo, ktore odbylo sie w Stubicach w dniu 20.11.2012r. (dot. wskaZnika produktu
2.1.2);

» Protok6l wynikow ze spotkania Grupy Roboczej Marketing Miejski, ktére odbylo si¢ w
dniu 12.12.2012r.;

» Liste uczestnikéw spotkania slubicko-frankfurckiej grupy roboczej ds. marketingu
miejskiego, ktore odbyto si¢ w Stubicach w dniu 12.12.2012r. (dot. wskaznika produktu
2.1.2)

» Protokodl wynikéw ze spotkania Grupy Roboczej Marketing Miejski, ktére odbylo sie w
dniu 18.12.2012r.;

» Liste uczestnikéw spotkania stubicko-frankfurckiej grupy robocze] ds. marketingu
miejskiego, kitére odbylo si¢ w Stubicach w dniu 18.12.2012r, (dot. wskaznika produktu
2.1.2);

» Protokot ze spotkania Wspolnej Komisji ds. Integracji Europejskiej, ktore odbylo si¢ w
dniu 10.10.2012r. w Brukseli (dot. wskaznikéw produktu 2.1.3 i 2.4.6),

» Liste uczestnikow spotkania Wspolnej Komisji Integracji Europejskiej obu Rad Miejskich,
ktére odbylo sie w Brukseli w dniu 10.10.2012z.;

» Propozycje porzadku obrad 20 posiedzenia Wspdlnej Komisji Integracji Europejskiej Rad
Miejskich Frankfurtu nad Odra i Stubic, Bruksela 10.10.2012r.,

» Zaproszenie przestane przez Europosta Helmuta Scholza do odbycia wizyty studyjnej w
Brukseli w dniach 8-11,10.2012r,;

» Liste zgloszen ,,Witaj Europo, tu Slubice & Frankfurt nad Odrg!”- Bruksela,
przedstawicielstwo Brandenburgii, 10.10.2012r.;

» Program wyjazdu do Brukseli Wsp6lnej Komisji Integracji Europejskiej Rad Miejskich
Frankfurtu nad Odra i Stubic, 08-11.10.2012r.;

» Prezentacje przedstawiong w irakcie spoikania w Brukseli w dniu 10.10.2012r. ,, Witaj
Europo, tu Stubice & Frankfurt nad Odra!”- Integracja europejska w praktyce. Historia,
rezoltaty i wyzwania wspélpracy pomiedzy dwoma miastami sasiednimi na polsko-
niemieckiej granicy;

» Protokél z posiedzenia Wspélnej Komisji Integracji Europejskiej w dniu 7 listopada 2012r.
(dot. wskaznikéw produktu 2.1.3 1 2.4.6);

» Liste obecnosci na posiedzeniu Wspdlnej Komisji Integracji Europejskiej w dniu
07.11.2012r.;

» Protokdt z udzialu radnych w posiedzeniach Komisji Drugiej Strony w dniu 29
pazdziernika 2012r. UM w Shubicach (dot. wskaznika 2.1.4);

» Lista obecnoéci potwierdzajaca udzial radnych w posiedzeniach komisji drugiej strony
29.10.2012r.;

» Protokét z udziatu radnych w posiedzeniach Komisji Drugiej Strony w dniu 10.12.2012r.
w Ratuszu we Frankfurcie nad Odra (dot. wskaznika produktu 2.1.4);
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> Liste obecnosci potwierdzajaca udziat radnych w posiedzeniach drugiej strony w dniu
10.12.2012r. we Frankfurcie nad Odra;

» Protokét ze spotkania warsztat tematyczny , ktére odbylo si¢ w dniu 28.09.2012r. (dot.
wskaznika produktu 2.1.6);

» Listg uczestnikow konferencji tematycznej ~Edukacja wieku dojrzalego”, ktéra odbyta sie
w dniu 28.09.2012r.;

» Protokot nr XV/2012 z przebiegu XV Wspblnej Sesji Rad Miejskich Shubic i Frankfurtu
1/Odrg z dnia 11.12.2012r. (dot. wskaznika produktu 2.1.7);

» Liste uczestnikéw Wspolnej Sesji Rad Miejskich w Stubicach i Frankfurcie nad Odra,
ktora odbyta sie w dniu 11,12.2012r. we Frankfurcie nad Odrg;

» Protokot nr XV/2012 z przebiegu XV Wspolnej Sesji Rad Migjskich Stubic i Frankfurtu
nad Odrg z dnia 11.12,2012r. (dot. wskaznika produktu 2.1.7);

» Podsumowanie konferencji 16.11.2012r. Collegium Polonicum w Stubicach (dot.
wskaznika produktu 2.2.4);

> Liste uczestnikéw Konferencji Europejskich Miast Blizniaczych Frankfurt (Oder)- Stubice
, ktéra odbyta si¢ w dniu 16.11.2012r. w Collegium Polonicum w Stubicach;

» Prezentacja ,,Realizacja Stubicko- Frankfurckiego Planu Dzialania 2010-2020- bilans po
trzech latach” przedstawiona na Wspélnej Sesji Rad Miejskich Stubic i Frankfurtu nad
Odrg w dniu 11.12.2012r. (dot. wskaznika produktu 2.1.9);

» Protokot ze spotkania- Publiczna prezentacja, ktére odbylo si¢ w dniu 05.12.2012r, w UM
we Frankfurcie nad Odra (dot. wskaznika 2.4.2);

» Protokot ze spotkania- Publiczna prezentacja, kiore odbylo si¢ w dniu 07.12.2012r. w UM
w Stubicach (dot. wskaznika 2.4.2);

» Uchwate Nr XV/277/2012 Rady Miejskiej w Slubicach z dnia 11 grudnia 2012r. w
sprawic wspélnej marki nadrzednej miast Stubice i Frankfurt nad Odra (dot. wskaznika
produktu 2.4.4);

» Tabele potwierdzajace udzielenic odpowiedzi na 11 zapytan obywatelskich w ramach
Serwisu dla obywateli miasta- 2 szt. tabel (dot. wskaznika produktu 3.3.1);

» Potwierdzenia przekazania do mediéw 5§ informacji prasowych zamieszczanych w
Internecie (dot. wskaznika produktu 3.3.4);

—Radni Wspdlnej Komisji w Brukseli, 15.10.2012r.
http://www.slubice.pl/pl/wspolpraca-z-zagranica,

—Gmina Shubice czlonkiem wspierajgcym  Stowarzyszenia Turystycznego we
Frankfurcie nad Odrg, 07.12.2012r., hitp//www.slubice.pl/pl/wspolpraca-z-zaqranica

— Bozonarodzeniowe spotkanie integracyjne, 14.12.2012,
http://wvw.slubice24.pl/wiadomosci/kultura/a1 92-bozonarodzeniowe-spotkanie-integracvine,

—Gmina Shubice czlonkiem wspierajgcym  Stowarzyszenia Turystycznego we
Frankfurcie nad Odra,  hitp://www.slubice24.pl/wiadomosci/kultura/4]82-qmina-
slubice-czlonkiem
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—0Od  niedziei  komunikacja  miejska  Stubice-Frankfurt nad  Odrs,
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,129783509,

» Artykuly w gazecie ,,Gazeta Stubicka” — 8 szt. (dot. wskaZnika produktu 3.3.5):

—Koéciol Mariacki we Frankfurcie nad QOdrg, Gazeta Stubicka nr 9/2012 z 11.10.2012r.,
—Konferencja dla senioréw. Gazeta Stubicka nr 9/12 z dnia 11.10. 2012r.,
—Przelamywali granice, Gazeta Stubicka nr 9/2012 z dnia 11.10.2012r.,

—~Aktywny Kalendarz Adwentowy, Gazeta Stubicka nr 10/2012 z dnia 15.11.2012r.,

—Udzial w ,,Dniu Europy Obywateli 2013”, Gazeta Stubicka nr 10/2012 z dnia
15.11.2012r., |

—Konferencja Edukacja Wieku Dojrzatego, Gazeta Stubicka nr 10/2012 z dnia
15.11.2012r,,

~Jarmark Bozonarodzeniowy w centrum Frankfurtu, Gazeta Stubicka nr 11/2012 z dnia
13.12.2012r.44,

~ ,,Stubice 1 Frankfurt nad Odra” w Berlinie, Gazeta Shubicka nr 11/2012 z dma
13.12.2012r,;

» Informacje radiowe — 2 szt. (dot. wskaznika produktu 3.3.5):

— Aktywny kalendarz adwentowy na granicy 04.12.2012r, (wydruk ze strony
internetowej @ http://www.zachod.pl/servis-informacyjny/region/aktywny-kalendarz-
adwentowy;

—Stubice we frankfurckim Stowarzyszeniu Turystycznym 19.12.2012r. (wydruk ze
strony internetowej: hitp://www.zachod.pl/servis-informacyiny/region/Shubice-we-
frankfurckim-stowarzyszeniu,

» Wyjasnienie zlozone przez Partnera Projektu pismem z dnia 22.12.2014r. dotyczace
wskaznika 3.3.5 (Reportaze w RTV i artykuly w gazetach).

Ponadto w dniu 15.01.2015r. zweryfikowano postep rzeczowy realizacji Projektu.

Ww. dokumenty sprawdzono pod kgtem ustalenia czy:

» operacja wybrana do audytu spelnia kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej
zatwierdzone przez Komitet Monitorujgcy w ramach Programu Operacyjnego Wspdlpracy
Transgranicznej Polska (Wojewodziwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 w ramach
weuropejskiej Wspotpracy Terytorialnej”,

» Projekt jest realizowany zgodnie z umowg o dofinansowanie,

» zostala zachowana frwalo$¢ Projektu.

2. Czy wydatki zadeklarowane s3 zgodne z zapisami ksiggowymi i dokumentami
dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art 16 wust 2 it b
Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006);

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:
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Wartoéé faktycznie
Wartodé wydatkéw sprawdzonych w Wartod¢ wydatkéw
PRIPW | Waroftwydatiow | e
Nr raportu z zadeklarowanych do pomesm’lych przez | o deklarowanych do ramach AQ,
realizacji KE bez PP/PW, jako koszty KE bez oniesionych przez
Lp. projektu uwzglednienia wspdlne/dzielone swrelednienia II'-’)P PW .;1’(0 kIZ) .
wartosci tzw. zadeklarowanych do gedt ,1"’ diel 2ty
Kosztéw wspolnyol/ KE wartosci tzw. “wspolne/dzielone
dzielonveh (EUR) kosztow zadeklarowanych do
(EURB; wepolnych/dzielony KE
ch (EUR)
(EUR)
1 2 3 4 5 6
WTBR.01.
1 03.00-52-
010/09-05 15 439,37 0,00 15 439,37 0,00

» Umowe o dofinansowanie nr WTBR.01.03.00-52-010/09-00 na realizacje Projektu

»Wzmocnienie migedzygminne] wspoipracy w Europejskim Dwumiedcie Frankfurt nad
Odra- Stubice oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
jako wzoru nowej generacji wspdlpracy transgranicznej”, WTBR.01.03.00-52-010/09
zgodnie z decyzja Komitetu Monitorujgcego z dnia 9 marca 2010r. zawarta w dniu
28.06.2011r. pomigdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarzgdzajaca) a
Beneficjentem Wiodgcym —~ Miastem Frankfurt nad Odrg wraz z zawartymi do niej
aneksami;

» Umowg o pracg na czas okreslony od dnia 01.02.2011r. do dnia 31.07.2011r., zawartg w
dniu 01.02.2011r. z p. Arielem P. zatrudnionym na stanowisku Gléwnego specjalisty —
zastgpey kierownika ds. realizacji projektu ,,Wzmocnienie miedzygminnej wspoipracy w
Europejskim Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Shubice oraz stworzenie polsko-
niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji (KiK) jako wzoru nowej generacji
wspdlpracy transgranicznej” (pelny etat, wynagrodzenie: -+ dodatek
funkcyjny w wysokosci 140% najnizszego wynagrodzenia zasadniczegot dodatek
stazowy);

Umowe o prace na czas okre$lony od dnia 01.08.2011r. do dnia 31.10.2013r., zawarta w
dniu 11.07.2011r. z p. Arielem P. zatrudnionym na stanowisku Gléwnego specjalisty ~
zastgpcy kierownika ds. realizacji projektu ,,Wzmocnienie mi¢gdzygminnej wspdipracy w
Europejskim Dwumiescie Frankfurt nad Odrg- Shubice oraz stworzenie polsko-
niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji (KiK) jako wzoru nowej generacjt
wspolpracy fransgranicznej” (pelny etat; wynagrodzenie: + dodatek
funkcyjny w wysokosdei | + dodatek stazowy);

» Zakres obowigzkoéw pracownika- Ariela P.- w ramach realizacji projektu WTBR.01.03.00-
52-010/09-00; :

» Umowe o pracg na czas nieokreSlony zawarta w dniu 31.12.2004r. z p. Joanng P.
zatrudniona na stanowisku Inspektora ds. realizacji projektéw;




Podsumowanie ustaleri dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim- Kontroter |- go stopnia

{nr projektu :WTBR.01.03,00-52-010/09 , nazwa projektu: ,WWzmocnienie miedzygminnej wspéipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencji | Keoperacji
(K&K} jako wzoru nowej generacji wspdipracy transgraniczne]’) w ramach prowadzonege audytu operacii
Programu Operacyjnego Wspdipracy Transgranicznej Polska (wojew6dztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

» Porozumienic zmieniajace do ww. umowy o prace zawarte w dniu 04.01.2010r. z p. Joanng
P. — powierzenie p. Joannie P. stanowiska Gléwnego specjalisty ds. wspdlpracy
zagranicznej;

» Porozumienie zmieniajace do ww. umowy o pracg zawarte w dniu 03.01,2012r. z p. Joanna
P. — zmiana warunkéw zatrudnienia, tj. podzielenie etatu: -realizacja projektu
»Wzmocnienie migdzygminnej wspdlpracy w Europejskim Dwumie$cie Frankfurt nad
Odrg- Stubice oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
(KiK) jako wzoru nowej generacji wspotpracy transgranicznej” (1/2 etatu; wynagrodzenie:

+ dodatek stazowy);- Biuro Marketingu i Realizacji Projektow (1/2 etatu;
wynagrodzenie:© - dodatek stazowy);

» Zakres obowigzkéw pracownika- Joanny P.- w ramach realizacji projektu
WTBR.01.03.00-52-010/09-00;

» Umowe o prace na czas okrelony od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r., zawarta w
dniu 31,12.2009r, z p. Anng G. zatrudniong na stanowisku Podinspekiora ds. wspélpracy
zagranicznej;

» Porozumienie zmieniajace do ww. umowy o prace zawarte w dniu 29.11.2010r. z p. Anna
G. — zmiana okresu obowigzywania umowy: umowa o prace zostaje zawarta na czas
nieokreslony; '

» Porozumienie zmieniajgce do ww. umowy o pracg zawarte w dniu 03.01.2012r. z p. Anng
G. - zmiana warunkéw zatrudnienia, tj. podzielenie etatu: -realizacja projektu
»Wzmocnienie migdzygminnej wspdlpracy w Europejskim Dwumiescie Frankfurt nad
Odry- Stubice oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
(KiK) jako wzoru nowej generacji wspolpracy transgranicznej” (1/2 etatu; wynagrodzenie:

' "+ dodatek stazowy);- Biuro Marketingu i Realizacji Projektéw (1/2 etatu;
wynagrodzenie: . ¢ + dodatek stazowy);

» Zakres oboWiqzkéw pracownika- Anny G.- w ramach realizacji projektu WTBR.01.03.00-
52-010/09-00;

» Dowody zakupu i dowody zaplaty:

~ lista plac nr 9 za miesigc wrzesien 2012r. (Lista Plac/ Administracja/ Biuro Promocji
1 Marketingu/ Projekt Centrum K i K) — wynagrodzenia pracownikéw projekiu: p.
Anny G. ip. Joanny P.;

- lista plac nr 9 za miesiac wrzesien 2012r. (Lista Plac/ Promocja JST/Projekt Pol.
Niem./K i K) — wynagrodzenie pracownika projektu p. Ariela P.;

- zestawienie ,Rozliczenic érodkéw finansowych zwigzanych z zatrudnieniem w
ramach projektu IKZED”- lgczna kwota wynagrodzen brutto pracownikéw projektu
za miesigc wrzesien 2012r, wraz z pochodnymi od wynagrodzen pracownikéw
projektu ponoszonymi przez pracodawce (tj. skladkami na ubezpieczenia spoleczne,

sktadkami na Fundusz Pracy) wynosi PLN, w tym kwota wynagrodzen
brutto- PLN, skladki na ubezpieczenia spoleczne ponoszone przez
pracodawce- . PLN, sktadka na Fundusz Pracy- =~~~ "LN;

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 26.09.2012r. - zaptacono kwote
PLN, tj. wynagrodzenie p. Joanny P. za miesiagc wrzesien 2012r.
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(nr projektu ‘WTBR.01.03.00-562-010/09 , nazwa projektu: Wzmocnlenie miedzygminnej wspdlpracy w Europejskim
Bwumieécie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencjl | Kooperacji
(K&K) jako wzoru nowej generacji wspdtpracy transgraniczne”) w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Operacyjnego Wspoipracy Transgraniczne] Polska (wojewédziwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

(wynagrodzenie dot. projektu oraz pracy w Biurze Marketingu i Realizacji
Projektdw), w tym kwota wynagrodzenia dot. projektu PLN;

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 26.09.2012r. - zaplacono kwote

7777 PLN, . wynagrodzenie p. Anny G. za miesigc wrzesien 2012r.
(wynagrodzenie dot. projektu oraz pracy w Biurze Marketingu i Realizacji
Projektow), w tym kwota wynagrodzenia dot. projektu : PLN;

potwierdzenie realizacji dyspozyciji przelewu z dnia 26.09.2012r, - zaplacono kwote
- PLN, tj. wynagrodzenie p. Ariela P. za miesigc wrzesieh 2012r,
{wynagrodzenie dot. projekfu);

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 28.09.2012r. (zaplacono kwote

- | tytulem sktadki ZUS 51, w tym: kwota { stanowita
obciazenie pracodawcy z tytulu skladki na ubezpieczenie spoieczne za miesigc
wrzesiefi dot. trzech pracownikéw projektu oraz kwota {- skladki na

ubezpieczenie spoleczne za miesigc wrzesien 2012r. ponoszone przez
ubezpieczonychy;

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 28.09.2012r. (zaplacono kwote
ST T tytulem skiadki ZUS 52, w tym kwota stanowila
skladki na ubezpieczenie zdrowotne za miesigc wrzesien 2012r. dot. trzech
pracownikéw projektu);

potherdzeme realizacji dyspozycji przelewu z dnia 28.09.2012r. (zaplacono kwotg
tytulem skladki ZUS 53, w tym  kwota " stanowila

sktadke na Fundusz Pracy za miesigc wrzesieft 2012r. dot. p. Ariela P.- pracownika

projektu);

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 28.09.2012r. (zaptacono kwotg
tytulem zaliczki na podatek dochodowy, w tym kwota

stanowita zaliczki na podatek dochodowy za miesigc wrzesien 2012r. dot. trzech

pracownikoéw projektu );

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 28.09.2012r. (zaplacono kwote

tytulem skladek pracownikéw za miesiac 10/2012r. — dodatkowe
ubezpieczenie, w tym kwota [ stanowita skladke pracownika projektu p.
ArielaP));

lista plac nr 10 za miesigc paZdziernik 2012r. (Lista Plac/ Administracja/ Biuro
Promocji i Marketingw/ Projekt Centrum K i K) — wynagrodzenia pracownikow
projektu: p. Anny G. i p. Joanny P.;

lista plac nr 10 za miesigc pazdziernik 2012r. (Lista Plac/ Promocja JST/Projekt Pol.
Niem./K i K) — wynagrodzenie pracownika projektu p. Ariela P.;

zestawienie ,,Rozliczenie $rodkéw finansowych zwigzanych z zatrudnieniem w
ramach projektu IKZED”- taczna kwota wynagrodzen brutto pracownikéw projektu
za miesigc pazdziernik 2012r, wraz z pochodnymi od wynagrodzen pracownikéw
projektu ponoszonymi przez pracodawce (tj. skIadkaml na ubezpieczenia spoleczne,

sktadkami na Fundusz Pracy) wynosi » W tym kwota wynagrodzen
brutto- o sktadki na ubezpieczenia spoleczne ponoszone przez
pracodawce- skladka na Fundusz Pracy- :
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{nr_projek{ :WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: ,WWzmocnienie miedzygminnej wspélpracy w Europajskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Slub:ce oraz stworzenie polsko-nlemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
{K&K) jako wzoru nowe] generacji wspéipracy transgranicznej”)  w ramach prowadzonego audytu operacii
Programu Operacyjnego Wspélpracy Transgranicznej Polska (wojewédziwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

- potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 26.10.2012r. - zaplacono kwote

“ 1, fj. wynagrodzenie p. Joanny P. za miesigc 10/ 2012r. (wynagrodzenie
dot projektu oraz pracy w Biurze Marketmgu 1 Realizacji Projektow), w tym kwota
wynagrodzenia dot. projektu -

potwierdzenic realizacji dyspozycji przelewu z dnia 26.10.2012r. - zaptacono kwote

. wynagrodzenie p. Anny G. za miesigc 10/ 2012r. (wynagrodzenie
dot. projektu oraz pracy w Biurze Marketingu i Realizacji Projektéw), w tym kwota
wynagrodzenia dot. projektu T

potwierdzenie realizacji dyspozyciji przelewu z dnia 26.10.2012r. - zaptacono kwote
tj. wynagrodzenie p. Ariela P, za miesigc 10/ 2012r. (wynagrodzenie
dot. projektu);

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 31.10.2012r. (zaptacono kwotg

1 tytulem skiadki ZUS 51, w tym: kwota : N stanowila
obcigzenie pracodawcy z tytulu skiadki na ubezpieczenie spoleczne za miesiac
pazdziernik 2012r. dot. trzech pracownikéw projektu oraz kwota PLN-

skiadki na ubezpieczenie spoleczne za miesiac pazdziernik 2012r. ponoszone przez
ubezpieczonych);

potw1erdzeme reahzacp dyspozycji przelewu z dnia 31.10.2012r. (zaptacono kwote

{ tytulem skfadki ZUS 52, w tym kwota T stanowila
skladkl na ubezpieczenie zdrowoine za miesigc pazdzmrmk 2012r, dot. trzech
pracownikdw projektu);

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 31.10.2012r. (zaplacono kwote

__ tytulem sktadki ZUS 53, w tym  kwota - - stanowila
skiadk@ na Fundusz Pracy za miesigc paZdziernik 2012r, dot. p. Ariela P.-
pracownika projektu);

potw1erdzenle reahzaCJl dyspozycji przelewu z dnia 31.10.2012r. (zaptacono kwote
.ytulem zaliczki na podatek dochodowy, w tym kwota

stanowila zaliczki na podatek dochodowy za miesigc pazdziernik 2012r. dot. trzech

pracownikdw projektu );

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 31.10.2012r. (zaplacono kwote
o, tytutem skladek pracownikéw za miesiac 11/2012r. — dodatkowe
ubezpieczenie, w tym kwota stanowita skladke pracownika projektu p.
Ariela P.);

lista plac nr 11 za miesigc listopad 2012r. (Lista Plac/ Administracja/ Biuro
Promogji 1 Marketingn/ Projekt Centrum K i K) — wynagrodzenia pracownikéw
projektu: p. Anny G. i p. Joanny P.;

lista plac nr 11 za miesiac listopad 2012r. (Lista Ptac/ Promocja JST/Projekt Pol.
Niem./K i K} — wynagrodzenie pracownika projektu p. Ariela P.;

zestawienie ,,Rozliczenie $rodkéw finansowych zwigzanych z zatrudnieniem w
ramach projektu IKZED”- taczna kwota wynagrodzen brutto pracownikéw projektu
za miesigc listopad 2012r. wraz z pochodnymi od wynagrodzen pracownikéw
projektu ponoszonymi przez pracodawce (tj. skiadkami na ubezpieczenia spoleczne,
sktadkami na Fundusz Pracy) wynosi h w tym kwota wynagrodzen
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{nr projekiv ‘WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: Wzmocnienie migdzygminnej wspdipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odrg- Slubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetendji i Kooperacji
(K&K} jako wzoru nowef generacji wspdipracy transgranicznej”) w ramach prowadzonego audytu operacii
Programu Operacyjnego Wspdlpracy Transgranicznej Polska {wojewddztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

brutto- "~ [ skladki na ubezpieczenia spoleczne ponoszone przez
pracodawce- , skfadka na Fundusz Pracy- ~ "~ 7771

potw1erdzeme realizacji dyspozycji przelewu z dnia 27.11.2012r. - zaplacono kwote

, tj. wynagrodzenie p. Joanny P. za miesigc 11/ 2012r. (wynagrodzenie
dot. projektu oraz pracy w Biurze Marketingu i Realizacji Projektéw), w tym kwota
wynagrodzenia dot. projektu

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 27.11.2012r. - zaplacono kwote

» 1. wynagrodzenie p. Anny G. za miesigc 11/ 2012r. (wynagrodzenie
dot. projektu oraz pracy w Biurze Marketmgu 1 Realizacji Projektéw), w tym kwota
wynagrodzenia dot. projektu

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 27.11.2012r. - zaplacono kwotc
s 7 i, tj. wynagrodzenie p. Ariela P. za miesigc 11/ 2012r. (wynagrodzenie
dot. projektu);

potw1erdzeme realizacji dyspozycji przelewn z dnia 30.11.2012r. (zaplacono kwote

7777 tytulem skiadki ZUS 51, w tym:  kwota . stanowila
obcigzenie pracodawcy z tytuhu skladki na ubezpieczenie spoleczne za miesiac
listopad 2012r. dot. trzech pracownikéw projektu oraz kwota - sktadki

na ubezpieczenie spoleczne za miesigc listopad 2012r. ponoszone przez
ubezpieczonych);

potherdzeme realizacji dyspozycji przelewu z dnia 30.11.2012r. (zaplacono kwote

b tytulem sktadki ZUS 52, w tym  kwota - b1 il stanowita
sldadkl na ubezpieczenie zdrowotne za miesigc 11st0pad 2012r. dot. trzech
pracownikéw projektu);

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 30.11.2012r. (zaptacono kwote

!¢ tytlem skladki ZUS 53, w tym  kwota ~ ; { stanowila
skiadkt; na Fundusz Pracy za miesigc hstopad 2012r. dot. p. Ariela P.- pracownika
projektu);

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 30.11.2012r. (zaplacono kwote
_A tytulem zaliczki na podatek dochodowy, w tym kwota

stanowita zahczki na podatek dochodowy za miesige listopad 2012r. dot. trzech

pracownikdow projektu );

potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 30.11,2012r. (zaplacono kwote

\/ tytulem sktadek pracownikéw za miesiac 12/2012r. - dodatkowe
ubezpieczenie, w tym kwota . ( . stanowila skladke pracownika projektu p.
Ariela P);

wyjasnienie Partnera Projekitu z dnia 24.11.2014r. dotyczace wysokosci
wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych w ramach projektu;

polecenie wyjazdu stuzbowego nr 262 dla Joanny P. do Frankfurtu nad Odrg w celu
udziatu w dniu 28.09.2012r. w konferencji ,,Siedem mostéw, ktére tacza”- dieta w
wys. 21 EUR (1/2 wysokodci diety za dobg podrézy w Niemczech wynikajgca z
Zalacznika do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
19.12.2002r., TJ. 2 x 42 BEUR)= 83,78 PLN (przeliczono po kursie kupna
stosowanym przez bank, z ktérego ustug korzysta Urzad, czyli kursie Banku
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{nr projektu :WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu; ,Wzmocnienie miedzyaminnej wspdipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Cdra- Slubice oraz stworzenie polsko-niemleckiego Centrum Kompetencjl | Kooperacii
(K&K) jako wzoru nowej generagji wspdipracy fransgranicznej”) w ramach prowadzonego audytu operacii
Programu Operacyjnego Wspélpracy Transgranicznej Polska (wojewddztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

Spoéldzielczego w Osnie z dnia 28.09.2012r.: 1 EUR= 3,9893 PLN, tj. zgodnic z
Polityka Rachunkowosci obowigzujagca w Urzedzie Miejskim w Stubicach )- w dniu
02.10.2012r. wyplacono gotdwka pracownikowi kwotg 83,78 PLN (RK nr 38);

polecenie wyjazdu stuzbowego nr 263 dla Anny G. do Frankfurtu nad Odrg w celu
udzialu w dniu 28.09.2012r. w konferencji ,,Siedem mostéw, kidre lgcza™- dieta w
wys. 21 EUR= 83,78 PLN - w dniu 02.10.2012r. wyplacono gotéwka pracownikowi
kwote 83,78 PLN (RK nr 38);

polecenie wyjazdu shuzbowego nr 264 dla Ariela P, do Frankfurtu nad Odra w celu
udzialu w dniu 28.09.2012r. w konferencji ,,Siedem mostéw, ktére tacza”- dieta w
wys. 21 EUR= 83,78 PLN - w dniu 02.10.2012r. wyplacono gotéwka pracownikowi
kwote 83,78 PLN (RK nr 38),

polecenie wyjazdu stuzbowego nr 302 dla Ariela P. do Zielonej Gory w celu udziatu

w dniu 04.10.2012r. w Lubuskim Forum Funduszy Europejskich - dieta w wys.
11,50 PLN- w dniu 08.11.2012r. wyplacono gotdwka pracownikowi kwote 11,50
PLN (RK nr 43);

polecenie wyjazdu shazbowego nr 320 dla Joanny P. do Zielonej Gory w celu
udzialu w dniu 18.10.2012r. w szkoleniu nt. ,,Zastosowanie procedur prawa
zamowien publicznych w projektach Unii Europejskiej”- dieta w wys. 11,50 PLN-w
dniu 24.10.2012r, wyptacono gotéwka pracownikowi kwote 11,50 PLN (RK nr 41);

polecenic wyjazdu stuzbowego nr 331 dla Joanny P. do Wroctawia w celu udziatu
w dniach od 24.10.2012r. do 25.10.2012r. w konferencji ,,Europejska Wspolpraca
Terytorialna- do$wiadczenia i perspektywy”- dieta w wys. 34,50 PLN ;

rozliczenie w dniu 31.10.2012r. zaliczki pobranej w dniu 24.10.2012r. (nr dowodu
8249) przez p. Joanne P. na kwote 1.000,00 PLN; wydatkowano 764,50 PLN, w tym:
dieta 34,50 PLN i nocleg- 730,00 PLN; zwrocono do kasy w dniu 31.10.2012r.
kwote 235,50 PLN; '

wyjasnienie Partnera Projektu z dnia 01.12.2014r. dotyczace sposobu rozliczenia
delegacji 331;

polecenie wyjazdu shuzbowego nr 333 dla Ariela P. do Poznania w celu udzialn w
dnin 26.10.2012r, w tragach turystycznych TOUR SALON - koszty podrdzy :
402,60 PLN, w tym dieta- 23,00 PLN, dojazd-317,60 PLN , inne wydatki -62,00
PLN (przejazd autostrada platna A2)-w dniu 08.11.2012r. wyplacono gotéwka
pracownikowi kwotg 402,60 PLN (RK nr 43);

wyjasnienie Partnera Projektu z dnia 24.11.2014r. dotyczgce rozliczenia polecenia
stuzbowego »t 333 (delegacja 333);

polecenie wyjazdu sluzbowego nr 366 dla Joanny P. do Frankfurtu w celu udziatu
w dniu 28.11.2012r. w Forum Projektéw Polsko- Niemieckich - dieta w wys. 21
EUR (1/2 wysokosci diety za dobg podrézy w Niemczech wynikajaca z Zatgcznika
do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19.12.2002r., TJ. Y2 x
42 EUR)= 83,30 PLN (przeliczono po kursie kupna stosowanym przez bank, z
ktérego ushug korzysta Urzad, czyli kursie Banku Spoldzielczego w O$nie z dnia
28.11.2012r.; 1 EUR= 3,9665PLN, tj. zgodnie z Polityka Rachunkowosci
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{nr projekiu :WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projekiu; ,Wzmacnienie miedzygminne] wspdipracy w Europejskim
Dwumiescle Frankfurt nad Odra- Stublce oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencii i Kooperagjl
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Programu Operacyjnego Wspéipracy Transgranicznej Polska (wojewodztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

obowigzujaca w Urzedzie Miejskim w Stubicach )- w dniu 12.12.2012r. wyplacono
gotdwkg pracownikowi kwote 83,30 PLN (RK nr 48);

polecenie wyjazdu stuzbowego nr 367 dla Anny G. do Frankfurtu w celu udzialu w
dniu 28.11.2012r. w Forum Projektéw Polsko- Niemieckich - dieta w wys. 21 EUR=
83,30 PLN — w dniu 12.12.2012r. wyplacono gotéwka pracownikowi kwote 83,30
PLN (RK nr 48);

polecenie wyjazdu stuzbowego nr 368 dla Ariela P. do Frankfurtu w celu udzialu w
dniu 28.11.2012r. w Forum Projektéw Polsko- Niemieckich - dieta w wys. 21 BUR=
83,30 PLN- w dniu 12.12.2012r. wyplacono gotéwka pracownikowi kwote 83,30
PLN (RK nr 48);

Faktura VAT 249/KSE/2012 z dnia 14.12.2012r. na warto$é brutto 1.033,20 PLN
(dot. zakupu 3 szt. tonerdwy);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 20.12.2012r. na kwote
1.033,20 PLN;

Faktura VAT nr 83425 z dnia 14.12.2012r. na kwotg brutto 471,01 PLN (dot. zakupu
37 ryz zakupu papieru A-4);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 20.12.2012r. na kwote 471,01
PLN;

Faktura VAT nr 356/2012 z dnia 31.10.2012r. na kwote brutto 1.296,96 PLN (dot.
zakupu ustugi thimaczenia ustnego podczas spotkania);

Potwierdzenic wykonania dyspozycji przelewu w dniu 09.11.2012r, na kwote
1.296,96 PLN;

Faktura VAT nr 77/E/2012 z dnia 07.11.2012r. na kwote brutto 350 PLN (dot.
zakupu ustugi gastronomicznej);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 20.11.2012r. na kwote 350,00
PLN;

Faktura VAT nr 86/CP/2012 z dnia 19.11.2012r. na kwotg brutto 6.500,00 PLN (dot.
zakupu ustugi gastronomicznej);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 03.,12.2012r. na kwote
6.500,00 PLN;

Faktura VAT nr 00093/2012/CP z dnia 19.11.2012r. na kwote brutto 1.400,00 PLN
(dot. wynajmu sali konferencyjnej i kabin do tumaczenia symultanicznego);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 28.11.2012r. na kwote
1.400,00 PLN;

Faktura VAT nr FA/00094/2012 z dnia 04.10.2012r. na kwote brutto 184,75 PLN
(dot. zakupu materialéw niezbgdnych do przygotowania obrazéw-prezentacji)-
zaplacono gotowka - w dnin 17.10.2012r. pobranc z kasy UM kwote 184,75 PLN

(RK nr 40);

Faktura VAT nr 370/2012 z dnia 12.11.2012r. na kwote brutto 1.736,66 PLN (dot.
zakupu ustugi thumaczenia ustnego- symultanicznego);
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Podsumowanie ustalert dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim- Kontroler 1- go stopnia

{nr projektu \WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektw: ,Wzmocnienie migdzygminnej wspéipracy w Eurepejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie polsko-niemiecklego Centrum Kompetencil | Kooperacii
(K&K) jako wzoru nowej generacji wspélpracy transgranicznej”)  w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Operacyjnego Wspdipracy Transgranicznej Polska {(wojewddztwe lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 20.11.2012r. na kwotg
1.736,66 PLN;

Faktura VAT nr 2779/12 z dnia 14.12.2012r. na kwotg brutto 490,52 PLN (dot.
zakupu artykuléw spozywczych na cele organizacji spotkar);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 20.12.2012r. na kwotg 490,52
PLN;
Rachunek nr 14 z dnia 02.11.2012r. na kwot¢ brutto 1.251,00 PLN (dot. thumaczenia

pisemnego 1 ustnego z j. polskiego na j. niemiecki i odwrotnie- zgodnie z umowg o
dzieto nr 116/2012);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 09.11.2012r. na kwotg
1.071,00 PLN (kwota wynagrodzenia);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 30.11.2012r. na kwotg
1.791,00 PLN tytulem PIT-4, w tym kwota 180,00 PLN dot. zaliczki na podatek
dochodowy od wynagrodzenia wynikajacego z ww. rachunku (kwota podatku:
1.251,00 PLN-20 % kosztéw uzyskania przychodu x 18 %= 180,00 PLN);

Rachunek nr 15 z dnia 05.12,2012r. na kwote brutto 672,00 PLN (dot. thumaczenia z
j. polskiego na j. niemiecki i odwrotnie- zgodnie z umows o dzieto nr 116/2012);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 14.12.2012r. na kwotg 575,00
PLN (kwota wynagrodzenia);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dnin 31.12.2012r, na kwotg
5.288,00 PLN tytulem PIT-4, w tym kwota 97,00 PLN dot. zaliczki na podatek
dochodowy od wynagrodzenia wynikajacego z ww. rachunku (kwota podatku:
672,00 PLN-20 % kosztdw uzyskania przychodu x 18 %= 97,00 PLN);

Rachunek nr RA/55/2012 z dnia 07.11.2012r. na kwote brutto 500,00 PLN (dot.
wynajmu sprzetu do thumaczenia symultanicznego);

Potwierdzenie wykonania dyspozycji przelewu w dniu 20.11.2012r. na kwotg 500,00
PLN;

Rachunek nr RA/60/2012 z dnia 17.11.2012r. na kwot¢ brutto 990,00 PLN (dot.
wynajmu sprzetu do thumaczenia symultanicznego oraz sprzetu nagla$niajacego);

Potwierdzenie wykonania dyspozycii przelewu w dniu 04.12.2012r. na kwote 990,00
PLN;
Faktura VAT nr 12/002306/HP z dnia 25.10.2012r. na kwote brutto 730,00 PLN

(dot. zakupu uslugi noclegowej dla pracownika przebywajacego na wyjezdzie
stuzbowym);

Rozliczenie w dniu 31.10.2014r. zaliczki pobranej w dniu 24.10.2012r. (nr dowodu
8249) przez p. Joanng P. na kwotg 1.000,00 PLN; wydatkowano 764,50 PLN, w tym:
dieta 34,50 PLN i nocleg- 730,00 PLN; zwrécono do kasy w dniu 31.10.2012r.
kwote 235,50 PLN;

Faktura VAT FV000105/N0401/G0787500/G/11/12 z dnia 28.11.2012r. na kwotg
brutto 64,35 PLN (dot. zakupu znaczkéw pocztowych)- zaptacono gotéwka — w dniu
04.12.2012r, pobrano z kasy UM kwote 64,35 PLN (RK nr 47);
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Podsumowanie ustaleri dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewodzkim- Kontroler i- go stopnia

{nr projektu :WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projekiu: Wzmocnienie migdzygminnej wspéipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie polsko-niemileckiego Centrum Kompetencji i Kooperadi
(K&K) jako wzoru nowej generacji wspéipracy transgranicznef”) w ramach prowadzonego audytu operadcji
Programu Operacyjnego Wspéipracy Transgraniczne] Poiska {wojewddztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

- Faktura VAT FV000106/N0401/G0787500/G/11/12 2z dnia 28.11.2012r. na kwote
brutto 9,75 PLN (dot. zakupu znaczkéw pocztowych)- zaplacono gotéwkg — w dniu
04.12.2012r. pobrano z kasy UM kwote 9,75 PLN (RK nr 47,

» Zapisy na kontach:

404-750-75075-4017-01-,,Wynagrodzenia-administracja publiczna- promocja jednostek
samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia  osobowe pracownikéw-  Cenfrum
Kompetencji" (85%),

404-750-75075-4019-01-  , Wynagrodzenia-administracja  publiczna- promocja
jednostek samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia osobowe pracownikow- Centrum
Kompetencji" (15 %),

130-750-75075-4017-01- ,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia osobowe
pracownikéw- Centrum Kompetencji" (85 %),

130-750-75075-4019-01- ,,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promecja jednostek samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia osobowe
pracownikow- Centrum Kompetencji" (15 %),

405-750-75075-4117-01- ,Ubezpieczenia spoleczne i inne $wiadczenia na rzecz
pracownikéw- administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego-
sktadki na ubezpieczenia spoleczne- Centrum Kompetencii" (85%),

405-750-75075-4119-01- ,Ubezpieczenia spoleczne i inne $wiadczenia na rzecy
pracownikéw- administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego-
skladki na ubezpieczenia spoleczne- Centrum Kompetencji" (15%) ,

130-750-75075-4117-01- ,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- sktadki na ubezpieczenia
spoleczne- Centrum Kompetencji” (85%),

130-750-75075-4119-01- ,Rachunek biezgcy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- skiadki na ubezpieczenia
spofeczne- Centrum Kompetencji” (15%),

405-750-75075-4127-01- ,Ubezpieczenia spoleczne i inne $wiadczenia na rzecz
pracownikow- administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego-
skladki na Fundusz Pracy-Centrum Kompetencji" (85%),

405-750-75075-4129-01-,,Ubezpicczenia spoleczne i inne $wiadczenia na rzecz
pracownikéw- administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego-
skladki na Fundusz Pracy-Centrum Kompetenciji” (15%),

130-750-75075-4127-01- ,,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- skiadki na Fundusz Pracy-
Centrum Kompetencji" (85%),

130-750-75075-4129-01- ,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- skladki na Fundusz Pracy-
Centrum Kompetencji” (15%),
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Podsumowanie ustalen dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim- Kontroler - go stopnia

(nr projektu :WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: Wzmocnienie migdzygminnej wspélpracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie polske-niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperadji
(K&K) jako wzoru nowej generacji wspélpracy fransgranicznej”) w ramach prowadzonego audytu operaciji
Programu Operacyjnego Wspélpracy Transgranicznej Polska {(wojewddziwo Jubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

401-750-75075-4217-01- , Zuzycie materiatéw 1 energii- administracja publiczna-
promocja jednostek samorzgdu terytorialnego- zakup materialéw i wyposazenia-
“‘Centrum Kompetencji" (85%),

401-750-75075-4219-01- , Zuzycie materialéw 1 energii- administracja publiczna-
promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup materialow i wyposazenia-
Centrum Kompetenciji" (15%) ,

130-750-75075-4217-01- ,,Rachunek biezgcy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup materialow i
wyposazenia- Centrum Kompetenciji" (85%) ,

130-750-75075-4219-01- , Rachunek biezgcy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzgdu terytorialnego- zakup materiatéw i
wyposazenia- Centrum Kompetencji" (15%) ,

402-750-75075-4307-01- ,Uslugi obce- administracja publiczna- promocja jednostek
samorzadu terytorialnego- zakup ustug pozostatych- Centrum Kompetencji” (85%),

402-750-75075-4309-01- ,,Ushlugi obce- administracja publiczna- promocja jednostek
samorzadu terytorialnego- zakup ustug pozostatych- Centrum Kompetencji" (15%),

130-750-75075-4307-01 — ,,Rachunek biezgcy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup ushig pozostalych-
Centrum Kompetencii” (85%),

130-750-75075-4309-01 — ,Rachunek biezgey jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup ustug pozostalych-
Centrum Kompetencji" (15%),

402-750-75075-4387-01- ,Uslugi obce- administracja publiczna- promocja jednostek
samorzadu terytorialnego- zakup wustug obejmujacych tumaczenia- Centrum
Kompetencji” (85%),

402-750-75075-4389-01- ,,Uslugi obce- administracja publiczna- promocja jednostek
samorzadu terytorialnego- zakup wustug obejmujacych tlumaczenia- Centrum
Kompetencji" (15%),

130-750-75075-4387-01 —, Rachunek biczacy jednostek budzetowych- administracja

publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup ustug obejmujgcych
tlumaczenia- Centrum Kompetencji" (85%),

130-750-75075-4389-01—,,Rachunck biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup ustug obejmujacych
thimaczenia- Centrum Kompetencji” (15%),

404-750-75075-4177-01- , Wynagrodzenia- administracja publiczna- promocja
jednostek  samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia bezosobowe-  Cenfrum
Kompetencji" (85%),

404-750-75075-4179-01- ,,Wynagrodzenia- administracja publiczna- promocja
jednostek samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia bezosobowe-  Centrum
Kompetengji" (15%),
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Podsumowanie ustalert dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewadzkim- Kontroler |- go stopnia

(nr projekiu :WTBR.01.03.00-52-010/09 , hazwa projekiu: ,\WWzmacnienie miedzygminnej wspéipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie poisko-niemieckiego Centrum Kompetencii | Kooperacji
(K&K) jako wzoru nowej generacji wspdipracy transgranicznej”) w ramach prowadzonego audyty operacji
Programu Operacyjnego Wspdlpracy Transgranicznej Polska (wojewsdztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

— 130-750-75075-4177-01—,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia bezosobowe-
Centrum Kompetencji" (85%),

— 130-750-75075-4179-01—,,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzgdu terytorialnego- wynagrodzenia bezosobowe-
Centrum Kompetencji" (15%),

— 409-750-75075-4417-01- ,Pozostale koszty rodzajowe- administracja publiczna-
promocja jednostek samorzadu terytorialnego- podréze stuzbowe krajowe- Centrum
Kompetencji” (85%),

— 409-750-75075-4419-01- ,Pozostale koszty rodzajowe- administracja publiczna-
promocja jednostek samorzadu terytorialnego- podréze stuzbowe krajowe- Centrum
Kompetencji" (15%),

— 130-750-75075-4417-01-,,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja PR
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- podréze stuzbowe krajowe- R
Centrum Kompetencji" (85%),

= 130-750-75075-4419-01-,,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- podréze stuzbowe krajowe-
Centrum Kompetencji" (15%),

— 409-750-75075-4427-01- ,Pozostale koszty rodzajowe- administracja publiczna-
promocja jednostek samorzadu terytorialnego- podréze stuzbowe zagraniczne- Centrum
Kompetencji" (85%),

— 409-750-75075-4429-01- ,Pozostale koszty rodzajowe- administracja publiczna-
promocja jednostek samorzgdu terytorialnego- podréze stuzbowe zagraniczne- Centrum
Kompetencji" (15%),

— 130-750-75075-4427-01-,,Rachunck biezgcy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- podréze stluzbowe
zagraniczne- Centrum Kompetencji" (85%),

— 130-750-75075-4429-01—,Rachunek biezacy jednostek budzetowych- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- podroze  stuzbowe
zagraniczne- Centrum Kompetencji" (15%).

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy:
» Partner Projektu prowadzi odrebng ewidencje ksiggowg dla projektu,

» Partner Projektu jest w posiadaniu dokument6w wspierajgcych Raport z Postgpu Realizacji
Projektu oraz czy zadeklarowane wydatki majg potwierdzenie w dowodach zrédlowych,

» wydatki zostaly poniesione w znaczeniu kasowym, 4j. jako rozchéd srodkow pienigznych z
rachunku bankowego Beneficjenta,

» wydatki zostaly zaksiggowane w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje,

»> w przypadku, gdy wydatek odnosi si¢ jedynie czgsciowo do wspdHinansowanego projektu,
zostata wykazana ta czgs¢ wydatku odnoszaca si¢ do Projektu,
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Podsumowanie ustaleri dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim- Kantroler |- go stopnia

{nr projekiu ‘WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu; ,Wzmocnienle miedzygminnej wspdipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencji i Keoperacii
{K&K) jako wzoru nowej generacji wspdlpracy transgranicznej”}) w ramach prowadzonego audytu operacii
Programu Operacyjnego Wspdipracy Transgranicznej Polska (wojewddzlwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

» dokumenty ksiegowe potwierdzajace ponicsienie wydatkéw wykazanych w Raporcie z
Postgpu Realizacji Projektu zostaly opisane w sposob okre$lony w  Podrgezniku
Beneficjenta Wiodacego oraz Zal. nr 2 do Wytycznych dotyczacych kwalifikowania
wydatkow i projektow w ramach programéw wspdlpracy transgranicznej EWT
realizowanych z udziatlem Polski w latach 2007-2013.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta sa zgodne z zasadami
wspolnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 lit ¢ Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr
1828/2006);

3.1 Czy zadeklarowane wydathi sq zgodne 7 zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w prgepisach unijnych i krajowych.
W badanym obszarze czynnosciami audytowymi obj¢to:

» Umowe o dofinansowanie nr WTBR.01.03.00-52-010/09-00 na realizacj¢ Projektu
» Wzmocnienie migdzygminnej wspdtpracy w Europejskim Dwumiescie Frankfurt nad
Odrg- Stubice oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
jako wzoru nowej generacji wspolpracy transgranicznej”, WTBR.01.03.00-52-010/09
zgodnie z decyzja Komitetu Monitorujagcego z dnia 9 marca 2010r. zawarta w dniu
28.06.2011r. pomiedzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucig Zarzadzajgca) a
Beneficjentem Wiodgcym — Miastem Frankfurt nad Odra wraz z zawartymi do niej
aneksami,

» Raport z Postepu Realizacji Projektu nr WTRB.01.03.00-52-010/09-05 za okres
28.09.2012r.- 27.12.2012r. wraz z dowodami zakupu i dowodami zaplaty (wymieniono w
punkcie A.2 niniejszego podsumowania);

» Certyfikat Potwierdzenia Kontroli Pierwszego Stopnia wydany przez Wojewode
Lubuskiego w dniu 14.11.2013r.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy wydatki zostaly:
» poniesione w okresie kwalifikowalnogci okreslonym w ww. umowie o dofinansowanie,
» zaplanowane w budzecie projektu we wniosku o dofinansowanie,
» sklasyfikowane w odpowiedniej kategorii kosztow,
» rzeczywiscie poniesione i mozna je zweryfikowaé i udowodnié,
» wykazane w Raportach z Postepu Realizacji Projektu tylko jeden raz ,

» poniesione zgodnie z dokumentami programowymi, tj. Podrecznikiem Beneficjenta
Wiodgcego oraz wytycznymi krajowymi, tj. Wytycznymi krajowymi dotyczacymi
kwalifikowania wydatkéw i projektoéw w ramach programow wspdlpracy transgranicznej
Europejskiej Wspolpracy Terytorialnej realizowanych z udzialem Polski w latach 2007-
2013, w szczegblnodei czy wydatki zwiazane z realizacja Projektu zostaly zaliczone do
kosztéw kwalifikowanych Projektu po speinieniu okreslonych warunkéw.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami dotyczacymi zamdéwieri publicznych.
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postepowania o .
owa ponizej zaplanowany | z podzialem na
progéw | ch w budzecie | badane wnioski o
UE) Partnera ptatnos§é
Projektu w
ramach danej
kategorii
kosztéw (na
dzien
skiadania
Raportu)
. . Postepowanie objete
e || v | 20862 | i | oot
o R i PZPWV P UgE WTBR.01.03.00- audytowymi w
' Emje. 1 p. Joanny 52-010/09-05 ramach aktualnego
YIge wartosé: 2.409,72 andytu- umowy z
EUR zakresu prawa pracy.
Wynagrodzenie - Art. 4 pkt | powyzej 260.686,23 Wriosck nr Tw.
) X WTBR.01.03.00-
pracownika 4 ustawy progow EUR
2. :oketu . Aricl p7P UE 52-010/09-05
P rc;J)e lp‘ K i warto$é:5.904,90
awelczyka EUR
Wynagrodzenie - Art. 4 pkt [ powyzej 260.686,23 Whniosek nr Tw.
pracownika 4 ustawy progow EUR WTBR.01.03.00-
3. projektu p. Anny Pzp UE 52-010/09-05
Ginter warto$¢:2.574,48
EUR p
Podréze stuzbowe | - | Art2ust. | ponizej | 6.250,00 BUR | . niosclnr Tw.
. . WTBR.01,03.00-
(delegacije) 13 wzw, progow
o 52-010/09-05
pracownikéw z art. 4 UE .
4, . warto$6:234,65
projektu pkt 4 EUR
ustawy
PZP
Usluga noclegowa ) Art, 4 pkt ponizej 1.075,00 EUR Whniosek nr Postf;powamfz ob_;e;te
i 8 ustawy | progéw WTBR.01.03.00- czynno$ciami
5 p.rft"“’md . PZP UE 52-010/09-05 audytowymi w
’ proje 320 czas warto§c: 178,19 ramach aktualnego
POCrozy EUR audytu.
shuzbowej
- . Art. 4 pkt | ponizej Whniosek nr Jw. W ramach linii
Sw1ad{czeme ) 8 ustawy | progéw 5538%{50 WTBR.01.03.00~ budzetowej 3.6
p t usiig | PZP UE 52-010/09-05 Spotkania”
+ | Bestronomicznych wartodc: 1.672,03 | zaplanowano wydatki
EUR w kwocie 55.992,50
EUR. Wydatki te
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Podsumowanie ustaleri dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim- Kontroler |- go stopnia

{nr_projektu :WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: Wzmocnienie miedzygminnej wspéipracy w Eurcpejskim
Bwumiescie Frankfurt nad Odrg- Stubice oraz stworzenle polsko-niemieckiego Centrum Kompetencii | Kooperacii

(K&K) jako wzoru nowej generacji wspdlpracy transgranicznej’) w ramach prowadzonego audytu operacii

Programu Operacyjnego Wspélpracy Transgranicznej Polska (wojew6dztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

dotyczyty m. in.
zakupu ustug
gastronomicznych i
zakupu art,
spozywczych, zakupu
ushug thumaczenia,
wynajmu sali i kabin
do tlumaczenia,
wynajmu sprzetu do
tlumaczenia . Kwoty
wydatkow
Przezinaczone na
poszezegdlne rodzaje
kosztow
ponoszonych w
ramach linii
budzetowej 3.6 nie
przekraczaly kwoty
progowej 14,000,00

EUR,
Dostawa ?ﬂ 4 pkt poniz’ej 2.500,00 EUR Wniosek nr Jw.
materialéw ustawy | progéw WTBR.01.03.00-
7. eksploatacyjnych PzP UE 52__019{09_05
do drukarek i wat toé%%SZ,ZO
kopiarek
Art, 4 pkt | ponizej Wniosek nr Jw.
mlz?esrtii‘l’gv 8 ustawy | progow 2.500,00 EUR WTBR.01.03.00-
8. . PZP UE 52-010/09-05
biurowych warto§é:114,97
EUR
. . Art. 4 pkt | ponizej Whniosek nr Jw., W ramach linii
usﬁ;’;f:f;;ﬂzch 8 ustawy | progow 8727500 WTBRl.gllo.gS(.)(;O— bludZetowej 3.9
PZrP UE 52-0 - »Uslugi zewnetrzne”
warto$¢: 18,09 zaplanowano wydatki
EUR w kwocie 87.275,00
EUR. Wydatki te
dotyczyly m. in.
zakupu uslug
pocztowych, ustug
kurierskich, uslugi
9 opracowania
) koncepcii
marketingowej dla
marki , Frankfurt
{Oder)- Stubice”.
Kwoty wydatkdw
przeznaczone na
zakup ushug
pocztowych nie
przekraczaly kwoty
progowej 14.000,00
EUR.
. Art. 4 pkt | ponizej Whniosek nr Iw. W ramach linit
Usiug? wyl:ja_]mu 8 ustawy | progow 5533%{’50 WTBR.01.03.00- budzetowej 3.6
10. tiﬁﬁé;’en‘i’a PZP UE 52-010/09-05 »Spotkania”
warto$c:363,70 | zaplanowano wydatki
EUR w lowocie 55.992,50
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Podsumowanie ustaleri dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim- Kontroler |- go stopnia
(nr projekfu ‘WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: ,Wzmacnienie miedzygminnej wspdlpracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odrg- Stubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencii | Kooperacil
(K&K} jako wzoru nowe} generacji wspolpracy transgranicznej”) w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Operacyjnego Wspélpracy Transgranicznej Polska (wojewddziwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

EUR. Wydatki te
dotyczyly m. in.
zakupu ushug
gastronomicznych i
zakupu art.
spozywczych, zakupu
ustug tlumaczenia,
wynajmu sali i kabin
do thumaczenia,
wynajmu sprzetu do
tlumaczenia . Kwoty
wydatkdw
przeznaczone na
poszczegdlne rodzaje
kosztow
ponoszonych w
ramach linii

budzetowej 3.6 nie )

przekraczaty kwoty
progowej 14.000,00
EUR.
Art, 4 pkt | ponizej Whniosek nr Jw.
Zakup artykulow ) 8 ustawy | progéw 55.992,50 WTBR.01.03.00-
11, | Spozywezych pZP Uk EUR 52-010/09-05
wartoéé: 119,73
EUR
. Art. 4 pkt | ponizej Wniosek ar Tw,
%ﬁﬁzgcif;il B 8 ustawy | progow 55;393%50 WTBR.01.03.00-
12. BZP UE 52-010/09-05
wartosé:469,39
EUR
Art. 4 pkt | ponizej Whiosek nr Jw.
DSSt.a\;V,a ) 8 ustawy | progéw 55]'393%50 WTBR.01.03.00-
13. mfé;‘a ‘}’1"" PZP UE 52-010/09-05
ye wartosé:45,10
EUR
. Art. 4 pkt | ponizej Whriosek nr Jw.
f;{kn‘:apc‘;i;“ii‘ - 8 ustawy | progéw 5533%50 WTBR.01,03.00-
14, symultanicznego PZP UE 52-010/09-05
warto$¢: 740,49
EUR
. .. Art. 4 pkt | ponizej Wniosek nr Jw,
Wyllzzﬁnmdsgh ! ) 8 ustawy | progéw 55;33;’50 WTBR.01.03.00-
15. . P7P UE 52-010/09-05
tlumaczenia

wartosé:341,73
EUR

» Wynagrodzenia za 09.2012r., 10.2012r., 11.2012r. dla Anny Ginter, Joanny Pyrgiel i
Ariela Pawelczyka na podstawie list plac nr 9, 10 i 11 na laczng warto$é 44.610,40 PLN

(10.889,10 EUR);

» Polecenia wyjazdow stuzbowych nr 262, 263, 264, 302, 320, 331, 333, 366, 367, 368 na
taczng wartosé 961,34 PLN (234,65 EUR),

» W zakresic zamdwienia, ktoérego przedmiotem byta usluga noclegowa dla pracownika
projektu w trakcie podrdzy shuzbowe;:

21
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(nr projektu WTBR.01,03.00-52-010/09 , nazwa projekiu: Wzmocnienie migdzygminnej wspélpracy w Europejskim
Dwumisscie Frankfurt nad Odra- Stubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencji | Kooperacji
(K&K) ako wzoru nowej generacji wspdipracy transgranicznef”) w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Operacyjnego Wspéipracy Transgranicznej Polska (wojewodztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

e Faktura VAT nr 12/002306/HP na wartos¢ brutto 730,00 PLN (178,19 EUR);

» W zakresie postgpowania, ktorego przedmiotem zamoéwienia bylo Swiadczenie ustug
gastronomicznych:

o Formularz dokumentujgcy udzielenie zamowienia, do ktérego nie stosuje si¢ ustawy
PZP z dnia 12.11.2012r.,

e Wyjasnienie Partnera Projektu dotyczace zakupu usiugi gastronomicznej w ramach
realizacji projektu IKZED,;

e Zamowienie nr BMP.41.042.32.2012.AG z dnia 09.11.2012r,,

e Faktura VAT nr 77/E/2012 z dnia 07.11.2012r. na warto$¢ brutto 350,00 PLN (85,43
EUR),

e Faktura VAT nr 86/CP/2012 z dnia 19.11.2012r. na warto$¢ brutto 6.500,00 PLN
(1.586,60 EUR),

e Wyjasnienic Gminy Slubice z dnia 08.12.2014r. dotyczace =zakupu ustug
gastronomicznych;

> W zakresie postepowania, ktdrego przedmiotem zamowienia byla dostawa materiatéw
eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek:

o Faktura VAT nr 249/KSE/2012 z dnia 14.12.2012r. na warto$é brutto 1.033,20 PLLN
(252,20 EUR);

» W zakresie zamowienia, kiérego przedmiotem byla dostawa artykulow biurowych:

e Faktura VAT nr 83425 z dnia 14.12.2012r. na warto$¢ brutto 471,01 PLN (114,97
EUR),

e Wyjasnienie Gminy Slubice z dnia 08.12.2014r. dotyczace zakupu artykuléw
papierniczych;

> W zakresie zamowienia, ktorego przedmiotem bylo swiadczenie ustug pocztowych:

o Faktura VAT nr FV00105/G0787500/G/11/12 z dnia 28.11.2012r. na warto$¢ brutto
64,35 PLN (15,71 EUR),

e Faktura VAT nr FV 00106/N0401/G0787500/G/11/12 z dnia 28.11.2012r. na wartos¢
brutto 9,75 PLN (2,38 EUR),

* Wyjasnienie Gminy Stubice z dnia 08.12.2014r. dotyczace zakupu artykuléw ustug
pocztowych; ‘

» W zakresie zamowienia, ktorego przedmiotem bylo swiadczenie ustug wynajmu sprzetu do
thumaczen:

e TFaktura VAT nr RA/55/2012 z dnia 07.11.2012r. na wartosé brutto 500,00 PLN

(122,05 EUR),

e Zamoéwicnic nr BMP.042.43.2012.AG z dnia 09.11.2012r, na warto$¢ brutto ok.
990,00 PLN,

e TFaktura VAT nr RA/60/2012 z dnia 17.11.2012r. na warto$¢ brutto 990,00 PLN
(241,65 EUR);
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(nr_projektu :WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projekiu: Wzmocnlanle migdzygminne] wspélpracy w Europajskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperagji
(K&K) jako wzoru nowej generacji wspdlpracy transgranicznej”) w ramach prowadzonego audytu operaci
Programu Operacyjnego Wspéipracy Transgranicznej Polska {wojewddztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

» W zakresic zamdwienia, ktérego przedmiotem byla dostawa artykuléw spozywezych:

e TFaktura VAT nr 2779/2012 z dnia 14.12,2012r. na warto$é brutio 490,52 PLN (119,73
EUR);

» W zakresie zamowienia, ktorego przedmiotem bylo swiadczenie ustug ttumaczenia:

¢ Umowa o dzielo nr 116/2012 zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Iwong Karaban,
¢ Rachunek nr 14 z dnia 02.11.2012r. na warto$é brutto 1.251,00 PLN (305,36 EUR),
* Rachunek nr 15 7 dnia 05.12.2012r. na warto$é brutto 672,00 PLN (164,03 EUR);

» W zakresie zamowienia, ktérego przedmiotem byla dostawa materiatéw réznych:

e Faktura VAT nr 00094/2012 7z dnia 04.10.2012r. na wartoéé brutto 184,75 PLN (45,10
EUR);

» W zakresic zamoéwienia, kidrego przedmiotem bylo $wiadczenie ustugi tlumaczenia
symultanicznego:

o Faktura VAT nr 356/2012 z dnia 09.11.2012r. na wartoéé brutto 1.296,96 PLN (316,58

EUR),

e Faktura VAT nr 370/2012 z dnia 20.11.2012r. na warto$é brutto 1.736,66 PLN (423,91 .
EUR),

* Wyjasnienic Gminy Slubice z dnia 08.12.2014r. dotyczace zakupu ustug
tlumaczeniowych;

» W zakresie zaméwienia, ktdrego przedmiotem bylo $wiadczenie ustugi wynajmu sali i
kabin do ttumaczen:

e Zamowienic nr BMP.042.42.2012,AG z dnia 09.11.2012r, na warto$¢ brutto ok,
1.400,00 PLN, ‘

¢ Faktura VAT nr 00093/2012/CP z dnia 19.11.2012r. na wartosé brutto 1.400,00 PLN
(341,73 EUR).

Ww. dokumentacjg sprawdzono pod katem ustalenia:

» czy Partner Projektu przy udzielaniu zamoéwien publicznych byt zobowigzany do
stosowania przepiséw ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,

» czy zastosowano wiasciwg podstawe prawna przy udzielaniu zamowien,

» zgodnodci z wewnetrznym  Regulaminem Udzielania Zamdwiefi Publicznych
obowigzujacym u Partnera Projektu.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami ochrony srodowiska.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:
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{nr projektu ‘WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projeklu; ,Wzmocnlenie migdzygminnej wspdipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie poisko-niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
(K&K) jako wzoru nowej generacji wspdlpracy transgranicznej”)  w ramach prowadzanego audylu operadji
Programu Operacyjnege Wspélpracy Transgranicznej Polska (wojewédztwo lubuskie)- Brandenhurgia 2007-2013

» Whniosek o dofinansowanie projektu ,,Wzmocnienie migdzygminnej wspoipracy w
Europejskim Dwumiescie Frankfurt nad Odrg- Slubice oraz stworzenie polsko-
niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji jako wzoru nowej generacji wspolpracy
fransgranicznej” wersja stanowiaca zatgcznik do aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie
projektu; pierwszy wniosek wplynagt do WST w dniu 15.12.2009r.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia - w oparciu o zapisy Dyrektywy
Nr97/11/WE zmieniajgcej Dyrektywe Nr 85/337/EWG  wsprawie oceny skutkow
wywiecranych przez niektére przedsigwzigeia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne,
przepisy rozporzadzenia Rady Ministroéw z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowati zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573) oraz przepisy ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony érodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. nr 88 poz. 587) -czy Projekt wymagal sporzadzania przedmiotowej ,,Oceny
oddziatywania na srodowisko” .

3.4 Czy zadeklarowane wydathi sq zgodne z zasadami dotyczgcymi pomocy publicznej.
W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

» Umowe o dofinansowanie nr WTBR.01.03.00-52-010/09-00 na realizacje Projektu
»Wzmocnienie migdzygminne] wspdipracy w Europejskim Dwumiedcie Frankfurt nad
Qdra- Stubice oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
jako wzoru nowej generacji wspoOlpracy transgranicznej”, WTBR.01.03.00-52-010/09
zgodnie z decyzja Komitetu Monitorujgcego z dnia 9 marca 2010r. zawartag w dniu
28.06.2011r. pomigdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarzgdzajgcg) a
Beneficjentem Wiodagcym — Miastem Frankfurt nad Odra wraz z zawartymi do niej
ancksami;

» Wniosek o dofinansowanie projektu ,,Wzmocnienie migdzygminnej wspolpracy w
Europejskim Dwumieécie Frankfurt nad Odrg- Stubice oraz stworzenie polsko-
niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji jako wzoru nowe] generacji wspdlpracy
transgranicznej” wersja stanowigca zalgcznik do aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie
projektu; pierwszy wniosek wplynalt do WST w dniu 15.12.2009r.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy:

» dofinansowanie przyznane na dany Projekt dotyczy pomocy publicznej podlegajacej
notyfikacji Komisji Europejskie;j.

3.5 Czy zostaly zachowane obowigzki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

» Umowe¢ o dofinansowanic nr WTBR.01.03.00-52-010/09-00 na realizacj¢ Projektu
» Wzmocnienie migdzygminnej wspdlpracy w Europejskim Dwumiedcie Frankfurt nad
Odrg- Stubice oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencii 1 Kooperacji
jako wzoru nowej generacji wspolpracy transgranicznej”, WTBR.01.03.00-52-010/09
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(nr projekiu ‘WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: Wzmocnienie migdzygminnej wspélpracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Siubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacii
{K&K} jako wzoru nowej generagji wspéipracy transgraniczne”) w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Operacyjnego Wepdlpracy Transgranicznej Polska (wojewodziwa lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

zgodnie z decyzjg Komitetu Monitorujgcego  z dnia 9 marca 2010r. zawarta w dniu
28.06.2011r. pomigdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarzadzajaca) a
Beneficjentem Wiodgeym — Miastem Frankfurt nad Odra wraz z zawartymi do niej
aneksami;

» Witacze, tj. konstrukcje z napisem powitalnym;

» Ogznakowanie zakupionych w ramach Projektu mebli (wyposazenie biura Shubicko-
Frankfurckiego Centrum Kooperacji we Frankfurcie nad Odrg);

» Materialy promocyjne: notatniki A4, teczki ofertowe, parasole, breloki filcowe, pen- drive,
figurki koguta, czapeczki dziecigee, skrzynki na akcesoria do wina, piyty CD z muzykg 1
filmem, koszulki polo, maszty, flagi, rollup, flagi, mobilne flagi promocyjne typu winder,
Scianki promocyjne i trybunki, papierowe torby z uszkami, banery reklamowe, papier
firmowy, fotografie w ramie, kalendarze trojdzielne, dhugopisy, tasma do pakowania,
promoklipsy, kubki, naklejki,

» Publikacja w polsko- niemieckim magazynie ,,Dialog” nr 105 (03/2013) artykulu w wersji
dwujezycznej (w j. polskim i j. niemieckim) ,,7Z rzeka posrodku- Bilans dwuletniej pracy
Stubicko- Frankfurckiego Centrum Kooperacii;

» Strong internetowg utworzong w ramach Projektu: www.frankfurt-slubice.eu:

» Dokumenty zwigzane z realizacja Projektu: Raporty z Postepu Realizacji Projektu,
korespondencj¢ parinera Projektu z Kontrolerem Pierwszego Stopnia, z Wspdlnym
Sckretariatem Technicznym oraz Beneficjentem Wiodacym, protokoly ze spotkan, listy
obecnodci, prezentacje: "Realizacja Stubicko- Frankfurckiego Planu Dziatania 2010-2020-
bilans po trzech latach.", " Witaj Europo, tu Stubice & Frankfurt nad Odra "- Integracja
europejska w praktyce. Historia, rezultaty i wyzwania wspdlpracy pomicdzy dwoma
miastami  sasiednimi przy polsko- niemieckiej granicy"; zatacznik nr 2 do Uchwaly nr
XV/277/2012 z dnia 11.12.2012r, w sprawic wspdlnej marki nadrzednej miast Stubice i
Frankfurt nad Odrg.

Ponadto w dniu 15.01.2015r. zweryfikowano postep rzeczowy realizacji Projekiu.

Ww. czynnosci przeprowadzono pod kgtem ustalenia czy:
> Partner Projektu wywigzuje si¢ zobowiazkéw w zakresie informacji i promocji
wynikajgcych z art. 8 i 9 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 .

3.6 Czy zadekiarowane wydatki sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnosé
i promujgcymi  réwnos¢  kobiet | meiczyzn, 7 zasadami polityki spoleczeristwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze czynnosciami audytowymi objeto:

» Umowg o dofinansowanie nr WTBR.01.03.00-52-010/09-00 na realizacje Projektu
»wWzmocnienic migdzygminnej wspdipracy w Europejskim Dwumiescie Frankfurt nad
Odrg- Slubice oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
jako wzoru nowej generacji wspélpracy transgranicznej”, WTBR.01.03.00-52-010/09
zgodnie z decyzjg Komitetu Monitorujacego  z dnia 9 marca 2010r. zawarta w dniu
28.06.2011r. pomigdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarzadzajaca) a

25




Podsumowanie ustaleri dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewodzkim- Kentroler |- go sfopnia

{nr projektu :WTBR.01.03.00-52-010/08 , nazwa projektu: Wzmocnienie migdzygminnej wspdipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Stubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencji | Kooperacji
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Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Polska (wojewddztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

Beneficjentem Wiodgcym — Miastem Frankfurt nad Odrg wraz z zawartymi do niej
aneksami;

» Wniosck o dofinansowanie projektu ,,Wzmocnienie migdzygminnej wspolpracy w
Europejskim Dwumiedcie Frankfurt nad Odra- Slubice oraz stworzenie polsko-
niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji jako wzoru nowej generacji wspoipracy
transgranicznej” wersja stanowigca zatacznik do aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie
projektu; pierwszy wniosek wplyngt do WST w dniu 15.12.2009r.;

» Wyjaénienia wniesione przez Parinera Projektu pismem z dnia 28.11.2014r.  dot.
zgodnosci projektu IKZED z politykami UE 1 regionalnymi/ lokalnymi strategiami
rozwoju, w tym gléwnie zgodnodci z zasadg réwnych szans wymieniona we wniosku

aplikacyjnym.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy:

» faktyczne oddziatywanie Projektu jest zgodne z zasadami wyeliminowania nieréwnosci i
promocji rownosci kobiet i mezezyzn oraz z zasadami polityki zatrudnienia.

4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi? (art. 80 rozporzqdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynno$ciami audytowymi objgto:

» Umowe o dofinansowanie nr WTBR.01.03.00-52-010/09-00 na realizacj¢ Projektu
,,Wzmocnienie miedzygminne] wspoipracy w Europejskim Dwumiescie Frankfurt nad
Odrg- Slubice oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
jako wzoru nowej generacji wspélpracy transgranicznej”, WTBR.01.03.00-52-010/09
zgodnie z decyzjg Komitetu Monitorujacego  z dnia 9 marca 2010r. zawarta w dniu
28.06.2011r. pomiedzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucjg Zarzadzajaca) a
Beneficjentem Wiodacym — Miastem Frankfurt nad Odrg wraz z zawartymi do nigj
aneksami;

» Raport z Postepu Realizacji Projektu  nr WTBR.01.03.00-52-010/09-05 za okres
28.09.2012r.- 27.12.2012r. wraz z dowodami zakupu i dowodami zaplaty (wymieniono w
punkcie A.2 niniejszego podsumowania ustalen);

» Certyfikat Potwierdzenia Kontroli Pierwszego Stopnia (Po$wiadczenie wydatkow zgodnie
z art. 16 Rozporzadzenia 1080/2006) z dnia 14.11.2013r;

» Wyciag bankowy nr 004/2014 z konta Projektu za okres 10.03.2014r.-10.03.2014r. -
wplyw w dniu 10.03.2014r, kwoty 13.123,46 EUR przekazanej przez Beneficjenta
Wiodacego (refundacja wydatkow z EFRR);

» Zapisy na koncie 133-000-00000-0000-09 ,,Rachunek projektowy K i K- wzmocnienie
miedzygminnej wspdtpracy” za okres01.01.2014r.- 18.11.2014r.

Ww. dokumenty sprawdzono pod katem ustalenia czy:

» platnoéé jakg otrzymal Partner Projektu jest zgodna z kwotg wnioskowang wynikajgea z
zatwierdzonego przez Kontrolera I stopnia Raportu z Postgpu Realizacji Projektu.
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Podsumowanie ustalert dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim- Kontroler I- go stopnia

(nr projektu :‘WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: ,Wzmocnienie miedzygminnej wspdipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad QOdrg- Siubice oraz stworzenie polsko-niemiecklego Centrum Kompetencji i Kooperacji
(K&K} jako wzoru nowej generacji wspdlpracy transgranicznej”) w ramach prowadzonego audyiu operacii
Programu Operacyjnego Wspoipracy Transgranicznej Polska (wojewédztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

USTALENIA

W zakresie objgtym audytem potwierdzono, ze operacja wybrana do audytu spelnia
kryteria wyboru w ramach Programu Operacyjnego Wspélpracy Transgranicznej
Polska (wojewddztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013, zostala zrealizowana
zgodnie zumowy o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami
dotyczacymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakladanych celéw (art. 16 ust. 2 lit
a Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

W trakcie audytu ustalono, ze:

» operacja wybrana do audytu spetnia kryteria oceny formalnej oraz oceny merytoryczne;
zatwierdzone przez Komitet Monitorujacy w ramach Programu Operacyjnego Wspolpracy

Transgranicznej Polska (Wojewddztwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 w ramach

»buropejskiej Wspdlpracy Terytorialnej”, m.in. w zakresie nastgpujacych kryteriow
wyboru:

typu Beneficjenta: Beneficjent Wiodacy: Miasto Frankfurt nad Odra - jednostka
samorzadu terytorialnego; Partner Projektu: Gmina Stubice- jednostka samorzgdu
terytorialnego; zaréwno Beneficjent Wiodacy, jak tez Partner Projektu pochodzg z
kwalifikujgcego si¢ obszaru objetego Programem: Beneficjent Wiodgcy- Miasto
Frankfurt nad Odrg - miasto na prawach powiatu Frankfurt nad Odrg (DE411); Partner
nr 2: Gmina Stubice pochodzi z Podregionu Gorzowskiego ( PL431- powtiat stubicki);

partnerstwa w projekcie: Projekt realizowany jest przez 2 partneréw: jednego
pochodzgcego z Polski i jednego pochodzacego z Niemiec;

celu projektu: aktywne wypracowanic zrastania si¢ podzielonych przez Odr¢ miast
granicznych Slubic i Frankfurtu nad Odra w Dwumiasto poprzez wdrozenie wspolnego
Planu Dziatan 2010-2020 na bazie zatwierdzonej, wspélnej wizji obu miast z efektami
synergii dla calego Euroregionu Pro Europa Viadrina;

sposobu wspolpracy transgranicznej: wspdlne przygotowanie projektu, wspélna
realizacja projektu, wspolny personel oraz wspdlne finansowanie projektu;

wartoscl wnioskowanego dofinansowania: 85% tgcznych wydatkéw kwalifikowanych,
tj. w kwocie 1.272.230,77 EUR (85 % z kwoty 1.496.742,08 EUR). Kwota
dofinansowania przypadajaca na poszezegdlnych partnerow Projektu wynosi 85 %
catkowitych kosztoéw kwalifikowalnych: Beneficjent Wiodacy (Partner 1)- 909.403,10
EUR (85% z kwoty 1.069.886,00 EUR); Pariner projektu 2- 362.827,67 EUR (85% z
kwoty 426.856,08 EUR). Kazdy Partner projektu zapewnia wkiad wlasny w wysokosci
15 % wydatkoéw kwalifikowanych ponoszonych przez danego Partnera;

kryterium ram czasowych: okres realizacji Projektu: 01.11.2010r.-30.06.2014r.; okres
realizacji etapu przygotowawczego projektu: 01.01.2009r.-31.12.2009r. tj. w okresie
kwalifikowalnosci Programu Operacyjnego  Wspolpracy Transgranicznej Polska
(Wojewddztwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013: od dnia rejestracji wniosku o
dofinansowanie w WST (15.12.2009r.) do dnia  31.12.2015r., a2 w przypadku
kosztow przygotowawczych od dnia 01.01.2007r. do dnia zatwierdzenia Projektu przez
KM (09.03.2010r.);

uwzglednienia polityk horyzontalnych UE: Projekt ma pozytywny wplyw na rozwoj
zatrudnienia, réwno$¢ szans oraz jest przyjazny dla $rodowiska;

27




Podsumowanie ustalert dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewodzkim- Kontroler |- go stopnia

(nr projektu :WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu; ,Wzmocnienie migdzygminnej wspdlpracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odrg- Slubice oraz stworzenie potsko-niemieckiego Centrum Kompetencji | Kooperacii
(K&K} jako wzoru nowej generacji wspélpracy fransgraniczne]”) w ramach prowadzonego audytu operacii
Programu Operacyjnege Wspdlpracy Transgranicznej Polska (wojewddziwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

- oddzialywania transgranicznego: Projekt przyczyni si¢ do powstania nowych,
tworczych form wspolpracy; przeprowadzanie wspolnych wydarzen kulturalnych,
konferencji i spotkan informacyjnych przyczyni si¢ do rozwoju i umocnienia wspélnie
si¢ ksztaltujacej tozsamosei; powstang koncepcjonalne i planistyczne warunki dla
wspolnego, uzgodnionego rozwoju obu miast (zarzadzanie regionalne zostanie ujete w
konteks$cie ponadgranicznym);

> realizacja Projektu przebiega zgodnie z Umowg o dofinansowanie nr WTBR.01.03.00-52-
»Wzmocnienie mi¢dzygminne; wspdlpracy w

010/09-00 na realizacje Projektu
Europejskim Dwumiescie Stubice- Frankfurt nad Odrg oraz

stworzenie polsko-

niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji (K&K) jako wzoru nowej generacji

wspOlpracy transgranicznej” oraz z zawartymi do niej aneksami:

- wg Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 28.06.2011r. oraz zawartych do niej

aneksow;

®  Catkowita warto$¢ Projektu wynosi 1.496.742,08 EUR,

» Calkowite wydatki kwalifikowane wynoszg 1.496.742,08 EUR, w tym:

v dofinansowanie w kwocie 1.272.230,77 EUR i stanowiacej nie wigcej niz
85 % kwoty catkowitych wydatkow kwalifikowanych Projektu ;
* Budzet projektu obejmuje nastgpujace kategorie kosztow:

Rodzaje wydatkow | Beneficjent  wiodacy | Partner Projektu- Gmina
kwalifikowalnych Miasto  Frankfurt nad | Shubice

Odrg
1 Koszty 30 400,00 0,00
pPrzygotowawcze
2.Koszty osobowe 602 635,00 165 686,23
3.Koszty rzeczowe 382 511,00 172 869,85
3.1 Podréze 1 857,00 6 250,00
3.2 Wyposazenie 19 408,00 5 865,94
3.4 Koszty wynajmu 18 640,00 0,00
3.5 Organizacja biura 19 400,00 2 500,00
3.6 Spotkania 76 924,00 63 016,10
3.8 Zakwaterowanie 1 010,00 1 075,00
3.9 Uslugi zewnetrzne 245 222,00 92 362,81
3.10 Inne 50,00 1 800,00
1. Koszty promocji 54 340,00 88 300,00
5.1 Publikacje, studia 39 790,00 17 800,00
5.2 Koszty reklamowe 0,00 64 000,00
5.3 Inne 14 550,00 6 500,00
Lacznie koszty 1069 886,00 426 856,08
kwalifikowane:

» W Raporcie z Postepu Realizacji Projektu nr WTBR.01.03.00-52-010/09-05 za okres
28.09.2012r,-27.12.2012r, Pariner Projektu wykazat wydatki na kwotg 15.439,37 EUR-
calos¢ stanowita wydatki kwalifikowane- kwota wydatkéw uznanych za kwalifikowane
(po kontroli I stopnia)- 15.439,37 EUR;
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Podsumowanie ustalert dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim- Kontroler |- go stopnia

(nr projektu :WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: Wzmocnienie miedzygminnej wspblpracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odrg- Slubice oraz stworzenie poisko-niemieckiego Centrum Kompetencji | Kaoperacii
(K&K) jake wzoru nowej generacji wspblpracy transgranicznej”) w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Operacyjnego Wspdlpracy Transgranicznej Polska (wojewédztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

= w zakresie zachowania trwatosci Projektu- ustalono, iz w okresie sprawozdawczym
objetym badanym Raportem z postepu realizacji projektu, tj. w okresie 28,09.2012r. —
27.12.2012r. zrealizowano nast¢pujace dziatania w ramach realizacji Projektu, ktére
wplynely na realizacjg zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu
wskaznikow produktu:

v odbyly si¢ 4 spotkania Grupy Roboczej Marketing Miejski w dniach
09.11.2012r.,, 20.11.2012r., 12.12.2012r., 18.12.2012r. — wskaznik produktu
2.1.2 ,, Siedem Stubicko-Frankfurckich Grup Roboczych”- warto$é wskaznika
osiggnigta w okresie sprawozdawczym: 4 zebrania;

v odbyly si¢ 2 posiedzenia Wspdlnej Komisji ds. Integracji Europejskiej obu Rad
Miejskich w dniach 10.10.2012r. i 07.11.2012r. — wskaznik produktu 2.1.3
»Posiedzenia  Wspdinej Komisji ds. Integracji Europejskiej obu Rad
Miejskich”- wartos¢ wskazZnika osiagnigta w okresic sprawozdawczym: 2
spotkania oraz  wskaZnik 2.4.6 ,,Realizacja Frankfurcko- Stubickiego Planu
Dziatania” — wartos¢ wskaZnika osiaggnieta w okresie sprawozdawczym- 2 szt.;

v radni wzigli udziat w 2 posiedzeniach komisji drugiej strony w dniach
29.10.2012r. i 10.12.2012r.- wskaznik produktu 2.1.4 , Udzial radnych w
posiedzeniach komisji drugiej strony”- warto$¢ wskaznika osiagnieta w
okresie sprawozdawczym: 2 zebrania;

v" odbyl sie 1 warsztat tematyczny ,, Edukacja wieku dojrzalego” w dniu
28.09.2012r. - wskaZnik produktu 2.1.6 , Warsztaty tematyczne”- wartosé
wskaznika osiggnigta w okresie sprawozdawczym: 1 spotkanie;

v" w dniu 11.12.2012r. odbyla si¢ Wspolna Sesja obu Rad Miejskich- wskaznik
produktu 2.1.7 ,, Wspélna Sesja obu Rad Miejskich”- warto$é wskaznika
osiagnigta w okresie sprawozdawczym: 1 spotkanie;

v" w dniu 16.11.2012r. odbyla si¢ Konferencja Europejskich Miast Blizniaczych
Frankfurt (Oder)- Shibice - wskaznik produktu 2.2.4 ,, Warsztat/konferencia
tematyczna dla Dwumiast”-  warto$¢ wskaznika osiggnigta w okresie
sprawozdawczym: 1 spotkanie;

v'w dniach 05.122012r. i 07.12.2012r. odbyla si¢ publiczna prezentacja
wspoine] marki nadrzgdnej dla obu miast - wskaznik produktu 2.4.2
. Przygotowanie { przeprowadzenie publicznej prezentacji’- wartoéé
wskaznika osiagnigta w okresie sprawozdawczym:1 spotkanie;

v w dniu 11.12.2012r.  Rada Miejska w Stubicach uchwalita Uchwale Nr
XV/277/2012 w sprawie wspdlnej marki nadrz¢dnej miast Stubice i Frankfurt
nad Odrg - wskaznik produktu 2.4.4 , Wypracowanie, komunikacja i
zabezpieczenie uchwaly dot. wspélnego projektu marketingowego’- wartodé
wskaznika osiggnieta w okresie sprawozdawczym: 1 szt.;

v' udzielono 11 odpowiedzi na zapytania obywatelskie w ramach Serwisu dla
obywatelt miasta - wskaznik produktu 3.3.1 |, Zapytania mieszkancow/
udzielanie informacji’- warto$¢  wskaZnika osiagnigta w  okresie
sprawozdawczym: 11 szt.;

v’ przekazano do mediéw internetowych 5 informacji prasowych - wskaznik
produktu 3.3.4 , Informacje prasowe”- warto$¢ wskaznika osiggnicta w
okresie sprawozdawczym: 5 szt.;

v" opublikowano 8 szt. artykuléw w Gazecie Stubickiej oraz 2 szt. informaciji
radiowych - wskaznik produktu 3.3.5 , Reportaze w RTV i artykuly w
gazetach - warto$¢ wskaznika osiggnieta w okresie sprawozdawczym: 10 szt.
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Podsumowanie ustalefi dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewédzkim- Kontroler I- go stopnia

{(nr projektu ‘WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: ,Wzmocnienie migdzygminne] wspéipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odra- Stubice oraz stworzenie polsko-niemieckiege Centrum Kompetenc]i | Kooperacji
{K&K) jako wzoru nowe] generacji wspdipracy transgranicznej”) w ramach prowadzonego audytu aperacji
Programu Operacyjnego Wspélpracy Transgranicznej Polska (wojewddztwo Jubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

Majac powyzsze na uwadze w trakcie audytu stwierdzono, ze:

v’ operacja wybrana do audytu spefnia kryteria oceny formalnej oraz oceny merytoryczne;j
zatwierdzone przez Komitet Monitorujacy w  ramach Programu Operacyjnego
Wspdipracy Transgranicznej Polska (Wojewddztwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-
2013 w ramach ,,Europejskiej Wspolpracy Terytorialnej”,

v’ Projekt jest realizowany zgodnie z umowa o dofinansowanie,

v Realizacja Projektu zostala zakoficzona, lecz Projekt nie zostal jeszcze w pelni
scertyfikowany.

2) W zakresie objetym audytem potwierdzono, ze wydatki zadeklarowane sg zgodne
zzapisami ksiggowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez
beneficjenta (art. 16 ust. 2 lit b Rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

W ftrakcie audytu ustalono, ze:

» Partner Projektu prowadzi odrebng ewidencje ksiggowa dotyczacy badanego projektu -
wyodrebnit konta dot. projektu: 404-750-75075-4017-01 "Wynagrodzenia-administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia osobowe
pracownikow- Centrum Kompetencji" (85%), 404-750-75075-4019-01 "Wynagrodzenia-
administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego -wynagrodzenia
osobowe pracownikéw- Centrum Kompetencji" (15 %), 405-750-75075-4117-01
"Ubezpieczenia spoleczne i inne $wiadczenia na rzecz pracownikéw- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- sktadki na ubezpieczenia
spofeczne- Centrum Kompetencji® (85%), 405-750-75075-4119-01 "Ubezpieczenia
spoleczne 1 inne $wiadczenia na rzecz pracownikéw- administracja publiczna- promocja
Jednostek samorzqdu terytorialnego- skladki na ubezpieczenia spoleczne- Centrum
Kompetencji® (15%) , 405-750-75075-4127-01 "Ubezpieczenia spoleczne i inne
Swiadczenia na rzecz pracownikéw- administracja publiczna- promocja jednostek
samorzgdu terytorialnego- skladki na Fundusz Pracy-Centrum Kompetencji” (85%), 405-
750-75075-4129-01 "Ubezpieczenia spoleczne i inne $wiadczenia na rzecz pracownikdw-
administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu teryiorialnego- skladki na
Fundusz Pracy-Centrum Kompetencji" (15%), 401-750-75075-4217-01 “"Zuzycie
materialéw i energii- administracja publiczna- promocja jednostek samorzgdu
terytorialnego- zakup materialéw i wyposazenia- Centrum Kompetencji" (85%),401-750-
75075-4219-01 "Zuzycie materialéw i energii- administracja publiczna- promocja
jednostek samorzadu terytorialnego- zakup materiatéw i wyposazenia- Centrum
Kompetencji" (15%) , 402-750-75075-4307-01 "Ustugi obce- administracja publiczna-
promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup ustug pozostalych- Centrum
Kompetencji" (85%), 402-750-75075-4309-01 "Uslugi obce- administracja publiczna-
promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup uslug pozostalych- Centrum
Kompetengji" (15%),402-750-75075-4387-01 "Uslugi obce- administracja publiczna-
promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup ustug obejmujacych tlumaczenia-
Centrum Kompetencji" (85%), 402-750-75075-4389-01 "Uslugi obce- administracja
publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- zakup ustug obejmujgcych
tlumaczenia- Centrum Kompetencji" (15%), 404-750-75075-4177-01 "Wynagrodzenia-
administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia
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Podsumowanie ustaleri dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim- Kontroler |- go stopnia

{nr projekiv WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: Wzmocnienie migdzygminnej wspélpracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odrg- Slubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji
{K&K) jako wzoru nowej generacji wspdlpracy transgraniczne]”) w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Operacyjnege Wspdlpracy Transgranicznej Polska (wojewdédztwo fubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

bezosobowe- Centrum Kompetencji" (85%), 404-750-75075-4179-01 "Wynagrodzenia-
administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego- wynagrodzenia
bezosobowe- Centrum Kompetencji” (15%), 409-750-75075-4417-01 "Pozostale koszty
rodzajowe- administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu terytorialnego-
podréze shuzbowe krajowe- Centrum Kompetencji" (85%), 409-750-75075-4419-01
"Pozostale koszty rodzajowe- administracja publiczna- promocja jednostek samorzadu
terytorialnego- podréze stuzbowe krajowe- Centrum Kompetencji" (15%), 409-750-75075-
4427-01 "Pozostale koszty rodzajowe- administracja publiczna- promocja jednostek
samorzadu terytorialnego- podréze stuzbowe zagraniczne- Centrum Kompetenciji® (85%),
409-750-75075-4429-01 "Pozostale koszty rodzajowe- administracja publiczna- promocja
jednostek samorzadu terytorialnego- podrdéze stuzbowe zagraniczne- Centrum
Kompetencji" (15%), co zapewnia identyfikacje kazdej operacji finansowej dotyczacej
projektu; :

» W Raporcie z Postgpu Realizacji Projektu nt WTBR.01.03.00-52-010/09-05 za okres
28.09.2012r.- 27.12.2012r. beneficjent zadeklarowal wydatki z tytulu realizacji projektu
na kwote 15.439,37 EUR- calo$¢ stanowily wydatki kwalifikowane. Kontroler Pierwszego
Stopnia zatwierdzil wydatki ujgte w ww. Raporcie w wysokodcei 15.439,37 EUR — kwota
wydatkow objetych audytem,

» Raport z Postgpu Realizacji Projektu nr WTBR.01.03.00-52-010/09-05 oraz zatacznik nr
1 do ww. Raportu: Zestawienie faktur/dokumentéw o réwnowaznej wartosci dowodowe;j
sa poprawne , tj. zawieraja wykaz wydatkow, ktdre sg zgodne z zapisami ksiegowymi na
ww. kontach ksiegowych;

» Wydatki wykazane w ww. Zestawieniu sg oparte na sprawdzonych i weryfikowalnych
dokumentach, tj. 10 szt. polecenr wyjazdow stuzbowych, 6 szt. list plac, 12 szt. faktur oraz
4 szt. rachunkow. Potwierdzono zgodno$¢ wydatkéw zawartych w powyzszym Raporcie
z dowodami zaplaty: potwierdzenia realizacji dyspozycji przelewdw w przypadku faktur i
rachunkéw platnych przelewem oraz w przypadku przelewu wynagrodzen i pochodnych
od wynagrodzen; w przypadku rachunkéw i faktur platnych gotéwka — adnotacja na
pierwszej stronie dokumentu: ,,zaplacono gotdéwks” (adnotacja ta, zgodnie z PBW, stanowi
dowdd zaplaty); w przypadku delegacji — umieszczone na druku polecenia wyjazdu
stuzbowego pokwitowanie odbioru wyplaconej przez pracodawce naleznodci z tytulu
odbyte] podrozy shuzbowej;

» Na dokumentach ksiegowych (faktury, rachunki, polecenia wyjazdow stuzbowych, listy
ptac) Partner Projektu zamiescil opisy spelniajgce wymogi okreslone w Podreczniku
beneficjenta wiodgcego: nr umowy o dofinansowanie, nazwe projektu, opis zwiazku
wydatku z projektem (kategoria kosztéw), informacje o poprawnosci formalnej,
merytorycznej i rachunkowej, adnotacje "Projekt wspoHinansowany jest ze $rodkow
Buropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Wspblpracy Transgranicznej Polska (Wojewddztwo Lubuskic)- Brandenburgia 2007-
2013" oraz podstawe prawna dokonania zakupoéw zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r, Prawo zamoéwien publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy PZP lub art. 4 pkt 4 ustawy
PZP).

Majge powyzsze na uwadze w trakcie audytu stwierdzono, ze:

v"  Partner Projektu prowadzi odrgbng ewidencje ksiggows dla projektu,
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v' Partner Projektu jest w posiadaniu dokumentéw wspierajgcych Raport z Postepu
Realizacji Projektu oraz zadeklarowane wydatki maja potwierdzenie w dowodach
zrodtowych, '

v wydatki zostaly poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchdéd $rodkéw
pienigznych z rachunku bankowego Partnera Projektu lub w przypadku platnodci
gotowka- jako rozchéd $rodkéw pienigznych z kasy Partnera Projektu,

AN

wydatki zostaly zaksiggowane w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje,

v" dokumenty ksiegowe potwierdzajace poniesienie wydatkéw wykazanych w Raporcie
z Post¢pu Realizacji Projektu zostaty opisane w sposdb okreslony w Podreczniku
Beneficjenta Wiodgcego oraz w Zal. nr 2 do Wytycznych dotyczacych
kwalifikowania wydatkéw i projektéw w ramach programow  wspolpracy
transgranicznej EWT realizowanych z udziatem Polski w latach 2007-2013.

3) W zakresie obj¢tym audytem potwierdzono, ze w badanym projekcie wydatki
zadeklarowane przez beneficjenta s3 zgodne z zasadami wspoélnotowymi
i krajowymi (art, 16 ust. 2 lit c Rozporziqdzenia Komisji (WE) nr 1 828/2006).

3.1 Wydatki sa zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach
unijnych i krajowych
W ftrakcie andytu ustalono, ze:

» Wydatki zadeklarowane w Raporcie z Postepu Realizacji Projektu nr WTBR.01.03.00-52-
010/09-05 za okres 28.09.2012r. - 27.12.2012r. w kwocie 15.439,37 EUR zostaly
zaplacone w okresie 26.09.2012r.- 20.12.2012r., j. w okresie kwalifikowalnosci projektu
okreSlonym w umowie o dofinansowanie nr WTBR.01.03.00-52-010/09-00 na realizacje
Projektu ,,Wzmocnienie migdzygminnej wspétpracy w Europejskim Dwumiescie Stubice-
Frankfurt nad Odrg oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompeteneji 1
Kooperacji (K&K) jako wzoru nowej generacji wspolpracy transgranicznej”
01.11.2010r.-30.06.2014r., a takze w okresie kwalifikowalnogci Programu Operacyjnego
Wspdtpracy Transgranicznej Polska (Wojewddztwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013:
od dnia rejestracji wniosku o dofinansowanie w WST (15.12.20091.), a w przypadku
kosztéw przygotowawczych od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2015r,;

» We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano wydatki w ramach kategorii kosziéw
nr 2, koszty osobowe” wydatki  w wysokosei 260.686,23 EUR, w ramach kategorii
kosztéw nr 3, koszty rzeczowe” wydatki w wysokosci 172.869,85 EUR, w tym w ramach
linii budzetowej 3.1 podréze — wydatki w kwocie 6.250,00 EUR, w ramach linii
budzetowej 3.5. organizacja biura — wydatki w wysokogci 2.500,00 EUR, w ramach linii
budzetowej 3.6 spotkania- wydatki w kwocie 55.992,50 EUR, w ramach linii budzetowej
3.8 zakwaterowanie- wydatki w kwocie 1.075,00 EUR, oraz w ramach linii budzetowe;j
3.9. ustugi zewngtrzne — wydatki w wysokosci 87.275,00 EUR;

» Wydatki zadeklarowane w Raporcie z Postepu Realizacji Projektu nr WTRB.01.03.00-52-
010/09-05 w kwocie 15.439,37 EUR zostaly prawidlowo sklasyfikowane w nastgpujgcych
kategoriach kosztow:

* 2. koszly osobowe - wynagrodzenia pracownikéw projektu za okres od wrzesnia
2012r. do listopada 2012r. (wynagrodzenie zasadnicze brutto, skladki spoleczne
stanowigce obcigzenie pracodawcy oraz skladki na FP) w lacznej wysokosci
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10.889,10 EUR (¢ ‘ .1~ przeliczono po kursie przeliczeniowym
miesigeznym obowigzujacym w ostatnim miesigeu okresu sprawozdawczego, tj.
w grudniu 2012r.: 1 PLN= 4,0968 EUR). Partner Projektu dla potrzeb realizacji
projektu zatrudnit trzech pracownikéw: jednego na caly etat i dwéch na 1/2 etatu:
1) Umowa o pracg zawarta w dniu 31.12.2004r. z p. Joanng P. na czas
nieokreslony - zafrudnienie na stanowisku Inspektor ds. realizacji projektow.
Porozumieniem zmieniajacym z dnia 03.01.2012r. zmieniono warunki
zatrudnienia p. Joanny P.- Gléwnego specjalisty ds. wspdlpracy zagranicznej: 1/2

etatu - realizacja projektu IKZED, wynagrodzenic:.' | { + dodatek
stazowy; 1/2 etatu- praca w Biurze Marketingu 1 Realizacji Projektéw,
wynagrodzenie: ! + dodatek stazowy. 2) Umowa o prace zawarta w

dniu 31.12.2009r, z p. Anng G. na czas okre$lony 01.01.2010r.- 31.12.2010r.-
zatrudnienie na stanowisku Podinspektor ds. wspoipracy zagranicznej.
Porozumieniem zmieniajagcym z dnia 29.11.2010r. zmieniono ww. umowe:
umowa o prace zostala zawarta na czas nieokredlony. Porozumieniem
zmieniajgcym z dnia 03.01.2012r. zmieniono warunki zatrudnienia p. Anny G.-
Podinspektora ds. wspdlpracy zagranicznej : 1/2 etatu - realizacja projekiu
IKZED, wynagrodzenie:, v + dodatek stazowy; 1/2 etatu- praca w .
Biurze Marketingu i Realizacji Projektéw, wynagrodzenie:™ = -
dodatek stazowy. 3) Umowa o prace zawarta w dniu 01.02.2011r. z p. Arielem P.
na czas okreslony 01.02.2011r.-31.07.2011x. - zatrudnienie na stanowisku Gléwny
specjalista- zastgpca kierownika ds. realizacji projektu IKZED, zatrudnienie na
caly etat. Umowa o pracg zawarta w dniu 11.07.2011r. z p. Arielem P. na czas
okreslony 01.08.2011r.- 31.10.2013r.- zatrudnienie na stanowisku Gléwny
specjalista- zastgpca kierownika ds. realizacji projektu IKZED; wymiar czasu
pracy- pelny; wynagrodzenie: { -+ dodatek funkcyjny w wys. 1

"~ + dodatek stazowy. Przy wyliczaniu kosztoéw wynagrodzenia pracownikéw
zaangazowanych w realizacje projektu stosowano zasade wyliczenia obejmujgcy
rzeczywiste wynagrodzenie (wynagrodzenie pracownika brutto + skladki
spoleczne stanowigce obcigzenie pracodawcy oraz sktadki na FP). Koszty
osobowe zostaly rozliczone zgodnie z zal. nr 2 do Wytycznych dotyczacych
kwalifikowania wydatkéw i projektéw w ramach programéw wspélpracy
transgranicznej Europejskiej Wspdlpracy Terytorialnej realizowanych z udziatem
Polski w latach 2007-2013.

» 3. koszty rzeczowe, w tym w ramach linii budzetowe;j:

v 3.1 podréze- wydatki w kwocie 234,65 EUR (961,34 PLN- przeliczono po kursie
przeliczeniowym miesigcznym obowigzujacym w ostatnim miesiacu okresu
sprawozdawczego, tj. w grudniu 2012r.: 1 PLN= 4,0968 EUR). Koszty podrozy
sa bezposrednio zwigzane z realizacjg zadan projektowych przez pracownikow
zatrudnionych w ramach Projektu. Tylko jedna z delegacji pokrywa koszty
podrézy (pozostale obejmuja tylko diety)- dot. del. nr 333. W ww, delegaciji
rozliczono koszty przejazdu pracownika p. Ariela P. samochodem prywatnym do
Poznania na Targi Regionéw i Produktow Turystycznych "Tour- Salon". Zgodnie
z wyjasnieniami zlozonymi przez Gming pismem z dnia 24.11.2014r. koszty ww.
delegacji zwigzane z wykorzystaniem prywatnego samochodu dot. udziatu
Gminy Shibice w Targach Turystycznych Tour Salon 2012 w Poznaniu,
Prezentacja podczas targéw dotyczyta promocji turystycznej Dwumiasta Stubice-
Frankfurt nad Odrg. Wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego zwigzane
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bylo z konieczno$cia przewozu materiatéw (ulotki, flajery, broszury, roll-upy,
stojaki) i stoiska na wyposazenie, Wybrana forma transportu ww. materiatéw byla
uzasadniona po przeprowadzeniu rozeznania cenowego w odniesieniu do
zaangazowania transportu zewnetrznego tzn. zakup ustugi transportowej na trasie
Stubice- Poznan i Poznan- Stubice. Koszty diet i zakwaterowania zadeklarowane
w Raporcie z Postepu Realizacji Projektu nr WTBR.01.03-52-010/09-05 za okres
28.09.2012r.- 27.12.2012r. sg zgodne z kryteriami stosowanymi w Polsce w
odniesieniu do pracownikéw samorzgdowych jednostek sfery budzetowe). Diety
z tytulu podrézy shuzbowych na obszarze kraju oraz koszty zakwaterowania
naliczane sg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokodci oraz warunkdw ustalania naleznosci
przyshugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowe;j
Jjednostce sfery budzetowej z tytulu podrézy stuzbowej na obszarze kraju (Dz. U.
Nr 236, poz. 1990 ze zm.). Natomiast diety z tytulu podrézy stuzbowych poza
granicami kraju naliczane sg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokosci oraz
warunkow ustalania naleznodci przystugujgcych pracownikowi zatrudnionemu w
pafistwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrézy
stuzbowej poza granicami kraju (Dz, U, Nr 236, poz. 1991 ze zm.);

v’ 3.5 organizacja biura - wydatki w kwocie 367,17 EUR (1.504,21 PLN-
przeliczono po kursie przeliczeniowym miesigcznym obowigzujgcym w ostatnim
miesigcu okresu sprawozdawezego, tj. w grudniu 2012r,: 1 PLN= 4,0968 EUR)
na materiaty biurowe (papier ksero-37 ryz, tonery do drukarki-3 szt)). Koszty te
nie dublujg si¢ z kosztami wykazywanymi w innych kategoriach kosztow;

v' 3.6 spotkania - wydatki w kwocie 3.752,17 EUR (15.371,89 PLN- przeliczono
po kursie przeliczeniowym miesigcznym obowigzujagcym w ostatnim miesigcu
okresu sprawozdawczego, tj. w grudniu 2012r.: 1 PLN= 4,0968 EUR) zwigzane
byly z organizacjag spotkan w ramach projektu: thumaczenia, ustugi
gastronomiczne podczas konferencji 1 spotkan, wynajem sali konferencyjnej i
kabin do tlumaczenia, zakup materialéw niezbgdnych do przygotowania obrazow-
prezentacji, artykuly spozywcze na cele organizacji spotkan organizowanych w
ramach realizacji projektu, wynajem sprze¢tu do tlhumaczenia i naglasniajgcego
wykorzystywanego w ramach spotkan. Ww. koszty zostaly poniesione w oparciu
o faktury i rachunki od zewnetrznych dostawcow;

v' 3.8 zakwaterowanie- wydatki w kwocie 178,19 EUR (730,00 PLN- przeliczono
po kursie przeliczeniowym miesigcznym obowigzujacym w ostatnim miesigcu
okresu sprawozdawczego, tj. w grudniu 2012r.: 1 PLN= 4,0968 EUR) dotyczace
zakwaterowania osoby zaangazowanej w realizacje projektu, tj. p. Joanny P. (gl
specjalista ds. wspdlpracy z zagranica- zatrudniona w ramach projektu na 1/2
etatu) uczestniczace] we Wroclawiu  w dniu 25.10.2012r. w konferencji:
"Europejska Wspolpraca Terytorialna- dos§wiadczenia i perspektywy" ;

v 3.9 ustugi zewngtrzne- wydatki w kwocie 18,09 EUR (74,10 PLN- przeliczono po
kursie przeliczeniowym miesigcznym  obowigzujacym w ostatnim miesigcu
okresu sprawozdawczego, tj. w grudniu 2012r.: 1 PLN= 4,0968 EUR) dotyczyty
zakupu znaczkéw pocztowych (38 szt.) przeznaczonych na zaproszenia na
prezentacj¢ marki nadrzednej Dwumiasta, ktéra odbyta si¢ w dniach 5-
7.12.2012r. Wydatki te nie byly zwigzane z "pracownikami zewnetrznymi".
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Wydatki rodzajowe wykazane w badanym Raporcie z Postepu Realizacji Projektu 53 wiec
zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w dokumentach programowych, {.
Podrgezniku dla Beneficjenta Wiodgcego, oraz wytycznych krajowych, tj. Wytycznych
krajowych dotyczgcych kwalifikowania wydatkéw i projektéw w ramach programéw
wspdipracy ftransgranicznej Europejskiej Wspolpracy Terytorialnej realizowanych z
udzialem Polski w latach 2007-2013.

» Ponijesienie wszystkich wydatkéw objetych badaniem w ramach Raportu z Postepu
Realizacji Projektu nr WTBR.01.03.00-52-010/09-05 zostalo potwierdzone dowodami
zaplaty (potwierdzenia realizacji dyspozycji przelewdw; Raporty kasowe);

» Wydatki objgte Raportem z Postepu Realizacji Projektu nr WTRB.01,03.00-52-010/09-05
wykazane zostaly w dotychczas scertyfikowanych przez Kontrolera Pierwszego Stopnia
Raportach (8 szt.) tylko jeden raz;

» W zadeklarowanych wydatkach podatek VAT zaliczono do kosztéw kwalifikowanych-
O$wiadczenie o braku mozliwosei odzyskania podatku VAT przez Beneficjenta
Wiodgcego oraz Partnera Projektu stanowi zalgcznik nr 13 do Wniosku o dofinansowanie
Beneficjenta Wiodgcego. W Raporcie z Postgpu Realizacji Projektu nr WTBR.01.03.00-
52-010/09-05 za okres 28.09.2012r.- 27.12.2012r. do kosztéw kwalifikowanych zaliczono
VAT w wysokosei 435,33 EUR (=1.783,42 PLN przeliczono po kursic 1EUR = 4,0968
PLN) wynikajgey z faktur VAT nr 83425 ( VAT: 88,08 PLN = 21,50 EUR ),
249/KSE/2012 (VAT: 193,20 PLN= 47,16 EUR), FA/00094/2012 (VAT: 34,55 PLN= 8,43
EUR), 356/2012 (VAT:242,52 PLN=59,20 EUR), 77/E/2012 (VAT:25,93 PLN=6,33
EUR), 37072012 (VAT: 324,74 PLN=79,27 EUR), 00093/2012/CP (VAT: 261,79
PLN=63,90 EUR),86/CP/2012 (VAT: 481,48 PLN= 117,53 EUR), 2779/12 (VAT:77,06
PLN= 18,81 EUR), 12/002306/HP (VAT: 54,07 PLN=13,20 EUR). Partner Projektu
zaplact naleznosci wynikajace z ww. faktur w dniach: 20.12.2012r., 20.12.2012r.,
17.10.2012r,, 09.11.2012r., 20.11.2012r., 20.11.2011r., 28.11.2012r., 03.12.2012r.,
20.12.2012r., 25.10.2012r. w wartoéci brutto,

Majge powyzsze na uwadze w zakresie objetym audytem potwierdzono, ze wydatki
rodzajowe wykazane w badanym Raporcie z Postepu Realizacji Projektu s3 zgodne z
zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w dokumentach programowych, tj. Podreczniku dla
Beneficjenta Wiodgcego, oraz wytycznych krajowych, t. Wytycznych krajowych
dotyczgcych kwalifikowania wydatkéw i projektéw w ramach programéw wspolpracy
transgranicznej Europejskicj Wspolpracy Terytorialnej realizowanych z udzialem Polski w
latach 2007-2013.

3.2 Zgodnosé z zasadami dotyczacymi zaméwien publicznych.

W zakresie objetym audytem potwierdzono prawidlowo$é stosowania zasad zaméwien
publicznych.
Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie Partner Projektu przy udzielaniu

zamowien publicznych zobowigzany byt do stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych.

Zgodnie z wyjasnieniami zlozonymi przez Gming Stubice pismem z dnia 22.01.2015r.
»zakup wszystkich zamdéwien scertyfikowanych w Raporcie nr 5 byl zaméwieniem ponizej
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14.000 Euro. Zamawiajqcy nie byl w stanie okreslic ile i o jakim zakresie przedmiotowym w
ciggu roku zostanie przeprowadzonych spotkah, posiedzen, warsztatow, konferencji itp. W
zwigzku z powyzszym kazdorazowy zakup traktowano jako odrebng ustuge.”

Partner Projektu posiada Regulamin Udzielania Zamoéwiefi Publicznych w Urzedzie
Migjskim w Stubicach nadany Zarzadzeniem nr 46/2012 Kierownika Urzedu Miejskiego w
Stubicach z dnia 28.05.2012r. Zgodnie z rozdzialem 4 ww. Regulaminu ,Udziclanie
zamoOwien 1 konkurséw, do ktdrych nie stosuje si¢ ustawy™:

» dla zamoéwien, ktorych warto¢ szacunkowa wynosi do 2.000 Euro netto wiacznic
procedur Regulaminu nie stosuje si¢. Potwierdzeniem udzielenia zamowienia jest
faktura/rachunek opisane zgodnie z zasadami okreslonymi w §15 pkt 1 Regulaminu, tj.
faktury muszg by¢ zaopatrzone w adnotacjg nastgpujacej tresci: ,,Do zaméwienia nie stosuje
sie ustawy Prawo zamowien publicznych®.

W zakresie wydatkow objetych Raportem z Postepu Realizacji Projektu nr WTBR.01.03.00-
52-010/09-05 wszystkie zamdwienia naleza do zamoéwies, kidrych warto$é szacunkowa
wynosi do 2.000 Euro netto wigcznie:

- zambwienie na $wiadczenie ustug pocztowych (warto$¢ netto zamowien-18,09 EUR),

- zamoOwienie na $wiadczenie ustug wynajmu sprzetu do thumaczefi (warto$é netto zaméwien-
363,70 EUR),

- ZamoOwienie na $wiadczenie ustlug wynajmu sal i kabin do flumaczed (warto$é netto
zamowienia- 277,83 EUR),

- zaméwienie na dostawe artykuléw spozywezych (wartos¢ netto zaméwienia- 100,92 EUR),

- zamOwienie na $wiadczenie ustug thumaczenia (wartos$¢ netto zaméwien- 469,39 EUR),

- zamOwienie na $wiadczenie ustug thumaczenia symultanicznego (warto$é netto zamoéwien-
602,02 EUR),

- zamOwienie na dostawe materialow réznych (wartos¢ netto zaméwienia- 36,67 EUR),

- ZamoOwienie na ustuge gastronomiczng (wartos¢ netto zamowien- 1.548,17 EUR),

- zaméwienie na dostawe materialéw biurowych (warto$¢ netto zaméwienia- 93,47 EUR),

- zamoOwienie na zakup ushugi noclegowej dla pracownika projektu w trakcie podrézy
shuzbowej (warto$¢ netto zamdwienia- 164,99 EUR),

- zamoOwienie na dostawe materialéw eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (warto$é netto
zamowienia- 205,04 EUR).

Wszystkie faktury i rachunki dotyczace powyzszych zaméwiefi sg zaopatrzone w adnotacje
wDo zamdwienia nie stosuje sig ustawy Prawo zamowier publicznych”.

» dla zamowienn o wartosci szacunkowej powyzej kwoty 2,000 Euro netto do kwoty
nieprzekraczajgcej 14.000 Euro netto obowigzuje zapytanie ofertowe. Przy zapytaniu
ofertowym obowigzuje forma pisemna, dopuszcza si¢ droge elektroniczng (e-mail) lub faks.
Zaproszenie do skladania ofert wysyla si¢ do takiej ilosci wykonawcéw $wiadczacych
dostawy, uslugi i roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia, ktéra zapewni
konkurencje oraz wybor najkorzystniejszej oferty (co najmniej 2 wykonawcow).
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W zakresie wydatkow objetych Raportem z Postepu Realizacji Projektu nt WTBR.01.03.00-
52-010/09-05, uwzgledniajac racjonalno$¢ ww. wyjasnien wniesionych przez Partnera
Projektu, z ktoérych wynika, iz z uwagi na specyfike projektu, réznorodnos¢ charakteru i
migjsca wydatkéw, kazdy zakup dokonany w ramach realizacji projektu IKZED traktowano
jako odrgbne zaméwienie, stwierdzono, iz nie wystapily zamowienia, ktére mozna byloby
zaliczy¢ do zaméwien o wartodci szacunkowej powyzej kwoty 2,000 Euro,

W Raporcie z Postgpu Realizacji Projektu nr WTBR.01.03.00-52-010/09-05 Partner Projektu
deklarowal rowniez wydatki z kategorii koszty osobowe oraz z linii budzetowej 3.1 Podroze .
Dla zaméwien dotyczacych wykonywania pracy w ramach projektu IKZED oraz wyjazdow
stuzbowych pracownikow projektu nie mialy zastosowania przepisy Regulaminu Udzielania
Zamoéwien Publicznych. W przypadku kosztéw osobowych brak obowigzku stosowania
ustawy PZP wynika z art. 4 pkt 4 ustawy PZP. Natomiast w przypadku kosztéw podrozy
(diety i koszt przejazdu pracownika zatrudnionego w ramach projektu) brak obowiazku
stosowania ustawy PZP wynika z art.2 ust. 13 w zw. z art. 4 pkt 4 ww. ustawy.

W trakcie audytu ustalono, ze:

v" Partner Projektu byl obowigzany przy udzielaniu zaméwien publicznych stosowaé
przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

v’ Partner Projektu udzielit zaméwien publicznych o wartodci szacunkowej
nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty 14.000 EURO przestrzegajac postanowien
obowigzujagcego u niego wewngtrznego Regulaminu  Udzielania Zamowien
Publicznych w Urzedzie Miejskim w Stubicach nadanego Zarzgdzeniem nr 46/2012
Kierownika Urzedu Miejskiego w Stubicach z dnia 28.05.2012r.

3.3 Zgodnos¢ z zasadami ochrony $rodowiska.

W badanym zakresie potwierdzono zgodno$¢ projektu z wymogami dotyczgeymi ochrony
$rodowiska,

Projekt ,,Wzmocnienie migdzygminnej wspétpracy w Europejskim Dwumiescie Stubice-
Frankfurt nad Odra oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacii
(K&K} jako wzoru nowej generacji wspdlpracy transgranicznej” nie jest objety zakresem
dyrektywy QOS, tj. Dyrektywy EIA 85/337/EEC znowelizowanej przez 97/11/EC., Projekt nie
spetnia kryteriow przedsigwzigeia w rozumieniu ww. dyrektyw. Nie dotyczy on wykonania
prac budowlanych lub innych instalacji lub systeméw, ani tez interwencji w otoczenie
naturalne lub krajobraz.

3.4 Zgodno$¢ z zasadami dotyezgeymi pomocy publicznej.
W badanym zakresie potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczacych pomocy publiczne;j.

> Beneficjentem pomocy udzielonej w ramach Programu Operacyjnego Wspdlpracy
Transgranicznej Polska (Wojewddziwo Lubuskie) - Brandenburgia jest Gmina Slubice —
jednostka samorzadu terytorialnego. Wsparcie Zostalo udzielone w ramach Programu
Operacyjnego  Wspdlpracy Transgranicznej Polska (Wojewddztwo  Lubuskie)-
Brandenburgia 2007-2013 nr CCL:2007CB163PO011 , ktéry zostat zatwierdzony Decyzjg
Komisji Europejskigj Nr K (2008) 1047 z dnia 25.03.2008r.
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> W toku audytu przeprowadzono test pomocy publicznej, aby potwierdzié, iz
dofinansowanie otrzymane na realizacj¢ przedmiotowego projektu nie stanowilo pomocy
publicznej w rozumieniu art. 87 ust.] TWE: 1) czy transfer zasobéw publicznych
powoduje przysporzenie korzysci na rzecz okreslonego podmiotu, na warunkach
korzystnigjszych niz rynkowe? TAK (udzielone dofinansowanie stanowi bezzwrotng
dotacje); 2) czy transfer ten jest selektywny, powoduje uprzywilejowanie wybranych
podmiotéw lub wytwarzanie okreslonych dobr? TAK (w Programic Operacyjnym
Wspotpracy Transgranicznej Polska (Wojewddztwo Lubuskie) — Brandenburgia 2007-
2013 okreslono typ beneficjentéw mogacych ubiegaé sic o dofinansowanie w ramach
programu, kiérzy dodatkowo musza spehiaé kryterium geograficzne) ; 3)czy w wyniku
tego transferu nast¢puje lub moze nastapié grozba zaktécenia konkurencji? NIE (
Udzielona pomoc nie zakloca konkurencyjnoéci na obszarze wsparcia: pomoc Zostaje
udzielona jednemu podmiotowi po stronie niemieckiej oraz jednemu podmiotowi po
stronie polskiej; Projekt zostal zaklasyfikowany przez WST wg kryterium priorytetowych
obszarow tematycznych do kodu 80-Promowanic partnerstw, paktéw i inicjatyw poprzez
tworzenie sieci wspétpracy odnosnych podmiotéw (zgodnie z Zalacznikiem nr 2 tabela 1
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1828/2006). Celem oglélnym projektu jest aktywne
wyptacowanie zrastania si¢ podzielonych przez Odre miast granicznych Stubic i
Frankfurtu nad Odra w Dwumiasto poprzez wdrozenie wspolnego Planu Dzialan 2010-
2020 na bazie zatwierdzonej, wspolnej wizji obu miast z efektami synergii dla calego
Euroregionu Pro Europa Viadrina. Odbiorcami projektu sg przede wszystkim mieszkancy
Stubic i Frankfurtu nad Odra oraz odwiedzajgcy Dwumiasto, a takze administracje
miejskie obu miast i podporzadkowane im placéwki); 4) czy transfer ten wplywa na
wyntiang gospodarczg migdzy krajami czlonkowskimi UE? NIE ( Projekt jest realizowany
przez dwdch partneréw: jednego partnera niemieckiego i jednego partnera polskiego).

Powyzszy test potwierdza, iz otrzymane dofinansowanie na realizacj¢ przedmiotowego
projektu nie stanowi pomocy publicznej, gdyz nie zaistnialy tacznie wszystkie ww. warunki.

3.5 Wywigzywanie si¢ z obowigzkéw w zakresie informacji i promaocji.

» Zgodnie z umowsg o dofinansowanie nr WTBR.01.03,00-52-010/09-00 na realizacje
Projektu ,,Wzmocnienie migdzygminnej wspolpracy w Europejskim Dwumicécie Stubice-
Frankfurt nad Odrg oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kompetencji i
Kooperacji (K&K) jako wzoru nowej generacji wspolpracy transgranicznej”  oraz
pézniejszymi ancksami do niej do kosztow kwalifikowanych zaliczono wydatki na
promocje projektu w wysokosci 142.640,00 EUR, w tym po stronie Partnera Projektu w
kwocie 88.300,00 EUR.

» W ramach realizacji Projektu Partner Projektu zamiescit w Magazynie Polsko-
Niemieckim ,,Dialog” nr 105 (03/2013) artykut ,,Z rzekg podrodku. Stubicko- Frankfurckie
Centrum Kooperacji. Bilans dwuletniej pracy”. Ww. artykut zawieral wspolne logo Stubic
i Frankfortu nad Odra, dane konfaktowe Shibicko- Frankfurckiego Centrum Kooperacji.
Artykul ten nic zawieral stosownych oznaczen: logo Programu, emblemat Unii
Europejskiej, informacja o dofinansowaniu z EFRR , hasto promocyjne dla PO
"Pokonywa¢ granice poprzez wspéine inwestowanie w przysztosé",

W zakresie pozostatych dziatan promocyjnych podejmowanych przez Partnera Projektu
potwierdzono prawidlowos¢ wywigzywania si¢ z obowigzkéw w zakresie informacii
1 promocji:
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» Projekt nie jest projektem inwestycyjnym - nie bylo wigc obowigzku zamieszczenia tablicy
informacyjnej;

» W ramach Projektu utworzono wlasng strong internetows dla Projektu: www.frankfurt-
slubice.eu . Ww. strona dotyczy dzialalno$ci utworzonego w ramach realizacji Projektu
Stubicko- Frankfurckiego Centrum Kooperacji. Strona jest aktualizowana systematycznie-
zawicra aktualne dane o dzialaniach podejmowanych przez Centrum Kooperacji w
zwigzku z realizacja opracowanego w ramach realizacji projektu Stubicko- Frankfurckiego
Planu Dzialania 2010-2020. Informacje udostgpnione sa w 3 jezykach: niemieckim,
polskim i angielskim. Na ww. stronie znajduje si¢ logo Programu, emblemat Unii
Europejskiej, informacja o wspolfinansowaniu projektu do czerwca 2014r, ze Srodkow
Unii Europejskiej (Buropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Operacyjnego  WspOlpracy — Transgranicznej Polska (Wojewodztwo — Lubuskie)-
Brandenburgia 2007-2013, hasto promocyjne dla PO "Pokonywa¢ granice poprzez
wspolne  inwestowanie  w  przyszto§é",  odestanie  (link) do  strony
www.ec.curopa.eu/regional policy/index pLhtm  (strona  Komisji  Europejskiej),
www.frankfurt-oder.de (strona Beneficjenta Wiodgcego) oraz www.slubice.pl (strona
Partnera Projektu). Na ww. stronie mozna znalez¢ réwniez dane kontaktowe pracownikdw
Centrum.

» W trakcie przeprowadzonej w dniu 15.01.2015r, weryfikacji postepu rzeczowego Projektu
stwierdzono, iz Partner Projektu w ramach realizacji projektu umiescil na terenie Slubic 3
szt. witaczy, tj. konstrukcji z napisem powitalnym. Jeden z witaczy umieszczono przy
wiezdzie do Stubic od strony Kostrzyna, przy ul. Wojska Polskiego, drugi niedaleko mostu
granicznego przy ul. Jednosci Robotnicze] oraz trzeci przy wiezdzie do Stubic od strony
Zielonej Goéry, przy ul, Transportowe]j. Na witaczach po obu stronach znajduje sig wspolne
logo miast Stubice i Frankfurt nad Odrg. Na tablicy od strony wjazdu do Stubic znajduje
si¢ napis ,,Witamy”, a z drugiej strony napis ,,slubice.pl”. Po obu stronach witaczy
umieszczono logo Programu PL-BB 2007-2013, emblemat Unii Europejskiej, informacj¢ o
wspolfinansowaniu projekiu ze $rodkéw Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Polska
(Wojewddztwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 oraz hasto promocyjne dla PO
"Pokonywaé granice poprzez wspdlne inwestowanie w przysztosc".

» W ramach realizacji Projektu Partner Projektu zakupil meble biurowe stanowigce
wyposazenie biura Stubicko- Frankfurckiego Centrum Kooperacji we Frankfurcie nad
Odra. W dniu 15.01.2015r. przeprowadzono weryfikacje postgpu tzeczowego projektu we
Frankfurcie nad Odrg. Potwierdzono, iz zakupione w ramach projektu meble biurowe:
biurka krzesta obrotowe, szafy biurowe dwudrzwiowe, komody, stol konferencyjny,
kontenerki biurowe z szufladami oznaczone sg naklejkami zawierajacymi wymagane
oznaczenia: logo programu PL BB, logo Unii Europejskiej z odwolaniem stownym do
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informacje w jezyku
niemieckim o wspolfinansowaniu projektu ze srodkéw Unii Europejskiej oraz hasto
promocyjne POWT PI,_ BB w jezyku niemieckim.

» W ramach Projektu zakupiono nastepujgce materialy promocyjne: notatniki A4, teczki
ofertowe, parasole, breloki filcowe, pen- drive, figurki koguta, czapeczki dziecigee,
skrzynki na akcesoria do wina, plyty CD z muzyka i filmem, koszulki polo, maszty, flagi,
rollup, flagi, mobilne flagi promocyjne typu winder, $cianki promocyjne i trybunki,
papierowe torby z uszkami, banery reklamowe, papier firmowy, fotografie w ramie,
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kalendarze tr6jdzielne, diugopisy, tasma do pakowania, promoklipsy, kubki, naklejki.
Wszystkic ww. materialy promocyjne zawierajg stosowne oznaczenia, a w przypadku
wickszych gadzetow promocyjnych umieszezono na nich jeszeze informacje ,,Projekt
wspotfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Wspdlpracy Transgranicznej Polska
(Wojewddztwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013” oraz haslo promocyjne dla
Programu ,,Pokonywa¢ granice poprzez wspélne inwestowanie w przyszlo$é”.

» W trakcie przeprowadzonych czynnosci audytowych stwierdzono, iz dokumentacja
sporzgdzana przez Partnera Projektu dotyczaca realizowanego projektu ze $rodkéw
Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Polska (Wojewddztwo Lubuskie) —
Brandenburgia 2007-2013, tj. wniosek o dofinansowanie, porozumienie partnerskie,
umowa o dofinansowanie, raporty, korespondencja z Kontrolerem I Stopnia, Wspolnym
Sekretariatem Technicznym i Beneficjentem Wiodgeym, listy obecnosci oraz protokoly
sporzadzane ze spotkaf organizowanych w ramach realizacji Projektu, prezentacje:
"Realizacja Stubicko- Frankfurckiego Planu Dzialania 2010-2020- bilans po trzech
latach.", " Witaj Europo, tu Stubice & Frankfurt nad Odrg "- Integracja curopejska w
praktyce. Historia, rezultaty i wyzwania wspolpracy pomiedzy dwoma miastami
sgsiednimi przy polsko- niemieckiej granicy"; zatgcznik nr 2 do Uchwaty nr XV/277/2012
z dnia 11.12.2012r. w sprawie wspolnej marki nadrzednej miast Stubice i Frankfurt nad
Odrag posiada oznaczenia graficzne informujgce o udziale Unii Europejskicj we
wspoHinansowaniu projektu.

Majgc powyzsze na uwadze w trakcie audytu potwierdzono wywigzywanie sie Partnera
Projektu z obowigzkéw w zakresie informacji i promocji wynikajacych z art. 8 i 9
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

3.6 Wydatki s3 zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnosé i promujacymi réwnosé
kobiet i me¢Zzczyzn, z zasadami polityki spoleczenistwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia, -

W zakresie objetym audytem potwierdzono, ze wydatki sa zgodne z zasadami eliminujacymi
nierdwnos¢ i promujgcymi rownosé kobiet i mezezyzn, z zasadami polityki spoleczefstwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia:

» wplyw realizacji Projektu na polityke réwnych szans, zgodnie z wnioskiem o
dofinansowanic projektu — pozytywny. Pismem z dnia 28.11.2014r. Gmina Slubice
potwierdzila, Ze projekt realizowany byt w zgodnoscei z politykami UE, w tym w zgodnogei
z zasadg rownych szans. Zapewniony byl ogélny dostep do projektu, na réwni traktowano
wszystkich uczestnikéw wydarzen organizowanych w ramach projektu bez wzgledu na
ple¢, narodowos¢, wyznanie czy wiek. Dodatkowo wszelkie wydarzenia organizowane w
ramach projektu odbywaty si¢ w miejscach przystosowanych dla oséb niepelmosprawnych.

» wplyw realizacji Projektu na polityke zatrudnienia: pozytywny: dla obu miast powstanie
bezposrednio pig¢ nowych miejsc pracy i dalsze posrednio jako skutek przeprowadzonych
dziataf. Przy czym ww. ilo$¢ nowych miejsc pracy dotyczy miejsc pracy utworzonych
lacznie przez Beneficjenta Wiodgcego (3 stale miejsca pracy — wskaznik 3.2.4) oraz
Partnera Projektu (2 stale miejsca pracy- wskaznik 3.2.4). W trakcie audytu ustalono, iz
Partner Projektu dla potrzeb realizacji projektu zatrudnil trzech pracownikéw: jednego na
caly etat (p. Ariel P. zatrudniony na stanowisku Glowny specjalista- zastepca kierownika
ds. realizacji projektu IKZED) i dwéch na 1/2 etatu (p. Joanna P zatrudniona na

40




Podsumowanie ustaleft dokonanych w Lubuskim Urzedzie Wojewdadzkim- Kontroler |- go stopnia

(nr projekiu \WTBR.01.03.00-52-010/09 , nazwa projektu: Wzmocnienie miedzygminne] wspoipracy w Europejskim
Dwumiescie Frankfurt nad Odrg- Stubice oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencjl | Kooperacji
(K&K) jako wzoru nowej generacji wspdlpracy transgranicznej”)  w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Operacyjnego Wspélpracy Transgranicznej Polska (wojewédztwo lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013

stanowisku Gléwnego specjalisty ds. wspolpracy zagranicznej oraz p. Anna G. zatrudniona
na stanowisku Podinspektora ds. wspolpracy zagranicznej). W trakcie audytu
potwierdzono, iz po zakoniczeniu realizacji projektu (data zakonczenia realizacji projektu-
30.06.2014r.) dwa sposrdd ww. trzech nowych miejsc pracy nadal funkcjonujg (zachowano
trwalos¢ wskaznika 3.2.4).

4. W zakresie objetym audytem potwierdzono, ze beneficjent otrzymal wkiad
publiczny zgodnie z art. 80 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

W trakcie audytu ustalono, ze:

» W Raporcie z postgpu realizacji projektu nr WTBR.01.03.00-52-010/09-05 za okres
28.09.2012r.- 27.12.2012r. Partner Projektu zadeklarowal wydatki na kwote 15.439,37
EUR- catos¢ stanowity wydatki kwalifikowane.

» Kontroler z art. 16 zatwierdzit wydatki ujete w ww. Raporcie w wysokoéci 15.439,37 EUR
poprzez wydanie w dniu 14.11.2013r, Certyfikatu Potwierdzenia Kontroli Pierwszego
Stopnia.

» Partner Projektu w ramach badanego Raportu wnioskowal o refundacje wydatkow
kwalifikowanych w wysokosci 85% ich wartoscet, tj. w kwocie 13.123,46 EUR (15.439,37
EUR x 85%). W dniu 10.03.2014r. Partner Projektu otrzymat od Beneficjenta Wiodacego
wnioskowana kwote, stanowigea refundacj¢ wydatkéw z EFRR w wysokosei 13.123,46
BUR.

Majac powyzsze na uwadze ustalono, Zze platnosé jakg otrzymal Partner Projektu jest
zgodna z kwotg wnioskowang wynikajacg z zatwierdzonego przez Kontrolera I-go stopnia
Raportu z Postepu Realizacji Projektu.

Sklad zespolu audytowego: Podpis - Data
[HSPEKTR Kﬂfgﬁf}ﬂ SKARBOWE!
1.Katarzyna Miskiewicz ... o alarepna Miskiewics 12.02.2015r.
FRILETE 1\;} HIART
. TS
2. Bartosz Zarna .rw?{‘zw‘m ....... 12.02.2015r.

Otrzymuja:
1. Instytucja audytowana (egz, nr 1),

2, ala(egz.nr?2)
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